
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
Departamento Castellanos – Pcia. de Santa Fe 

  
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2021 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA CIVIL: 

“Obra Redes Cloacales Barriales – Etapa N° 1”  
 

                      

 Apertura: 11:00 hs. del 26/01/2022 

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES  
Avda. Belgrano Nº 103  

Santa Fe 
 

 Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 26/01/2022          

 
 
 
 
 
 
 
Financiamiento: Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 
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SECCIÓN I 

 

LLAMADO A LICITACIÓN 

 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2021 
 

1. La Municipalidad de Sunchales ha recibido del ENOHSA asistencia financiera en el marco del Plan Nacional 

“Argentina Hace” para el financiamiento del Contrato de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 08/2021, para la 
ejecución del proyecto: “Obra Redes Cloacales Barriales – Etapa N° 1”.- 

 

2. La Municipalidad de Sunchales invita a presentar ofertas para la ejecución de las obras de extensión de redes 
cloacales, a ser contratado bajo la modalidad del sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios”, sin redeterminación de 

precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del 

terreno, el lugar de trabajo y los eventuales imponderables derivados.  

 
3.     El plazo de construcción es seis (6) meses contados desde la fecha del Acta de Inicio o Replanteo según corresponda.- 

 

4.   Presentación  y  evaluación  de  las  ofertas: La evaluación y comparación de las ofertas se harán en función de la oferta 
que resulte económicamente más favorable para el Municipio. Será adjudicada la oferta que resulte económicamente más 

baja y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.- 

 
5. Calendario de actividades: 

5.1. Acceso a los pliegos: los pliegos de bases y condiciones son gratuitos y se publicarán en el Sitio Web Oficial de la 

Municipalidad de Sunchales: https://sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones.  

5.2 Consultas y respuestas: se recibirán hasta el día 24/01/2022 por escrito, en la Municipalidad de Sunchales –  Avda. 
Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de Santa Fe – Oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural - Tel-fax 

(03493) 425500  y por correo electrónico subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar. Las respuestas se harán por escrito 

por circular aclaratoria hasta el 25/01/2022 a las 13 hs. 
5.3 Apertura y recepción de ofertas: para el día 26 de enero de 2022, con cierre de aceptación de ofertas a las 10:30 hs. y con 

apertura de ofertas a las 11:00 hs. en las oficinas de la Municipalidad de Sunchales –  Avda. Belgrano Nº 103 – Sunchales - 

Pcia. de Santa Fe 

 
6.    Garantía de mantenimiento de la oferta: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta, por Pesos novecientos ochenta y tres mil diecinueve con setenta y seis centavos ($ 983.019,76), constituida en 

alguna de las formas establecidas en el Pliego (Sección II – Clausula 16).  
 

7.    Documentos integrantes de la oferta en original únicamente y presentarse dentro de un sobre que contendrá en su exterior 

una leyenda con el siguiente texto: 
 

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES” 

“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2021” 

“No abrir antes de las 11:00 hs. del día 26/01/2022”  
 

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante legalmente habilitado, 

debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal  (Poder ante Escribano público, copia certificada por 
autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como 

tal.- 

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta se presentará ordenado según el listado adjunto: 
 

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta a la orden del municipio contratante según Sección II Clausula 16). 

b) Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Sección II Cláusula 15):  



 

 

- Formulario de Oferta y Planilla de cotización (según modelos Sección V) 

- Análisis de precios (según modelo Sección V) y planillas complementarias  
- Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.- 

- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.- 

- Nómina de equipos claves.- 
- Designación personal clave: Adjuntar curriculum.- 

- Pliego licitatorio firmado por el oferente.- 

 

Además de la presentación de la Oferta en soporte papel, los oferentes deberán presentar la misma en formato digital (CD, 
DVD, pendrive u otro), certificando por escribano público que el contenido sea idéntico a la presentación en soporte papel. 

Este soporte digital deberá colocarse dentro del sobre. 

 
c) Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato (Sección II– 

Cláusula 14):  

(i) Personería jurídica o física del oferente: Contrato Social con constancia de inscripción ante el Registro Público de 
Comercio y última Acta de designación de autoridades (o copias certificadas) para el caso de sociedades. Para personas 

físicas inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.- 

(ii) Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), de una antigüedad no mayor  a 30 días corridos, firmada y con acuse de presentación web.  

(iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución Nº 019/2011 – API).  

(iv) Último balance o Manifestación de bienes (según sea su personería jurídica o física) firmados por Contador Público 

Nacional y certificados por Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Estado de Situación Patrimonial y de Resultados).  
(v) Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda al 

oferente sobre procesos concursales y/o quiebra. 

(vi) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción 
que corresponda al Oferente (en original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”.  

Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de 

administración; para U.T., de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 

11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá 
ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo. 

(vii) En caso de no estar inscripto al momento de la Apertura de la Licitación, deberá presentar una constancia solicitud de 

inscripción o en trámite, pero indefectiblemente deberá presentarlo antes de la adjudicación de la obra y dentro del plazo que 

fije la Comisión de Preadjudicación.- 

(viii) Antecedentes de obras públicas.- 

A tal fin, se deberá presentar un listado de obras públicas concluidas en los últimos diez (10) años como contratista principal 

o subcontratista y adjuntar la documentación respaldatoria de las mismas (Actas de Recepción Provisorias). Los años se 

contarán a partir de las fechas de los respectivos documentos.- 
 

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

- Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentación: 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Oferta y Planilla de Cotización.  

 

- El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación información o aclaraciones 
al oferente sobre cualquier  documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 25).- 

 

SECCIÓN II 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

A.       INTRODUCCIÓN   

 

1. Fuente de los recursos:  



 

 

 

Por Ordenanza N° 2972/21 de esta Municipalidad de Sunchales se ratificó el Convenio Específico suscripto por la misma 
con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en el marco del Plan Nacional “Argentina Hace” y se 

declaró de utilidad pública el proyecto “Obra Redes Cloacales Barriales – Etapa N° 1” y; 

 
La asistencia financiera otorgada por el ENOHSA será destinada y utilizada para financiar la ejecución de la obra 

Por lo tanto, se prevé utilizar estos fondos para realizar pagos con arreglo al Contrato a que se refiere la presente Licitación.  

Los pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y condiciones del Convenio Específico oportunamente 

suscripto y conforme las condiciones del Plan “Argentina Hace” y su reglamentación específica. 

 

2. Oferentes 

 

2.1. Un oferente no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible para participar en la licitación ninguna 
empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por el Municipio para proporcionar servicios de asesoría respecto a la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.- 

 

3. Consorcios  (UT) 

 

3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más personas/empresas.- 

 
3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de Bases y Condiciones.- 

b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que comprometa legalmente a todos los 
integrantes en forma solidaria.- 

c) La propuesta debe ir acompañada por una  copia del Acta Acuerdo de Consorcio, firmada por todos los integrantes, en la 

que se establezca la participación de c/u de ellos y en la cual se designe el representante del Consorcio ante el Contratante 

para todos los efectos.- 
d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros miembros del Consorcio.- 

e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, deberán presentar Carta de Intención o 

Compromiso de Constitución por la cual se comprometan a, que en caso de resultar adjudicatarias,  deberán antes de la firma 
del contrato, constituirse en UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. En dicho documento deberá 

constar la responsabilidad solidaria y mancomunada de todos los integrantes, la definición del representante con sus datos, 

los porcentajes de participación de c/u de los integrantes y el compromiso de constitución en el caso de ser adjudicatarios.  

  

4. Costo de la licitación  

 

 El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la 
Municipalidad, en lo sucesivo denominada  "Comitente o Contratante", no será responsable en caso alguno de dichos costos, 

cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.- 

 

5. Visita a la zona de la obra  

 

 Se aconseja que el Oferente, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de 
la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la información que pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar 

el contrato para la construcción de la obra. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.- 

 

B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

 

6.  Documentos de licitación 

 
6.1. En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los procedimientos de licitación y las condiciones 

contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes: 

Sección I   Llamado a Licitación Pública Nacional y Resumen de la documentación.- 

Sección II  Instrucciones a los Oferentes.- 



 

 

Sección III  Condiciones del Contrato.- 

Sección IV   Lista de cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones 
Técnicas.- 

Sección V  Formulario de Oferta. Planilla de Cotización y Planilla de Análisis de Precios por Ítem y Planillas 

Complementarias.- 
Sección VI  Declaraciones Juradas.- 

Sección VII  Formulario de Contrato.- 

Anexo I  Clausulas Adicionales.- 

Anexo II   Ajuste de Precios 
Anexo III  Planos de Obra 

Anexo IV  Especificaciones Técnicas 

 
6.2. El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los 

Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta.  Si el 

Oferente omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se 
ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.- 

 

Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del Oferente, aún después de la adjudicación, éste perderá 

todas las garantías, además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de la situación, reservándose 
el mandante la facultad de poner término unilateralmente al Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.- 

 

7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación  

 

Cualquier posible Oferente que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede solicitar aclaraciones sobre éstos, 

mediante comunicación dirigida al Contratante a través de telefax, correo electrónico ó carta enviada a la dirección postal 
del Contratante, indicada en el Llamado a Licitación.- 

A todos los Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia escrita de las respuestas del 

Contratante, incluyendo una explicación de la consulta sin identificar su origen.- 

 

8.    Modificación de los Documentos de Licitación 

 

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación 
de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda o circular, ya sea por iniciativa propia o en atención 

a una aclaración solicitada por un posible Oferente.- 

 

8.2. Todos los Oferentes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o mediante telefax, 
de las enmiendas o circulares; las cuales serán obligatorias para todos ellos.- 

 

8.3. El Contratante tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los 
posibles Oferentes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de 

Licitación.- 

 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

9.  Idioma de la oferta  

La oferta que prepare el Oferente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberá redactarse en español; en 
todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Oferente podrá estar en otro idioma a condición de que vaya  

acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.- 

 

10. Documentos integrantes de la oferta  

 

10.1. La oferta constará de los siguientes documentos: 
a) El Formulario de oferta y  Planilla de Cotización, preparada de conformidad con las cláusulas 11, 12 y 13.- 

b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Sección I - Llamado a Licitación.- 

c) Documentos que acrediten que el Oferente está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese aceptada, 



 

 

para cumplir el Contrato, todos de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 14.- 

d) Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 15.- 
 

La  no  presentación de la documentación  correspondiente a los  Inciso (a) y (b) de la sub clausula anterior dará lugar al 

rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación.- 
 

 Para completar los incisos c) y d) de la presente clausula se establece  un  plazo de dos (2)   días hábiles a computarse desde 

la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.- 

 
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del legajo por parte de los 

interesados en formular ofertas, deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico ante el Contratante, solicitando 

concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta el día 30 de diciembre de 2021, 
debiendo el Contratante expedirse al respecto hasta el día 03 de enero de 2021. 

 

11. Formulario de oferta  
 

11.1. El Oferente llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a la Lista de Cantidades (Sección 

IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentación de la Sección V - B e indicando precios unitarios 

y totales.- 
 

11.2. En la preparación de la oferta los Oferentes deberán tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en el 

Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago.- 
 

12. Precios de la oferta   

 
  12.1. El Contrato comprenderá la totalidad de las obras conforme a la Lista de Cantidades con indicación de precios 

presentada por el Oferente.- 

 

12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades  el Oferente indicará el precio unitario y los montos que resulten 
al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas. El Contratante no pagará los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en 

la Lista de cantidades.- 
 

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato o por 

cualquier otra razón, a partir de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán 

incluirse en el precio total de la oferta que presente el Oferente.- 
 

12.4. La actualización del Precio del contrato - Anexo II “AJUSTE DE PRECIOS” del presente documento: NO APLICA 

 

13. Monedas en que se expresarán las ofertas  

Los precios se expresarán exclusivamente en PESOS.- 

 

14. Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato:  

 

14.1. Como parte de su oferta el Oferente presentará de ser requerido, de conformidad con lo solicitado en  las cláusulas 

10 de la presente Sección y 8 de la Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente: 
 

14.1.1 Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada acreditando su estado jurídico 

según los casos: 
 

I. Persona Jurídica (Sociedad): adjuntar Contrato Social (copia certificada) con constancia de inscripción ante el Registro 

Público de Comercio y última Acta de designación de autoridades.  
 

II. Persona humana (unipersonal o Sociedad de Hecho): adjuntar  inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.  

 



 

 

III. UT (Consorcio o Asociación, Asociación en Participación) deberá acompañar copia certificada del respectivo convenio 

o contrato de unión firmado por todos los socios, en concordancia con lo estipulado en la Cláusula 3 de la presente sección. 
En el caso que  las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UT, deberán presentar Acta de Acuerdo 

o Carta de Intención, firmada por todos los socios por la cual se comprometen a que, en el caso de resultar adjudicatarias, 

deberán antes de la firma del contrato, constituirse en UT según las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 

14.1.2 Que tiene la capacidad financiera, técnica, contributiva Y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato: 

para lo cual adjuntará: 

 
I. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), emitida dentro de los 30 días corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentación web. La 

misma, se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A. 
 

II. Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – emitido por la Administración Provincial 

de Impuestos (API). Se puede obtener vía web: www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – economía-api – 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal - Consulta.- 

 

Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota 

con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados 
procederán a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.- 

 

III. Indicadores  económicos –financieros: a los efectos de analizar la situación económica financiera los oferentes,  
deberán presentar los documentos que se detallan a continuación: 

 

- Si es Persona Jurídica: Último balance firmado por  Contador Público Nacional, y datos complementarios, certificada por 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

 

- Si es Persona humana: (unipersonal o sociedad de hecho SH): Manifestación de Bienes firmada por Contador y certificada 

por Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Estado de Situación Patrimonial y de Resultados) elaborada dentro de los 
120 días corridos anteriores a la fecha de apertura. 

 

Tanto para personas jurídicas o físicas estos documentos corresponden al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura 
de la licitación.   

 

IV. Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda a la 

empresa Oferente sobre procesos concursales y/o quiebra.- 

 

V. Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que 

corresponda al Oferente (en original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso 
de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para 

UT, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 

1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el 
Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo. 

 

VI. Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: A tal fin, se deberá presentar un listado de obras 

públicas concluidas en los últimos diez (10) años como contratista principal o subcontratista y adjuntar la documentación 
respaldatoria de las mismas (Actas de Recepción Provisorias). Los años se contarán a partir de las fechas de los respectivos 

documentos.- 

 

15.  Documentos que conforman la Propuesta Técnica.  
 

15.1. Como parte de su oferta el Oferente entregará una Propuesta Técnica que contendrá una descripción de los métodos 
de trabajo, los equipos disponibles, personal técnico, plan de trabajos y curva de inversiones, así como cualquier otra 

información adicional que el Oferente incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra 

y completar la misma en el plazo previsto.- 

http://www.santafe.gov.ar/


 

 

 

15.2. Documentos a presentar en la Propuesta Técnica: 
Análisis de precios de todos los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B. y planillas complementarias relativas a: 

-Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, ART, aportes previsionales, presentismo, 

producción etc.).- 
- Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.- 

 

I. Memoria descriptiva sobre la ejecución de los trabajos y en base al plan de trabajos presentado.- 

II. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras con periodos mensuales  y con una 
discriminación de ítems idéntica a las de la lista de cantidades. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales 

de cada ítem y las inversiones consecuentes que generen.- 

III. Equipos esenciales: (lista de equipos que deberá tener disponible el Oferente para ejecutar el contrato ya sean propios 
o arrendados).- 

 

3 RETROEXCAVADORAS (PALA CARGADORA FRONTAL Y EXCAVADORA COMBINADA) CON BRAZO 
EXTENSIBLE A PROFUNDIDAD DE PROYECTO. 

2 MINICARGADORA FRONTAL, INCLUYENDO MARTILLO HIDRÁULICO DE ROTURA PAVIMENTO. 

2 ASERRADORAS DE PAVIMENTO 

2 VIBROCOMPACTADORES TIPO WACKER. 
4 CAMIONES VOLCADORES DE 8 m3. 

SISTEMA DE ENTIBAMIENTO SEGÚN NORMATIVA EN LA MATERIA. 

HERRAMIENTAS MENORES 
 

 

IV. Personal clave exigible:  
Representante Técnico; un Ingeniero Civil, o Ingeniero en construcciones, o ingeniero vial, matriculado y habilitado, con por 

lo menos cinco (5) años de Experiencia profesional en ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá 

presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. 

Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero en construcciones, Técnico vial,  Técnico Constructor o Maestro Mayor de Obra, 
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en ejecución de obras de naturaleza y 

magnitud similares.  

A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Currículum Vitae respectivo. 
El requisito de cumplir con las leyes Profesionales de la Provincia de Santa Fe Nº 2429 y 4114 le será exigible al oferente a  

partir de que se haya suscrito el Contrato objeto de esta Licitación 

 

15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la cláusula anterior, el Oferente podrá incluir en 
su oferta otras especificaciones, a condición de que demuestre, en forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos 

son, en lo sustancial, equivalentes o superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.- 

 

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

 

16.1. De conformidad con la cláusula 10, el Oferente suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta, por los montos especificados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta (30) 

días posteriores a la fecha de validez de la oferta.- 

 

16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte del Oferente que 
pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.- 

 

16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a 
elección del Oferente, en una de las siguientes modalidades: 

a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el Oferente haya 

verificado previamente que es aceptable para el Contratante).- 
b) Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina. Cuando se adopte esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula donde se deje expresa constancia del 

sometimiento a los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para cualquier cuestión 



 

 

Judicial y/o extra judicial que se suscite, renunciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constituirá como fiador solidario, liso, llano y principal pagador 
de la garantía prevista en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los 

términos Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por la 

totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.- 
c) Depósito en la cuenta  bancaria CBU 3300553715530000019057) o depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía 

no devengará intereses.- 

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica en la Sección I - Llamado a  

Licitación. El cheque  será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipalidad/Comuna.- 
16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las subcláusulas 16.1 

y 16.3, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.- 

 
16.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas una vez que el 

Oferente adjudicatario haya firmado el Contrato o en su defecto  a más tardar, treinta (30) días después de la expiración del 

plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la cláusula 17.- 
 

16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el Oferente haya firmado 

el Contrato conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 35.- 

 
16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: si el Oferente retira su oferta en el período de validez 

estipulado por él en el Formulario de oferta; o en caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente: 

 no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 33, o 
 no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 35.- 

 

17.  Período de validez de la Oferta  
 

17.1. La oferta tendrá validez por noventa (90) días después de la fecha de apertura de los sobres indicada por el 

Contratante conforme a la cláusula 23. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.- 

 
 17.2. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por periodos de 15 días corridos, hasta 

un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al municipio contratante  su 

decisión de desistir de la misma con, por lo menos tres (3) días de anticipación al día de vencimiento de c/u de los periodos 
de renovación establecidos, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo 

dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.  

 

18.      Formato y firma de la oferta 
 

18.1. El Oferente preparará un ejemplar único de la oferta.- 

 
18.2. Los documentos de la oferta estarán firmados por el Oferente o por una o más personas debidamente autorizadas 

para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para 

obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas 
de la oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas 

que firmen la oferta.- 

 

18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir 
errores del Oferente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. 

En caso contrario, las correcciones se entenderán  como no escritas.- 

 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

19. Forma y presentación de las ofertas  
 

19.1. La presentación de las ofertas será de la siguiente manera:  



 

 

En un sobre interior cerrado y donde conste los datos del Oferente (a efectos de que sea posible devolver la oferta sin abrir 

en caso de ser declarada “tardía”), se colocará el Formulario de Oferta y la documentación general, y este sobre irá dentro de 
otro (sobre exterior) dirigido al Contratante a la dirección indicada en la Sección I  - LLAMADO A LICITACIÓN, e indicará 

solamente: 

 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

PROVINCIA DE SANTA FE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2021.- 

 

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2022” 

 

 
19.2 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas o en el caso de entregar la oferta por 

correo, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.- 

 

20.   Plazo para la presentación de ofertas  

 

20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos indicados en la Sección I - Llamado a 

Licitación.- 
 

20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante enmienda o 

circular de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula 8, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Oferentes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.- 

 

21.  Ofertas tardías  
         

 Las ofertas que reciba el Contratante, después del plazo establecido en la cláusula 20, serán devueltas al Oferente sin 

abrir.- 

 

22.   Modificación y retiro de ofertas  

 

22.1. El Oferente podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que el Contratante reciba, antes de 
que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.- 

 

22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada por el Oferente de 

conformidad con la cláusula 19. También podrá notificarse el retiro de la oferta mediante fax o correo electrónico cuyo caso 
deberá ser seguido de una  confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la 

presentación de ofertas.- 

 
22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.- 

 

22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y la expiración del 
período de validez especificado por el Oferente en el Formulario de oferta. El Oferente que retire su oferta durante este 

intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.- 

 

 

E.   APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

23.   Apertura de las ofertas por el Contratante  
 

23.1. El Contratante abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, 

en el lugar, hora y fecha indicados en la Sección 1 - Llamado a Licitación. Los representantes de los Oferentes que asistan 
podrán firmar el Acta de Apertura al que se refiere la cláusula 23.3.- 

 

23.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Oferentes, los precios, el monto total de 



 

 

cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), 

modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como 
los demás pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.- 

 

23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información que se dio a conocer a 
los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 23.2.- 

 

23.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, evaluación, comparación de 

las ofertas y  las recomendaciones concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Oferentes o a otras 
personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al 

Oferente favorecido.-   

 

24.   Aclaración de Ofertas 

  

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a un Oferente 
que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por 

escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta, salvo las que 

sean necesarias para confirmar los errores aritméticos que el Contratante haya detectado durante la Evaluación de las Ofertas, 

de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 25.- 
 

25.   Examen preliminar 

 
25.1. El Contratante, antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 26, determinará si cada oferta se 

ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación.  A los fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta 

esencialmente a los Documentos de Licitación cuando responda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y 
condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, el Contratante se basará en los documentos que 

constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.- 

 

25.2 El Contratante examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se han 
suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en 

orden.- 

 
25.3. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de Licitación (Clausulas 11, 

14 y 15 de la presente Sección), la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Oferente.- 

 

25.4. A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación el Contratante corregirá 
errores aritméticos de la siguiente manera: 

 

Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que el Contratante considere que se 

trata de un error de colocación del punto decimal en el precio unitarios, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se 

corregirá el precio unitario.   
 

Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirán el 

total; y 

 
Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.- 

 

25.5 El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio básico de la oferta.- 
 

25.6. El Contratante podrá desestimar también errores menores de forma o faltas de conformidad con los Documentos de 

Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que 
con ello no se afecte la posición relativa de otro Oferente.- 

 

25.7. El Contratante solicitará la confirmación de las correcciones aritméticas efectuadas, de conformidad con la Cláusula 



 

 

25.4. La no presentación de la conformidad por parte del Oferente en el caso que le sea solicitada, será causal de rechazo de 

la oferta.- 
 

25.8  El Contratante podrá solicitar la presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no presentación por parte del 

Oferente, en el plazo de cinco días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.- 
 

25.9 Si el Oferente, cuya oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada 

 

26. Evaluación y comparación de las ofertas  

 

26.1.  Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los Documentos de 
Licitación conforme a la cláusula 25 y de conformidad con la Cláusula 27, procederá a su evaluación y comparación. 

 

26.2. En la evaluación de las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 
 

1. Precio cotizado de la oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de corresponder. Los precios 

unitarios deberán  incluir todos los costos por materiales, mano de obra, gastos generales, conducción técnica, obrador (de 

ser necesario), maquinarias,  agua y electricidad de obra etc.  y  todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos 
nacionales, provinciales o municipales  que correspondan (IVA Y otros).- 

2. Exclusión de cualquier disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta.-  

3. Ajuste de precios por correcciones aritméticas de conformidad a la Subcláusula 25.4. 
 

26.3. El contratante comparará todas las ofertas que se ajustan substancialmente a los Documentos de Licitación para 

determinar la Oferta evaluada como más baja de conformidad con la Subcláusula 26.2 
 

En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y cantidades solicitadas, haya cotizado la totalidad de los ítems o rubros que forman parte de la lista de los trabajos 

a ejecutar, resultare la de menor precio final total ofrecido.- 
 

27.   Contactos con el Contratante 

 
27.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 24, los Oferentes no se pondrán en contacto con el Contratante en relación a 

ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación 

del Contrato.- 

 
27.2. Cualquier intento, por parte de un Oferente, de ejercer influencia sobre el Contratante en la evaluación, comparación 

de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.- 

 
 

F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

28. Calificación posterior  

 

28.1. En los casos en que no haya habido pre-calificación, el Contratante determinará, a su satisfacción, si el Oferente 

seleccionado por haber presentado la oferta de menor costo evaluado está calificado para cumplir el Contrato en forma 
satisfactoria.- 

 

28.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del Oferente sobre la base 
del examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con las cláusulas 14 y 15.- 

 

28.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Oferente que la determinación antedicha del Contratante sea 
afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la oferta del Oferente y el Contratante tomará la siguiente oferta de menor 

costo evaluado a fin de determinar la capacidad de ese Oferente para cumplir satisfactoriamente el Contrato.- 

 



 

 

29.   Criterios para la adjudicación  

  
Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente 

a los Documentos de Licitación y resulte con el costo evaluado más bajo, a condición además de que se haya determinado 

que ese Oferente esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato de acuerdo a lo solicitado en las Cláusulas 14 y 
15 de la presente sección.- 

 

30.   Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicación  

   
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el Contrato las cantidades de los ítems 

o  rubros indicadas en la lista correspondiente hasta en un veinte por ciento (20 %), sin que varíen los precios unitarios u 

otras estipulaciones y condiciones.-  
 

31.   Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas 

  
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 29, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así 

como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación 

de un Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta 

decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.- 
 

32.   Notificación de la adjudicación   

 
32.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará fehacientemente al Oferente 

seleccionado que su oferta ha sido aceptada.- 

 
32.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.- 

 

32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 

conformidad con la cláusula 35, el Contratante notificará de inmediato a cada uno de los Oferentes no seleccionados que su 
oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Oferentes 

no seleccionados, de conformidad con la cláusula 16.- 

 

33.   Firma del Contrato  

 

33.1. Seguidamente a la notificación al Oferente seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el Contratante le 

proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los 
acuerdos entre las partes.- 

 

33.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Oferente tendrá hasta diez (10) días hábiles para firmarlo, fecharlo, 
sellarlo y devolverlo al Contratante.- 

 

34.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
 

34.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Oferente seleccionado suministrará 

una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada en la 

misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Oferente, en una de las modalidades previstas en la Sección III, 
Clausula 44. La garantía de fiel cumplimiento del contrato será del 5% del monto del contrato. 

 

34.2. La circunstancia de que el Oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 33 y 34 constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el 

Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a 

una nueva licitación.- 
33.3 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán ajustarse las garantías del contrato 

para restablecer el porcentaje de garantía original.- 

 



 

 

35.        Equipamiento a proveer a favor de la Municipalidad: 

 
35.1. Prensa hidráulica semi automática. 

- Marca UTETS 

- Válvula de máxima presión para evitar sobrecargas. 
- Interruptor de limite para el recorrido del pistón. 

- Capacidad mínima : 600KN. 

- Estándar: ASTM C39, 

- El valor de la rugosidad para textura de carga y platinas auxiliares deberá ser menor o igual 3,2 µm. 
- Diámetro de platina superior: 165mm. 

- Diámetro de platina inferior: 165mm. 

- Apertura maxima vertical entre platinas: 340mm. 
- Diámetro del pistón: 150mm, 

- Recorrido máximo del pistón: 50mm. 

- Apertura horizontal: 230mm. 
- Capacidad de aceite: 20l. 

- Presión máxima de trabajo: 350 bar. 

- Dimensiones: 590*500*800mm. 

- Peso: 405kg. 
 

35.2. Notebook marca Dell 15,6", con las siguientes características técnicas: 

      - ProcesadorCore i5-10210U 
      - Memoria 

      - Disco rígido1TB 

      - Memoria ram8 GB 
      - Tipo de disco Rígido 

      Sistema Operativo 

      Sistema operativoWindows 10 

- Imagen 
      Tamaño de pantalla15.6 pulgadas 

      Resolución de pantalla1920 X 1080 

      Tecnología de pantallaFHD 
- Conectividad 

      Wi-FiSí 

      Puertos usb2 USB 3.1 

      Puerto HDMISí 
      Bluetooth Sí 

 

36.  Plazos. 
  

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente Pliego serán computados en días 

corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se 
tomará el día hábil inmediato posterior.- 

 

 

SECCIÓN III 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
 

A. Disposiciones generales 

 

1. Definiciones: 

 

 Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el Contratista la Notificación de 



 

 

Adjudicación enviada por el Contratante.- 

 
 La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y cantidad para cada uno provista por 

el Contratante. La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos 

que deba ejecutar el Contratista.- 

 

 Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Contratante.- 

 

 Eventos compensables: son los descriptos en la Cláusula 41 
  

 Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.- 

 
 Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido 

aceptada por el Contratante.- 

 
 Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados por, o suministrados al 

Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.- 

 

 Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en el cual el contratista garantiza los 
trabajos ejecutados, haciéndose responsable de los defectos que se produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.- 

 

 Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica, que muestran con 
precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.- 

 

 Días son días calendario y meses son meses calendario.- 
 

 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato.- 

 

 Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.- 
 

 Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del Contratante, responsable de inspeccionar 

la ejecución de las Obras, administrar el Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar 
Variaciones del Contrato y conceder prórrogas de plazos.- 

 

 Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras 

a fin de construir las Obras.- 
 

 Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.- 

 
 Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista debe terminar las Obras 

de acuerdo al plazo de obra establecido. Únicamente la Inspección de obra puede modificar esta fecha mediante la concesión 

de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.- 
 

 Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, eléctrica o electrónica.- 

 

 Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los  informes descriptivos y explicativos, incluidos en los 
Documentos de Licitación, acerca de las condiciones de la superficie y subterráneas del terreno de la Zona de Obras.- 

 

 Fecha de Inicio  Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y que no necesariamente 
coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de Obras.- 

 

 Subcontratista es una empresa o UT contratada por el Contratista para realizar parte de los trabajos del contrato y 
que incluye trabajos en la Zona de Obras.- 

 

 Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las Obras, y que el contratista debe 



 

 

diseñar, construir, instalar y retirar.- 

 
 Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las Obras.- 

 

 Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en virtud del Contrato y que 
se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.- 

 

 

2. Interpretación: 
 

2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los términos en singular también 

se refieren al plural y viceversa.  Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por si mismos.  Las palabras 
que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. La Inspección Técnica 

proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.- 

 
2.2 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

(1) Contrato 

(2) Oferta del Contratista incluye la planilla con lista de cantidades, precios unitarios y precios totales; 

(3) Condiciones del Contrato; 
(4) Especificaciones técnicas; 

(5) Planos 

(6) Plan de trabajos; 
(7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del integral Contrato. 

 

3. Ley Aplicable: 
 

 Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188, y 

toda la legislación provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la República Argentina.- 

 

4. Decisiones de la Inspección Técnica: 

 

La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 
Contratista en relación con el Contrato.- 

 

5. Delegación de Funciones: 

 
La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al Contratante, delegar todos sus deberes y 

responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo, cancelar cualquier delegación.- 

 

6. Comunicaciones: 

 

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato, sólo surtirán 
efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida.- 

 

7. Subcontratistas: 

 
El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica, pero no podrá ceder el Contrato sin 

contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.- 

 

8. Otros Contratistas  
 

El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el Programa de Otros Contratistas.  El Contratista también 

deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista 

de Otros Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.- 



 

 

 

9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e Higiene y Accidentes de 

Trabajos 

 

9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecución como para la conducción 
técnica de la obra. En relación a la conducción técnica el requisito de cumplimiento con las leyes profesionales de la provincia 

de Santa Fe N° 2429 y 4114 (y de todas otras disposiciones vigentes o modificadoras o complementarias) le será exigible al 

Oferente a partir de que haya suscripto el contrato, objeto de la licitación 

 
9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República 

Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas 

las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, 
todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.- 

 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija para el gremio de la 
construcción, en la época de la ejecución de la obra. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales 

serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.- 

 

9.3 El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha de la licitación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a la Higiene y Seguridad  en el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones 

que sobre el particular se dicten en el futuro. Deberá disponer los medios de seguridad que sean necesarios para evitar 

accidentes como consecuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.- 

 

Antes del inicio de la obra, el Contratista deberá entregar el PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA 
ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la 

A.R.T. y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria, que cumpla con la legislación vigente y con lo que establezca 

la presente documentación licitatoria.- 

 
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección Técnica de la Obra solicitará a la Superioridad 

la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en obra.- 

 
9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, la remoción de un 

miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se ocupará de que dicha persona se retire de la 

Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.- 

 

 

10. Riesgos del Contratista: 
 
El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las obras. 

Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o 

muerte de las personas que se produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo 
y que no constituyan riesgos de excepción. Por tal motivo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, debiendo 

presentar la póliza correspondiente que  cubra la totalidad del periodo de ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.- 

 

11. Riesgos del Contratante: 
 

Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes: a) en la medida en que afecten 

directamente la ejecución de las Obras, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, 
rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del 

orden, a menos que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o 

desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que 
no haya sido diseñada por el Contratista.- 

 

12. Seguros:  



 

 

 

12.1. El Contratista deberá contratar un seguro que asegure al Contratista y al Contratante para cubrir las siguientes 
eventualidades durante el período comprendido entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Período de Responsabilidad 

por Defectos o del último Período de Corrección de Defectos, si éste fuera posterior. Se deberá confeccionar una póliza por 

el monto de   $ 20.000.000 (Pesos veinte millones), incluyendo por el total de la suma asegurada lo siguiente:  
(a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista 

(b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: 

  (i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras;  

   (ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y  
(c)  Accidentes del personal del Contratista (ART): 

 

Los seguros deberán incluir las siguientes clausulas: 
1) Responsabilidad civil cruzada. 

2) Incluir cobertura en caso de caída de objetos, carga y descarga de materiales y linderos. Cobertura por roturas de cañerías, 

daños producidos por carteles, descargas eléctricas y, daños y derrumbe de edificio en construcción/refacción según 
corresponda. 

3) Incluir cláusula de no repetición. 

4) Incluir cláusula de no anulación y no modificación. 

5) Incluir cláusula de jurisdicción sometiéndose a los Tribunales ordinarios de la juridicción del municipio contratante 
6) Liso y llano pagador con renuncia al beneficio de división y excusión. 

 

12.2, El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y más adelante, cada vez que  la Inspección 

Técnica lo solicite. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.- 
 

12.3. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar por sí mismo 

los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por 

el Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista.- 

 

12.4. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección Técnica.- 
 

12.5. Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.- 

 

13. Indemnizaciones: 
 

13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda pérdida, gasto y reclamo por 

pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de 
sus propios actos u omisiones.- 

 

13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para mitigar la pérdida o los daños 
y perjuicios que puedan producirse.- 

 

13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia 

del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras.- 
 

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato: 

 
14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del Contrato.- 

 

15.  Construcción de las Obras por el Contratista: 
 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones Técnicas, planimetría y 

toda documentación técnica que forma parte de los Documentos de Licitación.- 



 

 

 

16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista: 
 

16.1 El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas con arreglo al Plan de Trabajos y 

Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con las actualizaciones que la Inspección Técnica 
hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.- 

 

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista: 

 
17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras Provisionales propuestas, a la 

Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si cumplen con las Especificaciones Técnicas y Planos.- 

 
17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.- 

 

17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las 
Obras Provisionales.- 

 

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las Obras 

Provisionales.- 
 

18. Condiciones de Seguridad: 

 
18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de todas las actividades que se 

desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la Ley de Higiene y Seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.- 

 

19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras: 

 

19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de Obras al momento de la firma 

del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesión de alguna parte, se postergará la fecha de inicio de la obra.- 
 

19.2 Dentro de los veinte (20) días corridos de firmado el contrato, el Contratista deberá empezar la ejecución de las obras, 

labrándose el Acta respectiva en forma conjunta con el Contratante 
 

19. 3 Cuando la tarea de Replanteo represente el inicio de las Obras y así figure en el Plan de Trabajos aprobado, al Acta 

de Replanteo podrá cumplir la función de Inicio de los trabajos, debiendo dejarse expresa constancia de este carácter.- 

 

20. Acceso a la Zona de Obras: 

 

20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona 
de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.- 

 

21. Instrucciones: 
 

21.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica que se ajusten a la ley aplicable 

en el lugar de la Zona de Obras.-  

 
 

B.  Control de Plazos 

 

22. Plan de Trabajo e Inversiones:  

 

22.1. A la fecha de Inicio de Obra, el Contratista presentará a la Inspección Técnica, para su aprobación, un programa de 
actividades en el que consten los métodos, mecanismos, orden y cronología de las actividades relativas a las Obras y 

requeridas para la ejecución de los trabajos en el Plazo de obra contractual. 

 



 

 

22.2. La aprobación del programa por la Inspección Técnica no deberá modificar de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. El Contratista podrá revisar o modificar el programa y presentárselo nuevamente a  la Inspección Técnica en 
cualquier momento.  El programa revisado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

 

22.3. El Plan de Trabajo e Inversiones será actualizado mensualmente y reflejará los avances reales de cada actividad y 
sus efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

 

22.4. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el 1 % del monto del próximo 

certificado de pago  y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Plan de Trabajo e Inversiones actualizado. Cumplida la presentación se procederá a la devolución de las sumas 

retenidas 

 
 

23. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación: 

 
23.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produjera una Variación que 

hiciera imposible la Terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos 

adicionales.- 
 

23.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro 

de los veintiún (21) días del momento en que el Contratista le solicitare una decisión sobre los efectos de una Variación y le 
proporcionare toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora 

o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperación no será considerada para determinar la 

nueva fecha prevista de terminación.- 
 

24. Aceleración del Ritmo de Ejecución: 

 

24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, la 
Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos.  Si el 

Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante 

y el Contratista.- 
 

24.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos, ellas se 

incorporarán al Contrato y se tratarán como Variaciones.- 

 

25. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra: 

 

25.1 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad 
relativa a las Obras.- 

 

26. Reuniones de Administración de Obra: 
 

26.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de 

administración de obra. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver 

asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.- 
 

26.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración de obra y suministrar 

copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella,  la Inspección de 
Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas 

que deban adoptarse.- 

 

27. Aviso Anticipado Oportuno: 

 

27.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de futuros eventos probables específicos 



 

 

o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las 

Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho 
o circunstancia futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como sea razonablemente posible.- 

 
27.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y consideración de propuestas acerca de 

la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes 

en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección de Obra.- 

 

C.  Control de Calidad 

 

28. Identificación de los Defectos: 
 

 La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que encontrare. Dicho control 

no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que 
localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la Inspección considerare que puede tener algún defecto.- 

 

29. Pruebas e Inspecciones: 

 
29.1 El Contratante  tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su conformidad con las especificaciones 

técnicas solicitadas.- 

 
29.2.   El Contratante requerirá los siguientes procedimientos: 

Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.- 

Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en la obra. En el caso que el Inspector de Obra 
ordene al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra 

ningún defecto se considerará un Evento Compensable.- 

 
29.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no liberaran al Contratista de las 

garantías de obra. El Contratista proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno 

para el  Contratante.- 
 

29.4. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del 

Inspector de Obra 

 
29.5 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas solicitadas, podrá ser rechazada y el 

Contratista deberá, sin cargo para el Contratante, demoler ó quitar las partes rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir 

con las especificaciones técnicas solicitadas.- 
 

30. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones: 

  
30.1. Salvo que se indique otra cosa el Contratista deberá ofrecer una garantía por los trabajos ejecutados  que permanecerá 

en vigencia durante 6 meses a partir de la fecha en que los trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante. 

 

30.2. La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha constatado en la obra antes de finalizado 
dicho periodo, que se inicia en la Fecha de Terminación según Acta de Recepción Provisoria y el Contratista deberá corregir 

la totalidad de los Defectos antes de finalizado el Período de Responsabilidad por Defectos 

 
30.3. La Inspección Técnica deberá certificar que todos los Defectos se encuentran corregidos en la fecha de expiración 

del Período de Responsabilidad de Defectos, de no ser así el dicho Periodo se prorrogará mientras queden defectos por 

corregir. 
30.4  Si el contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Inspector de Obra, 

este último estimará el precio de dicha corrección y el Contratista deberá pagar dicho monto 

 



 

 

31. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación: 

 
31.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista no lo hubiera hecho dentro de 

los plazos acordados.- 

 
31.2 La Inspección de Obra deberá notificar al Contratista por lo menos con quince (15) días de anticipación que se 

propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo corrigiera dentro de dicho período, la Inspección de 

Obra podrá proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe será deducido del Precio del Contrato o del Fondo 

de Reparos.- 
 

D.  Control del Costo 

 

32. Lista de Cantidades: 

 

32.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la  construcción, montaje, prueba y 
puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.- 

 

32.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 

realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.- 

 

33. Modificación de Lista de Cantidades: 
 
El Contratista modificara la Lista de Cantidades, de conformidad con la Cláusula 34 de la presente Sección y con la Cláusula 

18 del Anexo con Cláusulas.- 

 

34. Variaciones: 

 

34.1 El Contratante, podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes  variaciones cuantitativas o cualitativas de los 

trabajos contratados.- 
 

34.2 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la Variación el Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (07) días de solicitada, o del período más prolongado que la Inspección Técnica hubiera 
determinado. La Inspección Técnica deberá analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.- 

 

34.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá ordenar ejecutar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del 
Contratista.- 

 

34.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar y analizar una cotización sin 
demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.- 

 

34.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse 
evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno.- 

 

34.6 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas proporcionadas por el Contratista.- 

 

35. Modificaciones 

 

35.1 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de cumplimiento obligatorio para el 
Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones: 

a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20 %) en más o en menos, 

del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera 
un sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del precio contractual) 

b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.- 

 



 

 

35.2 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonará al Contratista los importes que 

correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.- 

 

35.3 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en la Subcláusula 35.1 – 
Incisos a) y b), pero uno o más ítems sufren variaciones, en más o en menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su 

precio contractual, las partes podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, 

nuevo precio para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de modificaciones que 

exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios unitarios de los ítems de 
ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de 

la Inspección de Obra.- 

 
35.4 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en la Subcláusula 35.1 – Incisos 

a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con 

expresa renuncia al derecho a recisión del contrato. 
 

35.5 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del establecido originalmente 

o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se 

fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas 
la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.  

 

Anticipo Financiero:  
 

El Contratante pagará al Contratista un único Anticipo Financiero por un monto equivalente de hasta un treinta por ciento 

(30 %) del precio del contrato contra la presentación de una Garantía de Caución constituida en algunas de las formas que se 
prevén en la Cláusula 16 de la Sección II del presente pliego y por un monto equivalente al ciento cincuenta por ciento (150 

%) del importe solicitado como anticipo. La garantía permanecerá vigente hasta que el pago anticipado haya sido 

reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las cantidades reembolsadas por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses ni será ajustado en ningún caso.- 
El Anticipo financiero no podrá ser solicitado sin haberse firmado previamente el Acta de Inicio de Obra.- 

El anticipo se hará efectivo en un plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la aprobación del Contratante y con 

la presentación del Contratista de la correspondiente Garantía de Caución.- 
El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista en conformidad 

con la valoración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán en cuenta el anticipo y sus reembolsos para determinar la 

valoración de los trabajos realizados, variaciones, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 

perjuicios.- 
 

37. Acopio Único de Materiales y certificación  

 
37.1 No se considera acopio  

 

38. Certificados de Pago: 
 

38.1. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos 

ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.- 

 
38.2. La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista, certificará los montos que deben pagársele 

y solicitará conformidad del ENOHSA.  

 
38.3. La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.- 

 

38.4. El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados comprendidos en la Lista de 
Cantidades.- 

 

38.5. El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los Eventos Compensables y se 



 

 

ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos, acopios (de corresponder) y retenciones.- 

 
38.6. La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de 

cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta información reciente.- 

 

39. Pagos: 

 

El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que  la Inspección Técnica hubiera certificado y el ENOHSA aprobado, 

dentro del plazo de treinta (30) días, que se extiende a partir de la fecha de la conformidad de cada certificado otorgada por 
parte de los organismos con competencia en la materia del ENOHSA. Si el Contratante efectuare algún pago con atraso, en 

el siguiente se deberán abonar al Contratista intereses sobre el pago atrasado, los que se calcularán a partir de la fecha en la 

que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago atrasado y a la tasa de interés aplicable vigente 
por el Banco de la Nación Argentina (Tasa mensual de descuento de los certificados de obra).- 

 

40. Eventos compensables: 
 

40.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

 

(i) El contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión de la zona de las Obras de 
acuerdo con la Subcláusula 19.1 de la presente Sección. 

 

(ii) El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en cumplimiento 
del Contrato. 

 

(iii) El inspector de Obras ordena una demora o no emite Planos, Especificaciones Técnicas o Instrucciones necesarias para 
la ejecución de la Obras oportunamente 

 

(iv) El Inspector de Obra ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice pruebas adicionales sobre el trabajo y se 

comprueba que no habían defectos 
 

(v) Las condiciones de los suelos son más desfavorables que los que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la notificación, de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de investigación de la Zona de Obras), de 
la información disponible públicamente y de la inspección visual de la zona de obras. 

(vi) El Inspector de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación 

 

(vii) El Inspector de Obras imparte una orden para resolver una condición imprevista causada por el Contratante, o por otros 
trabajos adicionales requeridos por razones de seguridad u otros motivos.  

 

(viii) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las 
fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato, los cuales causas causan demoras o costos adicionales al Contratista. 

(ix) El anticipo se paga atrasado.  

 
(x) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.  

 

(xi) El Inspector de Obras demora sin justificación alguna la emisión del certificado de terminación. 

40.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se finalicen en la fecha prevista de 
terminación, se aumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha prevista de terminación. El Contratante con la 

información provista por Inspector de Obras decidirá si el precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, 

y si la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
 

40.3  Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en 

el costo previsto, según su estimación, el Contratante, basado en la información preparada por el Inspector de Obras evaluará 
y ajustará el precio del Contrato como corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, El 

Contratante, a través del  Inspector de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato conforme a ésta. 

El Inspector de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.  



 

 

 

40.4  El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante 
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector de Obras. 

 

41  Impuestos: 
 

La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos aplicables a este tipo de obra cambian en el 

período comprendido entre la fecha que sea Treinta (30) días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la 

fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.- 

 

42. Retenciones Fondos de Reparos: 
 

42.1 El Contratante, de cada certificado que el Contratista presente deducirá el cinco (5 %)   del monto del mismo, el cual 

constituirá el Fondo de Reparo. Este será reintegrado al Contratista, si correspondiere, luego de firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra. El importe acumulado de este Fondo  no devengará intereses y podrá ser sustituido, en cualquier 

momento por una garantía a favor del Contratante, constituida en alguna de las formas prevista para la Garantía de 

Mantenimiento de Ofertas.- 

 
42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo de Reparos 

constituido se aplicará para cubrir la ejecución de la corrección de defectos establecidos. Al concluir el Plazo de Garantía y 

una vez que la Inspección de Obra haya certificado que se han corregido todos los defectos, se devolverá el saldo de lo 
retenido.- 

 

43. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios: 
 

43.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios un monto 

determinado por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación (Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). 

El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no 
se verán afectadas por el pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.- 

 

43.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de Terminación, la Inspección Técnica deberá 
corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidación de Daños, en el siguiente 

certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la 

fecha de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.- 

 

44. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 

 

44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento al Comitente por el monto 
equivalente al cinco (5 %) del monto del contrato. La validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en 

treinta (30) días la fecha de emisión del Certificado de Término de la Obra.- 

 
44.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comitente como indemnización por las 

pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.- 

 

44.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras: 
 

- Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco establecido en Argentina o en el exterior aceptable 

para el  Comitente).- 
- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina y en las misma condiciones que las fijadas en la Sección III Clausula 16.3. b).  

 
44.4  La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente  y devuelta al Contratista a 

más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista haya cumplido sus obligaciones 

contractuales.- 



 

 

 

44.5  En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de obra, 
adicionales u obras imprevistas debidamente autorizadas por el Contratante, deberán reajustarse las garantías del contrato 

para reestablecer el porcentaje de garantía original.- 

 

45. Trabajos Adicionales 

 

45.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, 

cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.- 
 

45.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la ejecución de trabajos 

adicionales de las obras contratadas.- 
 

45.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del valor contractual, las 

obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.- 
 

45.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios deberán ser previamente 

convenido/s entre las partes.- 

 

46. Multas  

 

46.1 Mora en el Inicio de las Obras: vencido el plazo de la SubClausula 19.2, será pasible de una multa diaria por mora 
en el inicio de los trabajos del 0,5% del monto contractual por cada día de demora. 

 

46.2 Incumplimiento en el Plan de Trabajo: El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima en el Plan de Trabajo 
aprobado, y la ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al Contratista de una multa igual al tres por ciento  (3%) 

del valor de la obra atrasada. Solo si en el Certificado inmediato siguiente, el Contratista regulariza la curva de trabajo de 

acuerdo a la ejecución acumulada prevista del Plan de Trabajo aprobado a igual periodo, podrá ser aplicable la devolución 

parcial o total de la sanción mencionada precedentemente. 
Se  considerará  incumplimiento  del  Plan  de  Trabajo, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado mensual 

propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%)  

 
46.3 Incumplimiento de una Orden de Servicio: será pasible la aplicación de una multa de un 0,1% del monto 

contractual  por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar en días corridos, desde la fecha de 

su notificación. – 

 
46.4 Paralización o suspensión de Obra: El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos 

alegando divergencias no resueltas o discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección, si así lo hiciera se 

hará pasible de la aplicación de una multa 0,5% del monto contractual, por cada día de paralización o suspensión de obra. 
No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dura la aplicación de multa por paralización de 

obra. 

 
46.5   Mora en la terminación de los Trabajos: si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del 

plazo fijado en el contrato o en el establecido por ampliación de plazo y fijado por Orden de Servicio, se le aplicará una multa 

equivalente al 0,1% del monto contractual por cada día de atraso en la terminación de la misma.- 

 
46.6 Moras en el cumplimiento de Fechas Clave: si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas 

establecidas en el Plan de Trabajos en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del 

monto contractual.- 

 

46.7 Incumplimiento de la presentación de los Planos Actualizados Finales y/o Manuales de Operación y 

Mantenimiento:  La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o manuales 
de operación y mantenimiento en los plazos fijados en la Cláusula 48 será de 0,01% del monto contractual.- 

 

46.8     Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del Contrato, el Contratante 



 

 

podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier 

tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los 
fines del Proyecto.- 

 

46.7 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados pendientes de emisión o los aun 
no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de 

Fondo de Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultanea 

de las otras 

 

E.  Terminación del Contrato 

 

47. Terminación y Recepción de la Obra: 
 

47.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, por lo que cuando El Contratista 

considere que ha concluido las obras podrá solicitar a la Inspección Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección 
Técnica considera que subsistieran defectos por corregir, podrá realizarse una Recepción Provisoria de la obra, labrando una 

Orden de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección. En caso de 

incumplimiento en dicho período, el Plazo de Garantía se contará a partir del cumplimiento de las observaciones.- 

 
47.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la Inspección Técnica deberá 

extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de ello para el Contratista y el Contratante.- 

 
47.3  El Contratante se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta (30) días de la fecha en que la 

Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las Obras.- 

 
47.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar un Certificado de Inspección 

emitido por el Contratante  que acredite la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.- 

 

47.5 El incumplimiento por parte de la Contratista de la entrega de las constancias de cumplimiento del pago total de los 
aportes profesionales según las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 serán causal del no otorgamiento de la Recepción 

Definitiva de la Obra. 

 
 

48. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento: 

 

48.1 Los planos actualizados finales o conforme a obra deberán presentarse en un plazo no mayor de 30 (treinta) días de 
finalizados los trabajos relacionados a cada rubro de obra correspondiente, a los efectos de la aprobación por parte de la 

Inspección. 

 
Los Manuales de Operación y Mantenimiento (de corresponder) deberán presentarse a más tardar en la fecha en que se 

efectúe la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

 
Los Planos Finales de Obra e Instalaciones aprobados por los organismos competentes, deberán presentarse a más tardar con 

treinta (30) días posteriores a la fecha del  Acta de Recepción Provisoria, caso contrario, el plazo de garantía comenzará a 

regir a partir de la aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra 

 

49. Rescisión: 

 

49.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
Contrato.- 

 

49.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
 

 (a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días corridos cuando en el plan de trabajos vigente la 

suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección de Obra; 



 

 

 (b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la orden por más de 

treinta (30) días corridos y; 
 (c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión; 

 (d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de obra, dentro de los noventa (90) 
días corridos de la fecha de aprobación del certificado; 

 (e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección determinara 

razonable; y 
 (f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.- 

  (g) cualquiera de las disposiciones de Fraude y Corrupción de las Clausulas 36 del Anexo II Instrucciones a los 

oferentes 
  

49.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica acerca de un 

incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 48.2, la Inspección Técnica deberá 
determinar si el incumplimiento es grave o no.- 

 

49.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por  causas propias que impidan 

su cumplimiento del contrato.- 
 

49.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de 

seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.- 

 

50. Pagos Posteriores a la Rescisión: 

 
50.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de Obra deberá emitir un certificado 

en el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos 

por él hasta la fecha de emisión de este certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de 

cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.- 
 

50.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del Contrato por el 

Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, menos los pagos 
anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.- 

 

51. Derecho de propiedad: 

 
Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras Provisionales y las Obras, se 

considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.- 

 

52. Notificaciones:  

 

A efectos de toda notificación, las direcciones del Contratante y del Contratista serán las siguientes: 
 

Contratante: AVDA. BELGRANO 103 - CIUDAD DE SUNCHALES - DPTO. CASTELLANOS - PROVINCIA DE 

SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINA 

Contratista: la indicada en el formulario de oferta. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

SECCION IV- A 

 

LISTA DE CANTIDADES 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

SECCION IV- B 

 

 
PLAN DE  TRABAJO PREVISTO 

 

 
 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO:  SEIS (6) MESES CORRIDOS 
 

ACLARACIONES: 

 

Sobre estos valores, el Oferente deberá elaborar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Inversiones, admitiéndose  una 
variación del 20 % de diferencia mensual en más  o en menos del valor fijado en  la propuesta,  (banda de 40 % - 20% en 

más o 20%  en menos) en los diferentes  meses, por lo que el Oferente debe adecuar sus certificaciones mensuales a estos 

parámetros. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN IV- C 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPLEMENTARIAS 

 
 

Ver ANEXO IV 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN V- A 

 

FORMULARIO DE OFERTA 
 

Sr. 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

S  /  D 
    

     Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 08/2021.   

Estimado Señor: 
                Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales confirmamos recibo por la presente, 

los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra: “Redes Cloacales Barriales Etapa N° 1”  de conformidad con dichos documentos, 

por la suma de Pesos .................................................................................(monto de la oferta) ($ ……….........) de acuerdo a 
la Planilla de cotización que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.- 

 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de la obra dentro de los seis (6) meses desde la fecha de inicio 

de la Obra según lo especificado en la Sección I Clausula 3 
 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (5 %) del total del valor del Contrato para 

asegurar el debido cumplimiento del mismo.- 
 

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones a los Oferentes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes de que expire el período indicado.- 

 

Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle……. ..........N°.... de la ciudad de  

.........................., y domicilio electrónico en …………………………………….., para todos los efectos legales derivados de 
nuestra participación en esta Licitación y donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se 

dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por  ley corresponda al 

domicilio del Contratante, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo la federal. 
 

Declaramos conocer la zona y/o construcción donde se realizará la Obra y sus particularidades, habiendo tomado pleno 

conocimiento de las condiciones en que se recibirán las mismas  y se ejecutaran los trabajos, incluyendo construcciones 

existentes, obstáculos sobre nivel, suelo, subsuelo,  posición de las napas freáticas y todas las informaciones necesarias para 
la correcta ejecución de la Obra, incluyendo las condiciones climáticas zonales (lluvias, vientos, etc.),  así como otros datos 

que puedan influir en los trabajos, en sus costos, y en su el ritmo y/o duración de los trabajos. 

 
Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un Contrato obligatorio 

hasta que se prepare y firme un Contrato formal.- 

 
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.- 

 

........................, ..... de ................... de 2022.- 

 
 

…………........................................................................... 

Firma  - Responsable autorizado  (Adjuntar poder, de corresponder) 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

SECCIÓN  V- B 

 

PLANILLA DE COTIZACION 

 

 

 

Municipalidad LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2021. 

OBRA: “Redes Cloacales Barriales Etapa N° 1” -  Sunchales 

Nombre del Oferente: 
 

 

 
 
DESIGNACIÓN REPRESENTANTE  TECNICO:............................................................. 

 

 

…........................................................................... 
       Firma del responsable autorizado 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

SECCIÓN  V- C 

PLANILLA de  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Municipalidad de Sunchales 

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2021. 

OBRA: “Redes Cloacales Barriales Etapa N° 1”  

Nombre del Oferente: 

Item Nº  :     Precios a 

  
      

Uni.    Rend.      

         
  

      
N° Designación y especificación Unidad Cantidad 

Precio Subtotal Total    

Unitario      

Materiales         

               

          

    Subtotal Materiales          

                 

Mano de Obra         

               

    Subtotal Mano de Obra          

Transporte         

          

          

 

 
  

 Subtotal transporte      

Amortización de equipos         

          

               

    Subtotal Amortización         

Reparaciones y repuestos         

          

               

    Subtotal reparaciones y repuestos      

Combustibles y Lubricantes         

          

          

    Subtotal Combustibles y Lubricantes      

 
COSTO DIRECTO  

(NETO TOTAL)                  (I) 
     

   

(*) 
Gastos indirectos  (GI : ..% de 

I) 
     

   

 Gastos generales (GG: ..% de I)         

 Beneficios (B: ..% de I)         

 SUBTOTAL  (II): GI+GG+B)         

 
Costos Financiero (CF.. % de 
II) 

     
   

 TOTAL sin IVA  (III): II + CF         



 

 

 IVA:..% de (IV)         

    PRECIO DEL ITEM (III+IV)        $/un    

 (*) De acuerdo al Coeficiente Resumen del  Oferente 

…........................................................................... Firma Responsable Autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECCION VI 

 

FORMULARIO DE CONTRATO 

 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el día ....................... del mes  de ................. del 

año ………….. entre la Municipalidad de Sunchales, por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, 

(nombre de la Contratista)............................. .................................................................... (en adelante denominado la 

“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables mancomunada y 
solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este contrato, a saber, 

.....................[insertar nombre de una de la Empresa de la UTE] y .....................[insertar nombre de la otra Empresa de la 

UTE]……… (en adelante denominadas la “Contratista”). 
PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar, en el marco del Convenio Específico suscripto entre 

la Municipalidad de Sunchales y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y conforme las condiciones 

del Plan “Argentina Hace” y su reglamentación específica, la obra “Redes Cloacales Barriales Etapa N° 1” objeto de la 
Licitación Pública Nacional N° 08/2021, que le fuera adjudicada por Decreto Nº_______ de fecha________, en los plazos, 

términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que 

acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante del presente contrato y se interpretará en conjunto 

con aquel. 
SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos ....................... [IVA incluido] 

[$.................] a valores del mes de .......... [mismo mes de base)  

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el sistema de unidad de medida sin redeterminación de precio.- 
CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es de 

seis (6) meses a contarse a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.- 

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras 

en los términos y condiciones estipulados en este Contrato, declarando conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como 

asimismo todas las normas legales que resultan de aplicación.- 

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato 
mediante ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato) por un monto 

de pesos …………. ($ ............).- 

SÉPTIMO: Representante Técnico. 
El nombre del representante técnico del Contratista es..........(nombre)................................ 

OCTAVO: Constitución de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes domicilios 

especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; siendo 

los siguientes: 
Domicilio Contratante: Avda. Belgrano 103 – Sunchales – Dpto. Castellanos – Prov. de Santa Fe. 

Domicilio Contratista: calle …………………………….. N°….. de la ciudad de ………………….  

Domicilio electrónico Contratista: ……………………………………………….. 
NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes emergentes de la ejecución de la 

obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en la normativa del Plan “Argentina Hace” y su 

reglamentación específica, el Convenio Específico suscripto entre el Municipio de Sunchales y el ENOHSA y en la 
documentación licitatoria, en la documentación que acompaña  a la oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en 

ese orden.- 

Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato: 

-   Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación; 
-   Pliego: Llamado a Licitación Pública Nacional, Instrucciones a los Oferentes; Condiciones del Contrato; Lista de 

cantidades, plan de trabajo previsto, Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo I, Anexo II, Anexo III 

(Planimetría) y Anexo IV (de corresponder)   
- Oferta completa 

DECIMA: Jurisdicción de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente 

contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe, Provincia 
homónima,  renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.- 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes 



 

 

consignada. 

 
Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y  se sellaran conforme a ley.-) 

 

 
Notas: 

 

El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  según ley impositiva provincial vigente será 

a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El municipio se encuentra exento del 
pago del 50 % restante. 

 

Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo I 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

 
 

1. Condiciones Legales Particulares  

 

1.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la ejecución y conservación de la obra se 
verificará en la jurisdicción de la Cámara Contenciosa Administrativo de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.- 

 
1.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto en el mismo, aplicándose 

supletoriamente: 

 
Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 y normas complementarias 

Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES 

Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS. 

Normas instalaciones eléctricas :EPE 
Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 

351/79, Resolución 1069/91, su modificación por el Decreto 911/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la 

Industria de la Construcción), y lo normado en la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, la 
Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24557, y toda otra normativa complementaria vigente en el ámbito Municipal, Provincial 

y Nacional 

Leyes Provinciales Nº 2.429 y Nº 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las 
mismas. 

 

1.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le correspondieran bajo 

ningún concepto.- 
 

1.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el Contratista serán por cuenta 

exclusiva de éste.- 
 

1.5 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones Municipales, Nacionales, Empresas 

Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la construcción y energía eléctrica para el accionar de 

máquinas.- 
 

1.6 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos 
hasta tanto no lo efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.- 

 

1.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las hubiera, no aportarán ningún 
derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y aclarados por la Inspección de obra y dichas aclaraciones o salvedades, 

asentadas en el libro de órdenes, deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del 

Contrato.- 

 

2. Obras Urgentes: 

 

En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la Inspección de Obra, si el Contratista no 
demostrase la suficiente actividad durante la ejecución de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa 

autorización del Contratante podrá continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada 

por vía administrativa, del monto total del Contrato.- 
 

3. Materiales: 

 



 

 

 Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos exigidos en la documentación 

contractual, el Contratante será quien determine el material que reemplazará al improvisto.- 

 

4. Control de Materiales: 

 
4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la Inspección de Obra, cuyas indicaciones 

deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún 

rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las órdenes impartidas. Los 

días que dure la suspensión de las obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como laborales a los efectos 
de los plazos de ejecución.- 

 

4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases 
y Condiciones.- 

 

4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección de obra podrá retirar muestras y/o probetas 
con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los 

materiales y la proporción de los componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán 

tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.- 

 
4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de obra, podrá disponer la aceptación 

de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que 

el conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material .Si el precio de éste fuera 
inferior al del especificado dispondrá la aceptación siempre que se efectúe un reajuste de precios.- 

 

4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al Contratista a exigir 
mejoras de precios.- 

 

4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de materiales 

patentados.- 
 

5. Reclamos por Rechazo de Materiales: 

 
 El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo 

sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran definitivamente 

rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se 

establece en los Datos del Contrato.- 

 

6. Mora por Rechazo de Materiales: 

 
6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la obra, esta mora no será 

computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará.- 

 
6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones de almacenaje, una 

larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.- 

 

7. Descarga y Acarreo de Materiales: 
 

Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por cuenta exclusiva del Contratista, 

quien se hace responsable de todas las normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta 
circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o cargas en las playas de estacionamiento.- 

  

8. Materiales e Instalaciones Existentes: 
 

8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas existentes en el lugar de 

ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.- 



 

 

 

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y depositados por cuenta del Contratista 
en el lugar que indique la Inspección de obra. El Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción por 

parte del Contratante.- 

 

9. Vicios de Materiales y Obras: 

 

9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección de obra podrá ordenar la demolición, 

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos 
fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán 

abonados por el Contratante.- 

 
9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras 

defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 

Contratante o terceros a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.- 
 

10. Obras Ocultas: 

 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan 
comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser 

rechazados a juicio exclusivo de la Inspección de obra. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe 

registrarse en la respectiva Acta u Orden de Servicio.- 
 

11. Trabajos Nocturnos: 

 
11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes 

sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección de obra.- 

 

11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para la seguridad 
del personal y buena ejecución de los trabajos.- 

 

11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingo 
o feriados) debe ser autorizada por la Inspección de obra. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los 

trabajos efectuados fuera del régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios 

contratados.- 

 
12. Medianería: 

 

12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y pagos requeridos para la 
adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, como 

asimismo de las que se demuelan para su reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente 

indicada en la documentación contractual.- 
 

12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea necesario reconstruir, estará a cargo del 

Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los 

reglamentos, así como también dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas 
afectadas por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.- 

 

12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos deben ser realizados por el 
Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de los veinte (20) días corridos de efectuado el 

replanteo de la obra.- 

 

13. Interrupciones de Servicios Públicos: 

 

13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios públicos (agua, luz, 



 

 

cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.- 

 
13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: agua, luz, cloacas, gas, teléfonos 

y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.- 

 
13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes casos: a) cuando el 

plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo 

aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore 

o interrumpa el Plan de Trabajo.- 
 

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos: 

 
14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica, con una antelación mínima de 

veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de Servicios Públicos que posean instalaciones que 

requiera de su remoción como consecuencia de las obras a ejecutar.- 
 

15. Señales y Luces de Seguridad: 

 

15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización de letreros mojones y/o 
balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular.- 

 

15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la zona de tránsito de vehículos y 
de personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la 

noche y banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el día.- 

 

16. Desvío de  Tránsito:  

 

16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de obra, los problemas ocasionados al 

tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean 
necesarios para la ejecución de la obra, y efectuar los desvíos correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no provocar 

inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.- 

 
16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; sólo estará a su cargo los trabajos 

necesarios para efectuar los desvíos cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego.- 

 

17. Instrucciones: 
 

17.1  La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones que deba transmitir al 

Contratista en el Libro de Órdenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspección 
de obra, debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.- 

 

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la orden firmada por ella y en el 
original firmará, además, un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El Contratista queda notificado de la orden, 

comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección de Obra 

y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente de 

obra una vez terminada la misma.- 
 

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato deberá 

notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.- 
 

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá caducado su derecho a reclamar, 

no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La observación del Contratista puesta al pie de la Orden 
de Servicio no lo eximirá de cumplir lo ordenado por la Inspección de Obra. Esta obligación no coartará el derecho del 

Contratista a percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que 

las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.- 



 

 

 

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, será penado 
con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de obra y/o garantía, según se especifica en la  48 

Multas de la Sección III.- 

 

18 Cartel de Obra:  

 

18.1   La Empresa contratista deberá obligatoriamente, desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva, a proveer, 

colocar y mantener en un lugar visible donde indique la inspección, un único cartel  de 5 metros por 2,5 metros cuyas 
características corresponderán al modelo elaborado y que será comunicado oportunamente por la Inspección.  

 

18.2     En el caso de obras a realizarse en distintos sitios de la localidad, es decir sin continuidad física, deberán colocarse 
un (1) cartel por cada sector de obra en los cuales se intervenga, con idénticas dimensiones, características y condiciones 

mencionadas precedentemente. 

 
18.4.  En el modelo elaborado y que será comunicado oportunamente por la Inspección se establecen las especificaciones 

que normalizan el diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, 

colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros elementos fundamentales y el 

plano tipo adjunto al presente pliego 
 

18.5      Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los gastos 

generales de la obra. 
 

19. Rescisión  

 
19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión de la obra, sin que el Contratista 

pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.- 

 

19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos ejecutados y establecidos 
de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para 

la medición definitiva de las obras terminadas.- 

 

20. Continuación de Obras Rescindidas  

 

20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, podrá encomendar su terminación 

en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los 
mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de 

acción judicial.- 

 
20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de Reparo, dando lugar a la 

acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores 

costos y daños y perjuicios ocasionados.- 

 

21.  Comodidades para la inspección. NO APLICA 

 

22.  Personal del contratista: El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento 

del Contrato. Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de 

la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la 
buena marcha de los trabajos. Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse 

inmediatamente. 

 
23. Seguridad, higiene y accidentes de trabajos: El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las 

disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras 

disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro. Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su 



 

 

personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada. Es 

rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente provisto con los medicamentos 
y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su 

personal. 

 
24. Seguro del personal - normas de seguridad. El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) 

días de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto 

administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar 
domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. Será responsabilidad del Contratista la seguridad 

en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la 

Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Asimismo, deberá 
cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, acerca de Legislación Laboral Higiene 

y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relación de 
dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los 

correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 

 

25. Higiene y seguridad en el trabajo: La Contratista deberá demonstrar adherencia a las  Directrices Nacionales para Los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la Resolución S. R. T. 523/07 de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Deberá presentar, con la emisión de la certificación mensual, una constancia de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente 
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. 

Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros 
y/o sus bienes y por el umplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y 

elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y 

copias de las actuaciones que realizare. En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 
correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente 

acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no 

reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 

26. Seguro de la inspección: El personal de la inspección deberá ser asegurado a cargo de la Contratista mediante pólizas 

individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte. 

 
27. Plan general de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional, y medio ambiente: Dentro de los cinco (5) 

días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 

aprobación, un Plan General de prevención de daños, higiene y seguridad ocupacional y Medio Ambiente a fin de evitar 
perjuicios a terceros, trabajadores, medio ambiente, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 

aledañas a la obra. Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y proponer 

acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la 
Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistirá 

hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta 

del Contratista y se consideran incluidos en los “Gastos Generales de la obra”  

 
28. Ocupación de terrenos: Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados como 

depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes 

necesarios para la ejecución de las obras, como los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y accesos a 
propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios 

y reposición posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, 

se considerarán incluidos dentro de los gastos de generales de la obra. 

 

29. Pasos provisorios y señalización: Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará 

obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios o adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del 



 

 

tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 

competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. El Contratista, una vez 
habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.  

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades 

privadas. 

 

30. Limpieza de la obra: El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá término 

para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en 

infracción. Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y 

también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así 

las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 
 

31|. Salarios de los obreros: El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, 

debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo. En el obrador y en lugar bien destacado se 
colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para 

tales trabajos. El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que 

legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta. 

 
32. Jornales y comprobantes de pagos de leyes sociales: El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado 

en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la 

jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de 
dichas obligaciones. El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 

extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección el 

comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado. 

 

33. Informe de avance ambiental y social: El contratista debe enviar un informe de monitoreo ambiental y de salud y 

seguridad ocupacional antes de la finalización de la obra de conformidad con las exigencias de la Municipalidad. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo II 

 

AJUSTE DE PRECIOS 

 
NO APLICA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo III 

 

PLANOS DE OBRA: 

 
 

 Ver: “Anexo Planos – Redes Cloacales Barriales  - Etapa 1”. 
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1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES 
 

1.1 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
1.1.1 SIGLAS 

 
En las Condiciones Técnicas las siglas expuestas a continuación tendrán los significados que aquí 

se les asignan: 

 
AFNOR Asociación Francesa de Normalización 

ANSI American National Standard Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

AWWA American Water Works Association 

CIRSOC Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles 

IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

ISO International Organization for Standardization 

NSSC Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OSN Obras Sanitarias de la Nación 

PCA Portland Cement Association 

PEAD Polietileno de Alta Densidad 

PEBD Polietileno de Baja Densidad 

PRFV Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio 

PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado 

SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles 

 
 

1.1.2 ABREVIATURAS 

 
En las Condiciones Técnicas las abreviaturas expuestas a continuación tendrán los significados que 

aquí se les asignan: 

 
h/m Hombre mes 

m Metro 

mca Metros de columna de agua 

mm Milímetro 

km Kilómetro 

kg Kilogramo 

m3 Metro Cúbico 

t Tonelada 

l Litro 

km2 Kilómetro Cuadrado 

m3/s Metro Cúbico por Segundo 

m3/h Metro Cúbico por Hora 

m3/d Metro Cúbico por Día 

mg/l Miligramo por Litro 

kg/cm2 Kilogramo por Centímetro Cuadrado 

m/s Metro por Segundo 

A Amperio V Voltio
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W Vatio 

KW Kilovatio 

MW Megavatio 

MVA Megavoltioamperio 

N Newton 

Hz Hertz 

ºC Grados Celcius 

ºF Grados Fahrenheit 

 
 

 
 

1.2 NORMAS DE REFERENCIA 

 

1.2.1 TEXTO ORDENADO 

 
Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones, códigos, normas u  

otros requisitos, sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el último texto ordenado de las 

especificaciones, códigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron,  

publicado a la fecha de sumisión de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos  

resulten incompatibles con las leyes, ordenanzas o códigos vigentes. Ningún requisito formulado en  

la documentación contractual se considerará renunciado en razón de cualquier disposición u omisión 

que contengan dichas normas o requisitos. 

 
 

1.2.2 ENTIDADES ESPECIALIZADAS, CESIONES 

 
En algunos casos, el texto de las Especificaciones Técnicas requiere (o implica) que la realización de 

determinados trabajos se asigne a personal especializado. Dichas asignaciones se considerarán como 

requisitos especiales, a cuyo respecto el Contratista no tiene elección u opción alguna. La 

interpretación de dichos requisitos no deberá ser incompatible con el cumplimiento de códigos de  

edificación o reglamentaciones similares que rijan la Obra; tampoco deberá interferir con acuerdos o 

convenciones colectivas de trabajo de carácter local. El Contratista será responsable de asignar el  

personal que este considere especializado en conformidad con las normas aplicables. 

 
Sin perjuicio del carácter general de los demás requisitos establecidos en las Especificaciones 

Técnicas, todos los trabajos indicados en el presente deberán cumplir con los requisitos previstos en  

los códigos vigentes y en la documentación adjunta, en la medida en que las disposiciones de dichos  

documentos no resulten incompatibles con las presentes Especificaciones o con dichos códigos. 

 

En caso de existir incompatibilidad entre los códigos, normas de referencia, planos u otra 

documentación contractual, regirán los requisitos más estrictos. Toda incompatibilidad deberá 

ponerse en conocimiento de la Inspección de Obras para solicitar las aclaraciones y directivas del  

caso, antes de ordenar o proveer cualquier material o mano de obra. 

 
 

1.2.3 OMISIONES Y CONDICIONES 

 
Omisiones en los Planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas no eximirán al Contratista 

de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que necesariamente se suministra,  

elabora y/o instala en los proyectos del alcance y carácter indicado en la documentación contractual  

y lo que exigen las especialidades intervinientes y las Normas y Reglamentaciones indicadas 

expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la materia. 

 
Los Planos de Proyectos (Ordenes de Trabajo) representarán las condiciones en el sitio de las obras  

basado en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de



 

 

dichos Planos inferir que las condiciones representadas constituyan garantía alguna en cuanto a su 

exactitud. Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección  

de Obras de toda diferencia que exista o detectare fehacientemente. 

 

1.3 PLANOS 

 

1.3.1 PLANOS DE PROYECTO 

 
Los Planos de Proyecto incluidos en las Ordenes de Trabajo contendrán: 

 
 

1.3.1.1 Para cloacas 

 
A. Planimetría con ubicación de cañerías, bocas de registro e indicación de 

diámetros, cotas de terreno, cotas de intrados e invertido. 

 
B. Perfiles longitudinales para DN 400 y mayor. En los perfiles se indicarán las 

instalaciones existentes que se hayan detectado. 

 
C. Detalle de obras particulares (cámaras, cruces) para cañerías de DN 600 y mayor. 

En diámetros menores, estas obras estarán definidas por los planos tipo. 

 
 

1.3.1.2 Otra información a entregar al Contratista 

 
A. Estudios de Suelos 

 
En caso de no existir estudios anteriores, se confeccionarán durante la 

preparación del proyecto. 

 
B. Información sobre el Subsuelo 

 
Cualquier información sobre el subsuelo, pozos de sondeo, cota de la napa 

freática, y análisis de suelo, que figuren en los Planos de Proyecto o contengan 

las Especificaciones Técnicas se aplica solamente al lugar del pozo de sondeo 

respectivo y a la profundidad indicada. Dichos informes de ensayos efectuados 

mediante la perforación de pozos de sondeo estarán, si existen, disponibles para 

su examen en la oficina de la Inspección de Obras. Dicha información se 

considerará únicamente como referencia adicional para el uso del Contratista 

pero de ninguna manera implica una toma de responsabilidad por parte de 

Municipalidad de Sunchales por errores o incoherencias entre la información

 y las condiciones encontradas durante la Obra. 

La responsabilidad última en la obtención de información sobre las Condiciones
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del Subsuelo radica en el Contratista. Toda exploración adicional del subsuelo  

será realizada por el Contratista. La cota que se indique para la napa freática  

corresponde a el nivel que se obtuvo y en el mismo día en que se tomaron los 

datos del pozo de sondeo respectivo. 

 
C. Instalaciones Existentes de otros Servicios 

 
Se entregarán los antecedentes de instalaciones de gas, pluviales, cloacas, agua, 

electricidad y comunicaciones siempre que puedan obtenerse de las prestadoras 

de servicio durante la preparación del proyecto. Municipalidad de Sunchales 

  no garantizará que la información obtenida sea completa o aplicable. 

 

 

1.3.2 PLANOS DE EJECUCIÓN 

 
1.3.2.1 Generalidades 

 
El objetivo de esta sección es el de suministrar procedimientos a seguir para la 

preparación de los Planos de Ejecución antes de la colocación definitiva de los caños. 

 
Como condición previa al inicio de los trabajos los Planos de Ejecución deberán recibir 

la aprobación de la Inspección de Obras. 

 

1.3.2.2 Procedimientos 

 
Una vez entregada al Contratista por Muncipalidad de Sunchales. la Orden de Trabajo 

y Planos de Proyecto y previo al comienzo de las obras e instalación de cañerías el 

Contratista procederá a la preparación de los Planos de Ejecución con el fin de acomodar 

los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el momento de la instalación. 

 

 El hecho que Municipalidad de Sunchales indique en los Planos de Proyecto 

caños e interferencias existentes no liberará al Contratista de su responsabilidad  

en determinar si existen otras interferencias o cruces en el área de los trabajos y la 

real situación de los mismos. 

 

 El Contratista realizará estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cañerías 

y en los lugares en que se pondrán estructuras, incluyendo análisis de agresividad 

y corrosión al hierro y al hormigón del suelo y del agua subterránea en su caso. 

Asimismo será responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias 

conclusiones. 

 

 Los Planos de Ejecución de las obras a construir se harán en base a toda la 

documentación obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente y 

económica, y que presente la menor probabilidad de requerir modificaciones  

ulteriores. 

 

 Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, 

elementos gráficos y plegado de láminas” y tendrán un tamaño máximo igual al 

correspondiente al formato A 1. Las escalas serán fijadas por la Inspección de 

Obras. 

 
El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería Detallada y los Planos 

de Ejecución que contendrán: 

 
A. Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno 

 

1) El Contratista deberá solicitar a las Prestadoras de Servicios toda la 

información referida a las instalaciones existentes y propiedad de las 

mismas, que pudieran interferir con las obras a ejecutar con el fin de prevenir 

daños a los prestadores de servicios. 

 
2) Antes de comenzar el Contratista inspeccionará toda obra que esté en marcha 
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en el sitio de la obra a realizar o cerca de él e informará por escrito a 

Municipalidad de Sunchales sobre cualquier circunstancia que impida la 

terminación adecuada de la obra. La falta de informe sobre cualquier 

circunstancia de este tipo implica la aceptación de todas las condiciones del 

sitio de la obra, y todo retiro, reparación o reemplazo que se requiera, 

ocasionado por circunstancias inadecuadas, deberá ser realizado por el 

Contratista por su cuenta exclusiva y a su costo. 

 
Se procederá de igual manera en el caso de ponerse en marcha en el sitio de  

la obra a realizar, alguna obra de terceras partes durante el período de 

ejecución del contrato. 

 
3) La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de sondeos exploratorios 

complementarios, si los considera necesario por razones tales como: de 

seguridad del público, del personal que trabaja en el sitio o de las 

instalaciones existentes. 

 
Los costos relacionados a estos trabajos se pagarán con los precios unitarios 

del Rubro E “Trabajos Adicionales” de la Planilla de Precios Unitarios. 

 
 

B. Ubicación en los Planos 

 
1) Ubicación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (electricidad, 

alcantarillado, gas, telefonía, etc.), ya de superficie (caños, alcantarillas,  

cámaras, etc.) o de cualquier tipo. 

 
2) Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento topográfico, descripción 

del Tipo de Zanja y cañerías que se usarán e indicación de otros caños e 

interferencias en la traza. 

 
 

C. Confección de los Planos 

 
Confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra, los 

cuales contendrán los trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación. 

 
1) Los trazados de línea contendrán: 

 
La ubicación del caño y la cota de invertido en el lugar donde se produzca 

cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 100 m como 

mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de 

hormigón colado, conexiones, bocas de registros, cámaras, etc. 

 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de 

invertido de las cañerías en cada boca de registro. 

 
2) Los perfiles contendrán: 

 
Los perfiles incluidos en la Orden de Trabajo se actualizarán para 

acomodarlos a la situación real e incluir en ellos la ubicación de instalaciones 

existentes. 

 
3) Los diagramas de marcación contendrán: 

 
Las características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o 

accesorio y la ubicación y dirección de cada pieza especial y accesorio en la
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línea terminada. Los diagramas de marcación sólo se exigirán en las cañerías 

de 600 mm de diámetro y mayores. 

 
4) Indicación de especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras 

de equipamiento y protecciones a realizar. 

 
Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras 

serán los documentos que esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos 

descriptos. 

 
Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de disponer la instalación por 

las  veredas de cañerías proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las 

características locales se considere conveniente tal medida, sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 

 
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones 

suministradas por el Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra 

por la exactitud de los datos y dimensiones, y conformidad con las 

Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el 

riesgo de cualquier error que contengan los documentos efectuados por el 

Contratista. Cualquier elaboración u otro trabajo realizado con anterioridad a la 

recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá íntegramente por cuenta 

y riesgo del Contratista. 

 
D. Estructuras 

 
1) Cálculo de las estructuras: 

 
El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras que se indican  

en los Planos de Proyecto, así como todas las de detalle necesarias para la  

ejecución de las obras. 

 
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya 

sido aprobado previamente por la Inspección de Obras. 

 
2) Responsabilidad por el cálculo de las estructuras: 

 

Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados 

por un profesional con título habilitante, el cual se hará responsable con su 

firma de los cálculos ejecutados. 

 
Los cálculos se efectuarán mediante el uso de programas de computación.  

Deberán incluir suficiente información para que puedan determinarse los  

valores y bases de los cálculos. 

 
La aprobación que preste Municipalidad de Sunchales a los cálculos 

estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido realizados  

conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentación 

contractual. Municipalidad de Sunchales no asume ninguna 

responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido el  

calculista y que no se adviertan en la revisión, 

subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y el 

Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 

 
La responsabilidad ante Municipalidad de Sunchales por cualquier 

contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente de las  

estructuras será asumido por el Contratista. 

 
3) Planos:
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El Contratista presentará Planos de Ejecución debidamente acotados y con  

los detalles necesarios para la correcta ejecución de todas las estructuras a  

construir. 

 
Asimismo, para las estructuras de hormigón armado y metálicas el 

Contratista presentará a Inspección de Obras para su aprobación la nota de  

cálculo y la memoria técnica donde conste con claridad los esquemas 

estáticos adoptados para el cálculo de la estabilidad de las estructuras y la 

resistencia de las mismas. Estas deberán ir acompañadas de los Planos de  

Ejecución y planillas de armadura detallando el doblado de hierros. 

 
 

1.3.3 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los 

Planos de Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que se realicen bajo aclaraciones de planos  

por la Inspección de Obras, Modificaciones al Contrato, y toda la información adicional que sea  

necesaria para la construcción del proyecto, y que no se halla indicado en los Planos de Proyecto o  

Ejecución. Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas las instalaciones  

encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las cañerías nuevas y existentes caso 

que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las instalaciones nuevas y existentes deberá ser  

determinada por medio de relevamiento topográfico. 

 
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y 

deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En  

cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Construcción no están 

actualizados esto se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en el Artículo 10 

de las Condiciones de Contratación. 

 
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas  

dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción. 

 
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el  

montaje y cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando las partes 

de dichos detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda 

información de referencia adecuada. 

 
 

1.3.4 PLANOS CONFORME A OBRA 

 
Previamente a la firma del acta de recepción provisoria de las obras, el Contratista deberá entregar a  

la Inspección de Obras los planos conforme a obra terminada, mediante diskette conteniendo los  

mismos en sistema de dibujo asistido por computadora -AUTOCAD en la versión que indique la 

Inspección de Obras- y un juego de dichos planos en film poliester debidamente firmados. 

 
El Contratista deberá contar con el servicio de operadores de AUTOCAD con suficiente experiencia  

verificable, como para preparar y mantener actualizados los Planos de la obra. Dicha experiencia  

deberá ser en proyectos de tamaño y naturaleza similar a la obra a ejecutarse. 

 
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Construcción a escala que se  

actualicen durante la construcción para delinear el estado real de la construcción en los lugares  

respectivos. Cualquier requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se 

considerará supletorio de los requisitos indicados en el presente. 

 
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, Municipalidad de Sunchales, previo a la Orden 

de Inicio de los trabajos, entregará al Contratista una norma en la cual se especificará la  metodología 

a ser utilizada durante el desarrollo de la documentación en Autocad. Para facilitar la cotización de 

los precios unitarios, esta metodología incluirá entre otros: normas de dimensionamiento, estilos de 

texto, estilo de líneas, simbología, layers, archivos prototipos y formatos.
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1.3.4.1 Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas: 

 
A. El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como 

máximo. 

 
B. Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto. 

 

 
1.3.4.2 Los planos a entregar serán como mínimo: 

 
A. Plano índice general de la obra. 

 
B. Planos con planimetría y perfil longitudinal integrados en un mismo plano. 

 
C. Plano índice de nudos y empalmes. 

 
D. Planos de detalles de nudos y empalmes que incluirán: 

 
1) Despiece del nudo o empalme 

 
2) Acotación planialtimétrica que permita su perfecta ubicación en el terreno, 

en particular de las válvulas de seccionamiento, válvulas de aire, cámaras de 

desagüe, tomas para motobomba y tapones. 

 
E. Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la  

posición de conexiones domiciliarias, válvulas y otros elementos de obras sobre 

la base de una calle delimitada por dos calles de límite. 

 
F. Planos de Planta y Sección de encofrados y armaduras de las cámaras y 

estructuras. 

 
Las planimetrías contendrán como mínimo el trazado de las cañerías existentes y la 

colocada sobre una base de calles y veredas digitalizadas, la distancia entre líneas  

municipales (indicada como mínimo cada 200 m) y la acotación de la cañería colocada 

con respecto a las líneas municipales, indicada de manera que permita seguir el trazado 

real de la cañería uniendo los puntos acotados y la ubicación de todas las válvulas de 

aire, válvulas de cierre, cámaras de desagüe, bocas de registro, tomas para motobomba 

e hidrantes. 

 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de invertido de las  

cañerías en cada boca de registro. 

 
 

1.3.4.3 Los perfiles contendrán como mínimo: 

 
A. En cada esquina o cada 200 m como máximo: 

 
1) Cota de terreno 

 
2) Cota de intradós e invertido de la cañería 

 
3) Distancias parciales 

 
4) Distancias acumuladas 

 
5) Recorrido 

 
6) Cota de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras con 

indicación de sus principales características 

 
7) Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales
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8) Conexiones laterales 

 
Además, los perfiles deberán incluir la ubicación de todas las válvulas de aire, 

válvulas de cierre, cámaras de desagüe y tomas para motobomba. 

 
B. Los perfiles serán de entrega obligatoria para cañerías de DN 300 y mayor 

(cañerías de agua) o de DN 400 y Mayor (cañerías de cloacas). 

 
 

1.3.5 PLANOS DE TALLER 

 

Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños, válvulas y 

piezas especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser  

presentados a la Inspección de Obras cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones  

Técnicas. 

 

 

1.4 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

 

1.4.1 GENERALIDADES 

 
A. Queda expresamente entendido y convenido que la fecha de inicio, ritmo de avance, 

habilitaciones parciales y plazo de terminación de las obras son condición esencial del presente  

Contrato. 

 
B. El Contratista deberá emplear y retener los servicios de un programador de obra con suficiente 

experiencia verificable, como para preparar y mantener el programa de construcción. Dicha  

experiencia deberá ser en proyectos de tamaño y naturaleza similar a la obra a ejecutarse. 

 
C. El programador de obra deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la programación y 

el avance de los trabajos que requiera la Inspección de Obras. 

 
D. Cuando las actividades de construcción, no se realizan según la secuencia establecida en el  

ultimo programa de construcción aprobado, se considerará como un cambio al mismo y el 

Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
E. Dentro de los 10 días hábiles a contar desde la firma de la Contrata, la Inspección de Obras  

llevará a cabo una Reunión Consultiva para discutir el tema de programación de construcción.  

En la misma, el Contratista presentará la metodología de programación propuesta, así como el  

orden de realización de las operaciones y la metodología con que se cargarán los costos a las 

actividades del Programa. La persona encargada de su programación deberá asistir a todas las  

reuniones relacionadas con la programación y avance de la obra. 

 
 

1.4.2 PROCEDIMIENTOS 

 

A. El Contratista presentará su Programa de Construcción (en adelante denominado "el 

Programa") a la Inspección de Obras dentro de los veinticinco 25 días corridos a contar desde  

la fecha de entrega de cada Orden de Trabajo. Dicho Programa consistirá de una Red preparada 

según el método del Camino Crítico, y el correspondiente gráfico de barras detallado incluyendo 

como mínimo: 

 
1) La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de la Ingeniería  

detallada (Planos de Ejecución), permitiéndose un plazo de 15 días para la evaluación  

y aprobación de la Inspección de Obras. 

 
2) La fecha prevista para el inicio y finalización de cada actividad de construcción.
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3) Las Presentaciones requeridas , permitiéndose un plazo de 15 días corridos para la  

evaluación de cada una por la Inspección de Obras. 

 
4) Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se [puso ] la 

Orden de Compra, el Programa de Fabricación y la fecha en que se estima la llegada de 

los materiales al sitio. 

 
5) Gestiones ante reparticiones y/o empresas públicas o privadas para la modificación o  

remoción de instalaciones. 

 
6) Tramitación de permisos para las obras de las características indicadas en el artículo 

"Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de reparticiones y/o empresas públicas y 

privadas". 

 
7) Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas. 

 
8) Puesta en marcha y libramiento al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y 

desinfección de las instalaciones si correspondiere. 

 
9) Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 

 
10) Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el  

total de la obra. 

 
11) Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas. 

 
 

B. Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se haya 

efectuado una planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo  que, 

a criterio exclusivo de la Inspección de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el  

seguimiento de su avance. El Programa deberá mostrar el orden de realización, duración e 

interdependencia de las actividades que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. 

El Programa deberá comenzar con la fecha de entrega de la Orden de Trabajo y  terminar  con  

la fecha de finalización que figure en la Orden de Trabajo. Salvo aquellas actividades que 

requieran la evaluación de presentaciones y la fabricación y entrega de materiales, los  plazos 

de duración de las actividades no excederán 1 mes (para todos los efectos se asumirá la duración 

del mes como 30 días corridos). A cada actividad se le cargarán los recursos y sus costos 

correspondientes. El valor de recursos y sus costos correspondientes de todas las actividades 

deberá ser igual al monto de la Orden de Trabajo. 

 

C. Si la duración estimada por el Contratista para llevar a cabo la terminación de la Orden de  

Trabajo resultara menor que la exigida por la Orden de Trabajo, ésta diferencia de tiempo o 

margen no se considerará establecido para beneficio exclusivo de Municipalidad de Sunchales 

  ni del Contratista, constituyendo un recurso agotable a los que ambas partes tienen derecho y 

que deberá ser compartido por las mismas. En virtud de esta exigencia de compartir  dicho plazo 

excedente, la utilización de cualquier técnica para suprimir dicho plazo excedente será causal 

suficiente para el rechazo del Programa de Construcción y de cualquier corrección o actualización 

efectuado al mismo. Dado que dichos plazos excedentes son derechos de ambas  partes, las 

partes reconocen que cualquier demora imputable a Municipalidad de Sunchales 

  podrá ser compensada por economías de tiempo producidas por Municipalidad de Sunchales 

(Presentaciones que se encuentran en caminos críticos devueltas en plazos menores que los 

programados en conformidad a el Contrato, y cualquier aprobación de solicitudes que originen 

una economía de tiempo para el Contratista). 

 
A. En el supuesto de que el Programa inicial presentado exhiba la finalización de la obra con un  

adelanto mayor que 30 días con respecto a la fecha de finalización prevista en la Orden de 

Trabajo, la Inspección de Obras podrá reducir la duración de la Orden de Trabajo sin cargo  

alguno para Municipalidad de Sunchales, emitiendo una orden de modificación que modifique 

la(s) fecha(s) de cualquier Habilitación Parcial Programada, así como la fecha de
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finalización prevista en la Orden de Trabajo, reemplazándola por las fecha de finalización que  

figure en el Programa. En cualquier Programa, corrección o actualización aprobado que tenga 

una fecha de terminación anticipada, deberá figurar el plazo entre la fecha de finalización  

anticipada y la fecha de finalización vigente en virtud de la Orden de Trabajo, con carácter de  

"plazo excedente del proyecto" ["project float"]. 

 
B. Ninguna observación efectuada por la Inspección de Obras sobre el Programa durante su  

evaluación liberará al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el  

Contrato. La Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas 

principales (considerándose en el presente como tal a cualquier Subcontratista o Proveedor  cuya 

participación ascienda como mínimo al 5 % del valor del Contrato) participen en la evaluación 

de cualquier Programa que se presente. Toda corrección deberá presentarse dentro de los 15 días 

corridos de la evaluación efectuada por la Inspección de Obras. 

 
C. Todo Programa actualizado así como el programa final conforme a obra, deberá ser presentado 

a la Inspección de Obras junto con la presentación de cada solicitud de pago mensual al 

Contratista. Para las actividades comenzadas pero aún no terminadas en la fecha de cierre del  

certificado, el Programa actualizado reflejará el porcentaje de completamiento, en la forma  

convenida entre el Contratista y la Inspección de Obras, junto con una estimación del plazo 

restante. La actualización mensual del Programa deberá contener: 

 
1) Un diagrama de barras en el que figuren las fechas programadas para cada actividad, 

comparándolas con las efectivamente cumplidas. 

 
2) Un informe de actividades predecesoras y sucesoras ordenado por códigos de 

actividad. 

 
3) Un informe de actividades ordenado por códigos de actividades 

 
4) Un diagrama de barras lógico en base de escala de tiempo. 

 
Todos los requisitos de esta Subcláusula lo entregará el Contratista en informes impresos mas 

todos los archivos electrónicos del Programa de Construcción del proyecto en el formato de  

Primavera Project Planner (P3) Versión previamente aprobada por la Inspección de Obras. 

 
D. En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier  

presentación del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha 

de finalización de la obra, la Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista presente un 

plan de recuperación por escrito a satisfacción de la Inspección de Obras, a fin de lograr la 

finalización de la obra en la fecha de finalización vigente según lo previsto en la Orden de 

Trabajo. 

 

 

1.5 INSTALACIONES - SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

1.5.1 OBRADOR 

 
El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo hasta la finalización del Contrato, un  

Obrador para cada región. Este último deberá contar con un área (tamaño) adecuado y suficiente  para 

acomodar todas las necesidades de la administración, depósito de materiales y todos los sucesos que 

ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. Así mismo su situación geográfica en 

relación a cada Región será previamente aprobada por la Inspección de Obras. 

 
 

1.5.1.1 Costo 

 
El Contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su costo la renta y todos los permisos, y 

autorizaciones que requiera el Obrador.
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1.5.1.2 Requerimientos 

 
A. El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los  

materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del  

mismo. El área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente  

para almacenar los materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho  

almacén será aprobado por la Inspección de Obras. 

 
B. Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se  

almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para 

transportarlos. 

 
C. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento 

o caída. 

 
D. No obstante lo antes mencionado el Obrador de cada Región deberá cumplir con 

lo exigido en las siguientes Cláusulas: 

 
Cláusula 1.11 Limpieza en el sitio de la obra 

Cláusula 1.6.2 Control de Polvo Suelto y Humo 

Cláusula 1.6.3 Control de Residuos 

Cláusula 1.6.4 Sanidad 

 
Cláusula 1.6.5 Productos Químicos 

Cláusula 1.6.7 Control de Olores 

Cláusula 1.6.9 Prevención y Protección contra incendios 

Cláusula 1.5.2 Movilizaciones 

Cláusula 1.5.3 Agua 

 
Cláusula 1.5.4 Energía Eléctrica 

 
E. Deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las 

circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. 

Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos.  

Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos de evacuación en caso 

de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 

 
F. El Contratista deberá proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo: 

 
1) cerca de Perímetro, altura y tipo previamente aprobado por la Inspección de 

Obras 

 
2) guardia (vigilancia) 24 horas por día 

 
 

3) puertas de entrada y salida controladas por vigilancia 

 
4) sistema de alarma para las oficinas, almacenes, y cualquier otro edificio 

provisorio dentro del Obrador. 

 
 

1.5.2 MOVILIZACIONES - INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISORIOS
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Para cada Orden de Trabajo, salvo que se indique lo contrario, el Contratista proveerá, instalará,  

mantendrá y retirará, sin cargo para Municipalidad de Sunchales, todos los equipos provisorios de 

iluminación, teléfono, fuerza motriz y agua, incluso las cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás 

equipos necesarios para la obra. 

 
Al terminar cada Orden de Trabajo, el Contratista retirará todo lo arriba descrito más las herramientas, 

materiales y demás elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, 

Municipalidad de Sunchales podrá considerarlos como bienes abandonados, a su opción y sin que 

ello implique renunciar ningún otro derecho que le corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 

días de anticipación. En este caso, el Contratista será responsable de todo costo incurrido por 

Municipalidad de Sunchales para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos bienes 

abandonados que Municipalidad de Sunchales disponga como desecho o sin valor. 

 
Para cada Orden de Trabajo se entenderá como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los  

siguientes, en un todo de acuerdo a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminación de las  

obras: 

 

 Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, según sea 

necesario. 

 

 Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción. 

 
 Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras. 

 
 Instalación eléctrica y cableado provisorios para la construcción. 

 
 Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales. 

 
 Provisión del suministro de agua para la construcción. 

 
 Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. 

 
El Contratista proporcionará dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspección  

de Obras, para almacenar con seguridad los materiales y equipos. Éste deberá proteger de las  

inclemencias del tiempo y contar con un piso de madera elevado con respecto al suelo. El cobertizo 

deberá tener una superficie mínima de 15 m2, y será retirado a la terminación de los trabajos, o en 

el momento que indique la Inspección de Obras. 

 

 Preparación del Programa de Construcción y el Programa de Presentaciones. 

 
 Preparación del Programa de Prevención de Riesgos. 

 
 Preparación del Programa de Actividades de Control de Calidad. 

 
 Preparación del Listado de Personal conforme las Condiciones de Contratación. 

 
 Preparación del Programa del Control Ambiental y Reducción de Efectos. 

 
 Preparación del Programa para la Seguridad y Señalización. 

 

 

1.5.3 AGUA 

 
1.5.3.1 Agua para la Construcción
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Cuando no exista red de distribución de agua, el agua de construcción será por cuenta 

del Contratista y se considerará incluida en los precios unitarios. En estos casos es 

responsabilidad del Contratista la de verificar que el agua deberá ser apta para el uso al 

cual se destine, debiendo cumplir los requisitos fijados en cada caso. La Inspección de 

Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que serán 

efectuados por el Contratista. 

 
Se advierte al Contratista que sólo deberá utilizarse agua apta para los fines normales 

de la construcción. El Contratista cuidará en todo momento el consumo de agua potable 

disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice  

efectivamente para los fines de la construcción. 

 
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas  

las conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse  

todas las mejoras afectadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la Inspección 

de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados. 

 
 

 

 
 

1.5.4 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
Para cada Orden de Trabajo el Contratista proporcionará toda la energía eléctrica requerida para la  

realización de los trabajos, y pagará todos los cargos de instalación y facturas mensuales relacionadas 

con la misma. En caso de no haber red pública el Contratista suministrará y mantendrá toda la energía 

eléctrica temporaria y permanente generada en Grupos Electrógenos. El 

Contratista pagará el costo de todas las autorizaciones. Todas las conexiones provisorias de 

electricidad estarán sujetas a aprobación de la Inspección de Obras y del representante de la empresa 

de electricidad, y serán retiradas igualmente por cuenta del Contratista antes de la recepción definitiva 

de la obra. 

 

1.6 CONTROL AMBIENTAL 

 
1.6.1 EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES 

 
No se permitirá el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra. 

 

1.6.2 CONTROL DE POLVO SUELTO Y HUMO 

 
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipos y elementos que se requieran, y tomará 

medidas eficaces en los casos y con la frecuencia necesaria determinada por la Inspección de Obras,  

para evitar que su operación produzca polvo o humo en cantidades que causen perjuicios a terceros  

y/o a los bienes materiales de Municipalidad de Sunchales, vegetales cultivados o animales 

domésticos, u ocasionen molestias, según las defina la Inspección de Obras. El Contratista será  

responsable por cualquier daño producido por polvo o humo originado en sus operaciones. Las 

medidas para reducir los efectos del polvo o humo deberán continuar hasta el momento en que la 

Inspección de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se reconocerá pago alguno 

en concepto de medidas para reducir los efectos del polvo o humo, y todo costo que demanden las 

mismas deberá incluirse en el precio licitado por el Contratista. No se permitirá el uso de agua que 

produzca barro en las calles, veredas o caminos como medio sustituto del barrido u otros sistemas de 

control del polvo. 

 
El Contratista no emitirá a la atmósfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en  

cantidades que configuren una infracción a las reglamentaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

 

1.6.3 CONTROL DE RESIDUOS 

 
Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la Recepción  

Provisoria del proyecto, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que utilice, en  

forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. El Contratista 
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eliminará todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean, y 

dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares 

determinados por la Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición 

final deberá respetar lo siguiente: 

 

 el almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. 

 
 la recolección y transporte 

 
 la eliminación y disposición final 

 
Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión, fáciles de llenar,  vaciar 

y limpiar. El lugar donde se ubiquen los recipientes deber ser accesible, despejado y de fácil  limpieza. 

La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular. 

 
El Contratista también mantendrá sus rutas de transporte de cargas libres de suciedad, residuos y  

obstrucciones innecesarias que resulten de sus operaciones. Se adoptarán los cuidados debidos para  

evitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo derrame será inmediatamente eliminado, 

limpiándose el área. La eliminación de residuos y materiales excedentes deberá realizarse fuera de la 

obra de construcción, en un todo de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales que rijan los lugares 

y métodos de eliminación, y con todas las normas vigentes en materia de seguridad, y las que rigen la 

seguridad e higiene del trabajo. 

 

1.6.4 SANIDAD 

 
Toda obra y su campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes 
para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajen 
en ella. 

 
Asimismo será obligación del Contratista la instalación de dichos servicios en el Obrador y en cada  

uno de los frentes de obra. 

 
Cuando los frentes de obra no resultaran fijos debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios 

de tipo desplazable, provistos de desinfectantes adecuados. 

Los sanitarios deben tener las siguientes características: 

 
 pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 

 

 paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 

 
 puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que asegure el cierre del vano en las ¾ 

partes de su altura. 

 

 iluminación y ventilación adecuada. 

 
 agua potable. 

 
 limpieza diaria y desinfección periódica. 

 
Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores. 

 
El Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y 

orgánicos. Todos los residuos y desechos de instalaciones sanitarias proporcionadas por el 

Contratista, o los residuos de material orgánico de cualquier otra fuente, relacionados con las  

operaciones del Contratista, deberán eliminarse fuera de la obra a satisfacción de la Inspección de  

Obras y de acuerdo con todas las normas y reglamentos en la materia. La eliminación de todos dichos 

residuos correrá por cuenta del Contratista. 

 

 En la evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe evitarse: 

 
 la contaminación del suelo. 

 
 la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua. 
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 contacto directo con las excretas. 

 
La evacuación de líquidos cloacales debe hacerse por medio de redes de colección con sus 

correspondientes bocas de registro. 

 

1.6.5 PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
Todos los productos químicos empleados durante la construcción del proyecto o suministrados para  

la operación del mismo, ya sea defoliadores, esterilizadores de suelos, herbicidas, pesticidas, 

desinfectantes, polímeros, reactivos, o de cualquier otra clase, deberán verificar las disposiciones de 

la Ley 19.587 Decreto 351/79 Cap. 9 Anexo III - Resolución 444 MTSS. El uso de todos dichos 

productos químicos, y la eliminación de sus residuos, deberá efectuarse estrictamente de acuerdo con 

las instrucciones impresas del fabricante. 

 
Cuando se realizan trabajos con sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores expuestos 

a la misma serán provistos de vestimenta, equipo y elementos de protección personal  adecuados al 

riesgo a perseguir. 

 

1.6.6 RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo con lo dispuesto  

en la Cláusula 4.22 de las Condiciones de Contratación. 

 

CONTROL DE OLORES 

 
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, materiales y equipos que se requieran, y adoptará 

medidas eficaces en los lugares y con la frecuencia que sea necesaria, para evitar la descarga a la  

atmósfera de olores molestos originados por su operación. El Contratista notificará a la Inspección de 

Obras durante la construcción, con una anticipación mínima de 48 horas, cuando se prevea la 

construcción de obras que potencialmente puedan originar olores molestos. 

 

1.6.7 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
En todo lugar de trabajo en el que se efectúa operaciones y procesos que produzcan la contaminación 

del ambiente con gases, vapores, humos, niebla, polvos, fibras, aerosoles, y emanación de cualquier 

tipo, líquidos o sólidos, el Contratista debe disponer de medidas de precaución y control destinadas a 

evitar que dichos contaminantes alcancen niveles de circulación que puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

 

1.6.8 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Los objetivos a cumplir son: 

 
 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la combustión. 

 
 Asegurar la evacuación de las personas 

 
 Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 

 
 Prever las instalaciones de detección y extinción. 

 
 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y ser 

accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente  

visibles. 

 
Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados en el  

obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en cada frente 

de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. 
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La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de los mismos, 

importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para  

alcanzarlos. 

 

 

1.7 REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

 
1.7.1 GENERALIDADES 

 
El Contratista reducirá los efectos ambientales adversos relacionados con las Obras. El Contratista 

mantendrá indemne a Municipalidad de Sunchales de toda responsabilidad, frente a cualquier multa, 

pena o resarcimiento de perjuicios en que incurra Municipalidad de Sunchales a causa de la violación 

de cualquier medida o condiciones de autorización establecidas para reducir los efectos ambientales, 

que tenga su origen en cualquier 

incumplimiento por parte del Contratista de las medidas para la reducción de efectos ambientales  

previstas en el presente artículo. El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos 

ambientales, entre otras: 

 

1.7.2 PROCEDIMIENTOS 

 
Protección de hábitats y especies protegidas por medio de cercas. Prohibición al personal 
de la construcción del acceso a áreas adyacentes a la obra que constituyan un hábitat. 

 
A. Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad competente 

para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construcción, por ejemplo: 

 
1) Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no 

esté siendo efectivamente utilizado. 

 
2) Reducir las congestiones de tránsito relacionadas con la construcción. 

 
3) Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construcción. 

 
4) Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de 

construcción, si hubiera disponibles. 

 
5) Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar 

interferencias con el tránsito. 

 
6) Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

 
7) Proveer una persona para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y 

evitar los congestionamientos. 

 
8) Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera 

del horario pico. 

 
B. Cumplimiento de los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas vigentes para 

prevenir la contaminación sonora, por ejemplo: 

 
1) Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido. 

 
2) Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido. 

 
3) Utilización de colocadores de pilotes por vibración, y otras técnicas que produzcan 

menos ruido que los colocadores de pilotes por impacto. 

 
4) Programación de las actividades que producen más ruido para los períodos menos 

sensibles. 

 
5) Programar las rutas del tránsito de camiones relacionado con la construcción por 

lugares alejados de las áreas sensibles al ruido. 
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6) Reducción de velocidad de vehículos afectados a la construcción. 

 
C. Por lo menos 10 días antes de comenzar cada actividad principal nueva, el Contratista presentará 

un plan escrito a la Inspección de Obras para su aprobación, detallando las medidas previstas 

para reducir los efectos ambientales. Dicho plan contendrá como mínimo: 

 
1) Condiciones previstas de la obra 

 
2) Equipos a utilizar 

 
3) Elementos y métodos de construcción 

 
4) Efectos probables 

 
5) Métodos a emplear para reducir dichos efectos.
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1.8 HIGIENE - SEGURIDAD - SEÑALIZACIÓN- CONTROL DEL 

TRÁNSITO 

 

1.8.1 GENERALIDADES 

 
A. El Contratista deberá tener  a  su alcance  a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y Transito 

para que a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la subsanación de  posibles 

defectos de las mismas, proporcione y mantenga todas las luces, guardas, vallas, señales de 

peligro, circunvalaciones, dirección de transito y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o 

requerido por la Inspección de Obras o por cualquier autoridad debidamente  constituida, para la 

protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de los dependientes del Contratista, 

Municipalidad de Sunchales o terceros. 

 

1.8.2 PROCEDIMIENTO 

 
A. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la ley 19.587, del decreto 

351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las disposiciones de 

la Resolución 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "Salud y Seguridad en la  

Construcción". 

 
A los efectos de la Cláusula 6.1.2 de las Condiciones de Contratación, el Contratista presentará 

el programa de prevención a desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento de interno en la 

materia y la organización del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
Mensualmente entregará a la Inspección de Obras las declaraciones y toda la información 

estadística sobre accidentes y enfermedades del trabajo. 

 
B. Cuando sea necesario interrumpir el tránsito y obtener la previa autorización de las autoridades  

correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores en los que se inscribirá bajo el  

título "Municipalidad de Sunchales", el nombre y domicilio del Contratista y la designación 

de la obra. Municipalidad de Sunchales determinará el tamaño de los letreros y el número y 

lugar en que deberán colocarse dichos carteles. 

 
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección de Obras, se colocarán durante el  

día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de  

evitar cualquier posible accidente. Los faroles serán alimentados por energía eléctrica con una  

tensión máxima contra tierra de 24 voltios. 

 
C. Estas especificaciones se aplicarán en forma subsidiaria a las dispuestas por la autoridad  

municipal. 

 

 

1.9 LIMPIEZA EN EL SITIO DE LA OBRA 

 
El Contratista, durante la construcción de cada Orden de Trabajo, deberá disponer el barrido de todos los pisos  

con escoba, la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, y eliminará todos los residuos y 

escombros producidos por la obra contratada, y mantendrá en todo momento la obra en condiciones adecuadas 

de limpieza, hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 
No se utilizará el agua como elemento de limpieza. 

 
Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se acumularán escombros 

ni material de deshecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los producidos durante la jornada  

diaria los cuales se retirarán diariamente. 

 
Estos materiales, herramientas, deshechos, etc. se dispondrán de modo que no obstruyan los lugares de trabajo  

y de paso.
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1.10 ACTAS DE COMPROBACIÓN 

 
En el caso de cañerías a instalar en vereda, previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá efectuar en  

forma conjunta con la Inspección de Obras la verificación del estado y particularidad de las fincas frentistas a  

dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 

 
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, deberá efectuarse el acta respectiva, agrupándose en  

una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones correspondientes a cada cuadra. 

 
Si por el contrario se notasen deficiencias considerables y obvias en los frentes o veredas, deberá labrarse acta  

singular por cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas,  

debiendo el Contratista, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas,  

las que deberán ser como mínimo de 18 x 24 cm. 

 
En ambos casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección de Obras y el  

propietario de la finca. Si este se opusiera ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en dicho  

caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en carácter de testigos por dos personas habilitadas 

legalmente al efecto. 

 
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista deberá colocar el/los  

testigo/s que estimará necesarios la Inspección de Obras. 

 
Antes de la recepción provisoria se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo procedimiento  

indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse anomalías, se labrará el acta de  

conformidad, suscrita por el Contratista, la Inspección de Obras y el propietario; en el caso de que este se  negara 

a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las actas de comprobación. Caso contrario, el  

Contratista estará obligado a proceder a la reparación de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose  una 

vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas. 

 

 

1.11 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 

1.11.1 INFORME SEMANAL 

 

Durante la etapa de construcción de la obra, por cada Orden de Trabajo, el Contratista presentará un  

informe semanal por escrito a la Inspección de Obras. Dicho informe contendrá un registro de las 

inspecciones y ensayos efectuados por el Contratista, de todos los trabajos realizados durante la  

semana, y contendrá la siguiente información: 

 

 Tipo y lugar de ejecución de las tareas en curso durante el período del informe (por ej. trabajos 

con tierra (excavación, tablescados y enmaderamientos), hormigonado, construcción de 

estructuras de acero, fabricación de equipos, instalación de cañerías, empalmes, etc.). 

 

 Inspecciones y ensayos, y lugares en que se efectuaron. 

 
 Resultados de las tareas de inspección. 

 
 Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de 

aceptación, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los  

ensayos, incluyendo todos los cómputos, deberán acompañarse junto a el informe. Cuando los 

resultados de los ensayos no puedan completarse a tiempo para la presentación del informe, se  

pondrá una nota indicando que se realizó el ensayo, expresando la fecha aproximada en que se  

presentarán los resultados. 

 

 Resultados de la inspección de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, antes de  

incorporarse a la misma.
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 Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras. 

 
 En todos los casos, el informe deberá ser verificado y firmado por el Representante Técnico del  

Contratista. Dicha verificación deberá contener una manifestación expresando que todos los 

suministros y materiales incorporados a la obra cumplen con los requisitos del Contrato, salvo  

indicación expresa en contrario. 

 

 
 

1.11.2 INFORME MENSUAL 

 

El Contratista preparará y emitirá, por cada Orden de Trabajo, un informe de estado mensual de  

carácter integral, cubriendo el suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el  

mes. Dicho informe indicará el estado general de la gestión de compra de todos los materiales,  equipos 

y subcontratos. El informe sobre el estado de las compras contendrá la siguiente información: 

 

 Número de la Orden de Compra indicando las Cláusula/s de la Especificación Técnica pertinente. 

 
 Descripción del elemento o servicio. 

 
 Fecha en que se requiere para la obra; y 

 
 Fecha de Entrega de los elementos o servicios comprados. 

 
Además, este informe contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en  

fábrica, embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores que la 

Inspección de Obras tengan derecho a presenciar y aceptar. 

 
Se incorporará al informe el avance mensual de producción, el acumulado al mes, el faltante; también 

los porcentajes que cada uno represente respecto del total de la Orden de Trabajo. 

 
Finalmente el Contratista obtendrá de cada proveedor un programa para la presentación de datos 

técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y demás  

presentaciones. El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual y 

se presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual. 

 

 

1.12 TRANSPORTE DEL PERSONAL 

 

Los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro de la obra y fuera de la misma, deben 

cumplir con las disposiciones legales vigentes respectivas a los vehículos de transporte público. 

 
Cuando existan frentes de trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehículos de transporte de personal, se 

permitirá adecuar camiones los cuales deberán: 

 

 ser cubiertos 

 
 disponer de asientos fijos 

 
 tener escalera para ascenso y descenso 

 
 previo al transporte de los trabajadores, ser acondicionados e higienizados 

 
Queda prohibido transportar en la caja simultáneamente trabajadores con materiales y equipos.
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1.13 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAS Y CLOACAS 

 
El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de Municipalidad de Sunchales sin la 

debida autorización específica y expresa de Municipalidad de Sunchales y su Inspección de Obras. Deberá 

coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación de servicios. 

 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de Municipalidad de Sunchales, una Memoria 

Técnica Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los 

métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir 

transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los  mismos. 

 
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del servicio,  

incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios unitarios de  

la Planilla de Cotización. 

 

 

1.14 INSPECCIÓN FUERA DE HORARIO NORMAL 

 
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en las Ordenes de Trabajo en día sábado, domingo 

o feriado, o durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la  Inspección 

de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspección. Toda Inspección de 

Obras en días feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se realizará con cargo al Contratista 

cuando éste no cumpla con los requisitos de notificación de este inciso. 

 

 

1.15 REPUESTOS 

 
A. El Contratista presentará a la Inspección de Obras por cada Orden de Trabajo una lista de repuestos 

recomendados por los fabricantes para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal 

(válvulas, bombas, motores, etc.), adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos  durante 

2 años, a partir de la fecha de vencimiento de los plazos de garantía. Esta lista deberá incluir los precios 

unitarios de todos sus ítems. 

 
B. La Inspección de Obras devolverá al Contratista dentro de los 30 días una copia de dicha(s) lista(s),  

indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha 

devolución, el Contratista comprará, inspeccionará y agilizará la entrega de dichos elementos, y  

asegurará que se entreguen en los depósitos de Municipalidad de Sunchales debidamente 

embalados, identificados con su número de equipo, y etiquetados, dentro de los 30 días anteriores a  

la puesta en funcionamiento de la obra. El Contratista será responsable de la debida protección y  

almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a Municipalidad de Sunchales 

. 

 
C. La lista de repuestos deberá incluir: 

 
1) Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberán ser firmes durante 

todo el plazo de duración de la Orden de Trabajo. 

 
2) Número de identificación del repuesto asignado por el fabricante original del equipo. 

 
3) Tamaño y Peso del repuesto embalado. 

 
4) Domicilio y teléfono del proveedor más cercano a la obra. 

 
5) Número de repuesto de los planos de sección o de montaje. 

 
6) Tiempo estimado de la entrega en obra.
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7) Garantía (en los casos que corresponda). 

 
8) Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto. 

 
9) La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados deberá(n) contener los elementos cuyo reemplazo 

se torne necesario por las siguientes causas: 

 
(a) Desgaste, corrosión o erosión durante su funcionamiento normal; 

 
(b) Fallas que ocasionen el cierre de los equipos o sistemas; 

 
(c) Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los 

equipos; y 

 
(d) Tiempo apreciable de demora en la entrega. 

 

 

1.16 LETREROS DE OBRA 

 
Se colocarán letreros identificatorios de obra de 150 x 60 cm adheridos a una base fabricada de chapa de acero 

de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y estructura del mismo material que la chapa y deberán 

ser soldados a esta. Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para no  caer ante 

la presión de un viento de 100 Km/h.
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Los letreros que se adhieran a esta bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar. 

 
Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de Municipalidad de Sunchales, identificación de la  obra, 

nombre, dirección y teléfono del Contratista. 

 
El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la autorización de la 

Inspección de Obras antes de su fabricación. 

 
Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada 10 metros a lo largo de las zanjas abiertas.



Marzo de 2006 

78 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

 

2.0 MATERIALES 

 

2.1 GENERALIDADES 
 

2.1.1 PRESENTACIONES 

 
En cualquier momento que se requiera en estas Especificaciones o en los Planos de Proyecto, o cuando 

lo requiera Municipalidad de Sunchales, el Contratista presentará a la Inspección de Obras 1 original 

en poliester reproducible para copia heliográfica y 2 copias de cada Documentación Técnica a 

Aprobación, para su revisión. Se considerará que el término "Presentaciones", según se utiliza en 

estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecución, cualquier cálculo de diseño detallado, Planos 

de Taller, Planos de Construcción, Planos Conforme Obra, listas, gráficos, catálogos de materiales 

y/o equipo, hojas de datos, muestras, y cualquier elemento similar que requieran presentarse en estas 

especificaciones técnicas para recibir la aprobación de la Inspección de Obras. Las presentaciones se 

elevarán a la Inspección de Obras permitiéndose un plazo de 15 días para permitir su análisis por parte 

de la misma, y adaptar el ritmo de avance de la construcción según lo requiera la Orden de Trabajo, 

sin que ello represente una demora en las obras de dicha Orden y teniendo debidamente en cuenta la 

posibilidad de que se necesite documentos técnicos adicionales o revisados. Toda la documentación, 

excepto Normas Extranjeras, deberá presentarse en idioma castellano. Las normas extranjeras se 

aceptarán preferiblemente en el idioma de origen o en su versión oficial en lengua inglesa o francesa. 

 

El Contratista tendrá a su cargo la entrega de copias aprobadas de la presentación a toda empresa cuyo 

trabajo requiera las mismas para la realización de las obras. El Contratista conservará en todo  

momento en el sitio de las obras una carpeta completa con las presentaciones aprobadas y los datos 

de fabricantes para cada proyecto. 

 
La Inspección de Obras devolverá al Contratista el original de cada documentación técnica, con las  

observaciones señaladas en los mismos, dentro de los 15 días corridos a partir de su recepción por  

parte de la Inspección de Obras. A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica  

incompleta o inaceptable, el Contratista será responsable de los costos incurridos en la revisión por  

parte de la Inspección de Obras a partir de la tercera emisión del mismo documento. 

 
Todo trabajo se realizará de acuerdo a las presentaciones aprobadas. No deberá comenzar la 

elaboración de cualquier elemento antes de que la Inspección de Obras haya analizado la presentación 

respectiva y devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes inscripciones: 

“APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”, “APROBADO CON COMENTARIOS” o bien 

“REVISADO CON OBSERVACIONES, CORREGIR Y VOLVER A PRESENTAR” o 

“RECHAZADO”. Toda corrección indicada en un documento deberá considerarse como una 

modificación necesaria para cumplir con los requisitos de las Ordenes de Trabajo y de las 

Especificaciones Técnicas. 

 

 La calificación “A”: Aprobado para Construcción se utiliza para indicar que la presentación 

cumple con los criterios previstos en los planos del contrato y la documentación contractual, y 

que no es necesario efectuar correcciones a la presentación. La calificación “A” permite al  

Contratista comenzar la prefabricación o encargar el elemento correspondiente. Las 

Especificaciones requieren que el Contratista presente un original en polyester reproducible para 

copia heliográfica y dos copias tamaño natural y con tinta negra, sobre papel heliográfico 

reproducible, de cada plano incluido en cada presentación sellada con esta calificación. Dichas 

copias heliográficas se identificarán como ["Copias Heliográficas para Constancia".] 

 
 

 La calificación “B”: Aprobado con Comentarios, permite iniciar la prefabricación y/o encargar 

el elemento correspondiente mientras el Contratista corrige la presentación de acuerdo con   las   

observaciones   señaladas   a   la   misma   por   la   Inspección   de   Obra. Esta 

calificación no exige una reiteración formal de la presentación, sin perjuicio de que el
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Contratista deberá presentar nuevamente las Copias Heliográficas para Constancia  en  la 

forma requerida por las Especificaciones. 

 

 La calificación “C”: Revisado con observaciones, corregir y volver a presentar, se utiliza 

cuando la presentación no cumple con los criterios previstos en los Planos del Contrato y la  

documentación contractual. Requiere que el Contratista presente el elemento correcto en la  

forma indicada en la presentación por la Inspección de Obra. No se permite prefabricar o  

encargar ningún elemento cuando la presentación está marcada con esta calificación. 

 

 La calificación “D”: Rechazado, se utiliza cuando la presentación no cumple con los requisitos 

de la documentación contractual y no merita las observaciones de la Inspección de Obra. 

 
Todas las presentaciones técnicas entregadas por el Contratista deberán ser cuidadosamente 

analizadas por su Representante Técnico antes de entregarse a la Inspección de Obras. Cada 

presentación deberá llevar la fecha, firma y certificación del Contratista con respecto a su exactitud y 

a su estricta concordancia con lo dispuesto en las Ordenes de Trabajo y en las Especificaciones  

Técnicas. La Inspección de Obras no considerará la revisión de presentación alguna del Contratista  

con respecto a cualquier elemento, que carezca de dicha certificación del Contratista. Toda 

presentación no certificada se devolverá al Contratista sin que la Inspección de Obras tome medida  

alguna al respecto, y toda demora causada por dicha circunstancia se considerará exclusivamente  

imputable al Contratista. 

 
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por  

el Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y 

dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la 

responsabilidad total y el riesgo de cualquier perjuicio originado en cualquier error que contengan los 

documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro trabajo realizado con  

anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá íntegramente por cuenta y 

riesgo del Contratista. 

 

2.1.2 APROBACIÓN DE MATERIALES 

 
2.1.2.1 Generalidades 

 
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad 

dentro de su tipo y previamente aprobados por Municipalidad de Sunchales . 

 

2.1.2.2 Procedimientos 

 
A. En los casos indicados en las Especificaciones Técnicas los materiales a aprobar  

serán sometidos a ensayos. 

 
B. Las muestras y ejemplares de ensayos requeridos en las Especificaciones serán  

proporcionados, preparados para ensayo y entregados con tiempo suficiente para  

la terminación de los ensayos y análisis que sea necesario efectuar antes de utilizar 

dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y lugar de entrega serán 

determinados por la Inspección de Obras. 

 
C. Los ensayos requeridos incluyendo ensayos adicionales que se efectúen ante un 

resultado no satisfactorio son responsabilidad del Contratista y deberán ser 

realizados por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y aprobado por  

Municipalidad de Sunchales 

 
D. La Inspección de Obras tendrán derecho a elegir, ensayar y analizar en forma 

independiente, por cuenta de Municipalidad de Sunchales, ejemplares adicionales 

de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse. Los resultados de 

dichos ensayos y análisis se considerarán junto con los ensayos y análisis realizados 

por el Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones 

respectivas de los materiales ensayados y analizados de tal forma; quedando 

entendido que si se comprueba, como resultado de dichos ensayos o
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investigaciones realizadas por separado por la Inspección de Obras que cualquier  

parte del trabajo no cumple con los requisitos de las especificaciones el Contratista 

será responsable por los costos de remoción, rectificación y reconstrucción o 

reparación de dicho trabajos. 

 
 

E. Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con  

el nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, 

la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que 

facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado con el que esté en 

uso. 

 
 

F. En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la 

Inspección de Obras podrá disponer la ejecución de ensayos de vigilancia y el  

Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

 
 

G. Cuando el Contratista se proponga comprar materiales, productos elaborados o 

equipos de fuentes situadas a mas de 100 km de los límites geográficos de las 

Regiones, y cuando Municipalidad de Sunchales opte por no efectuar 

inspecciones de fábrica y ensayos por ella misma, el Contratista deberá contratar  

un laboratorio de ensayos e inspección de reconocido prestigio y previamente 

aprobado por Municipalidad de Sunchales El Contratista dará un aviso de 15 días 

hábiles previos a cada ensayo. La Inspección de Obras o representante del 

laboratorio de ensayos e inspección inspeccionará la fábrica, incluyendo sus 

procedimientos para el Control de la Calidad y también se inspeccionarán 

ejemplos y muestras de los materiales para garantizar su conformidad con todos  

los requisitos contenidos en los Planos de Ejecución y en las Especificaciones 

Técnicas. Dicho laboratorio de ensayos aprobado por Municipalidad de 

Sunchales proporcionará los informes requeridos a la Inspección de Obras. La 

aprobación de la Inspección de Obras o del representante del laboratorio no 

eximirá al Contratista de su obligación de cumplir con los requisitos del Contrato. 

 
 

H. Cuando el fabricante, elaborador o distribuidor de los materiales proporcione los  

resultados de los ensayos a partir de muestras tomadas en la planta, fábrica o 

depósito y cuando la firma que efectúe los ensayos sea aprobada por la Inspección 

de Obras, y los ensayos se hayan efectuado conforme a las especificaciones de los 

materiales indicados, esta aceptará los informes de dichos ensayos si se presentan 

en forma de declaración por escrito como se indica a continuación. 

 
 

I. Cuando cualquier laboratorio que efectúe ensayos tome muestras de materiales en 

un lugar que no sea en la obra, las entregas de materiales representados por dichas 

muestras que se entreguen a la obra se identificarán en la forma indicada para los 

materiales específicos, y los resultados de dichos ensayos serán informados a la 

Inspección de Obras bajo la forma de declaraciones por escrito certificadas por la 

compañía que realice los ensayos. Dichas declaraciones por escrito contendrán la 

siguiente información con respecto a los materiales de las muestras: 

 

1) Nombre y marca del fabricante 

 
 

2) Lugar del muestreo
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3) Información suficiente para identificar el lote, grupo, recipiente o silo del que 

se tomaron las muestras 

 

 
 

4) Cantidad de material en el lote del que se tomaron las muestras 

 
5) Certificación expresando que el material ha cumplido con los requisitos del 

Contrato 

 
6) Firma de la persona que efectúa la declaración 

 
Todo material del que se hayan tomado muestras fuera de la obra quedará 

sometido a muestreos o ensayos adicionales, a realizarse en la obra, según lo  

determine la Inspección de Obras. 

 

 
 

2.1.3 TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
Todos los gastos de carga, descarga, transporte, depósito y conservación de los materiales a emplearse 

en las obras, se considerarán incluidos en los precios unitarios contratados y no se reconocerá suma 

alguna por tales conceptos. 

 
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los  

mismos deberán ser depositados en el propio Obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo 

con el avance previsto en el Programa de Construcción. Sólo podrán almacenarse en las 

inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente, no  

contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos ni peatones  

ni en el acceso a las fincas frentistas. 

La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la vía  

pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta 

el pago de arrendamiento si fuere del caso. 

 
El transporte de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados para tal tarea y el  

Contratista cuidará el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales provinciales o  

nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se origine durante 

el transporte. 

 

2.2 MATERIALES PARA HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA, MORTEROS Y 

REVOQUES 

 

2.2.1 CEMENTOS 

 
2.2.1.1 Generalidades 

 
El Contratista proveerá cemento de los tipos especificados en cada caso completo de 

conformidad con la documentación contractual. 

 
2.2.1.2 Producto 

 
A. Normas 

 
1) Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado 

rigen las condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de 

Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

 
2) Los cementos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con 

la Norma IRAM correspondiente a su tipo. 

 
B. En presencia de agua de napa o suelo que presente agresividad al hormigón, salvo 
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que se especifique otra cosa, se empleará cemento portland sin adiciones,  

moderadamente resistente a los sulfatos según Norma IRAM N° 1.656 parte I 

(semejante al tipo II de la Norma ASTM) es decir, con un contenido de aluminato 

tricálcico máximo del 8%. 
 

C. Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la  

humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de cementos que hubiesen 

sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que tenían al tiempo de su  

recepción. 

 

2.2.2 CALES 
 

2.2.2.1 Generalidades 

 
El Contratista proveerá cal del tipo especificado o adecuado en cada caso completa de 

conformidad con la documentación contractual. 

 
2.2.2.2 Producto 

 
A. Cal Hidráulica 

 
Cumplirá con la Norma IRAM 1508-1985 “Cal Hidráulica, de origen natural,  

hidratada, en polvo, para construcción”, o con la Norma IRAM 1629-1971 “Cal 

hidráulica compuesta de escorias, hidratada, en polvo, para construcción”. 

 
B. Cal Aérea 

Cumplirá con la Norma IRAM 1626-1982 
“Cal Aérea hidratada, en polvo, para 
construcción”. 

 

C. Cal Viva Aérea 

 
Cumplirá con la Norma IRAM 1628-1970 “Cal Viva Aérea para construcción”. 

 

2.2.3 ARENAS Y AGREGADOS GRUESOS 

 
2.2.3.1 Generalidades 

 
El Contratista proveerá arenas y agregados gruesos completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 
2.2.3.2 Producto 

 
A. Normas 

 
1) Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón 

simple o armado rigen las condiciones especificadas en el "Reglamento 

Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

 
2) Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales,  

deberán cumplir con las Normas IRAM 1512 “Agregado fino natural para  

hormigón de cemento portland” o 1531 “Agregados gruesos para 

hormigones de cemento portland” según corresponda. 

 

2.2.4 LADRILLOS - CASCOTES DE LADRILLOS - POLVO DE LADRILLOS 

 
2.2.4.1 Generalidades 

 
El Contratista proveerá ladrillos y cascotes completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 

2.2.4.2 Producto 
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A. Ladrillos Prensados 

 
Los ladrillos prensados serán de estructura compacta, aristas vivas y caras planas, 

sin rajaduras ni rebabas. Estarán uniformemente bien cocidos pero sin 

vitrificaciones y no deberán presentar núcleos calizos. Sus dimensiones deberán 

ser aproximadamente 5,5 x 11 x 23 cm. 

 
Los ladrillos prensados ensayados en probetas formadas por dos medio ladrillos  

unidos con mortero K, deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento 

de 100 kg/cm2. 

 
B. Ladrillos Comunes 

 
Los ladrillos comunes deberán ser bien cocidos, con aristas bien definidas, sin 

vitrificaciones ni rajaduras; golpeados entre sí deberán dar un sonido metálico. 

 
Se emplearán ladrillos comunes de las dimensiones comunes de plaza, pero no se 

permitirá el uso de ladrillos de menos de 26 cm de longitud. 

 
 

Los ladrillos comunes ensayados en probetas formadas por dos medio ladrillos 

unidos con mortero K, deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento 

de 80 kg/cm2. 

 

Cascotes de Ladrillos 

 
Los cascotes de ladrillos provendrán de la molienda de ladrillos bien cocidos o de 

mampostería asentada con mezcla de cal o cemento; deberán ser limpios, libres 

de tierra, yeso o polvo. El tamaño de los trozos oscilará entre 1½ y 5 cm. 

 

2.3 MATERIALES PARA RELLENO 

 

2.3.1 TIERRA PARA RELLENO 

 
2.3.1.1 Generalidades 

 
A. Objetivo 

 
El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad  

con la documentación contractual. 

 
B. Usos 

 
Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, 

pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 
1) Relleno de zanjas para la instalación de cañerías 

 
2) Conformación de terraplenes 

 
3) Relleno de excavaciones alrededor de estructuras 

 
 

C. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” el Contratista deberá 

presentar: 

 
1) Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo 

Proctor). 

 
2) Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg. 
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3) El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los 

materiales suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los 

estándares de calidad requeridos. 

 
D. Ensayos 

 
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra 

para relleno y en cada cambio de la naturaleza de la misma. 

 
 

2.3.1.2 Producto 

 
A. Normas 

 
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como 

suelo fino de acuerdo con la Norma IRAM 10.509-1982 “Clasificación de suelos 

con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente. 

 
 

B. Requerimientos 

1) La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación.  

El límite líquido no será superior a 50. 

 
2) No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos 

al hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar. 

 
3) No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, 

considerando como tal a un contenido de humedad que supere al  

determinado como óptimo para compactación en más de un 5% en peso. 

 
4) Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el 

Contratista emplee material granular que pueda clasificarse como arena,  

incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma IRAM 10.509- 

1982 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 

 
C. Prueba de Correlación 

 
1) Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno 

con un grado de compactación prefijado y el volumen de tierra para relleno 

a colocar supere los 100 m3, el Contratista llevará a cabo una prueba de 

correlación en el terreno. 

 
2) El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea 

similar a la de la obra, con una longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de  

los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 

 
3) Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras 

tomadas del mismo lote de tierra para relleno. Todas las pruebas deberán 

ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y 

aprobado por Municipalidad de Sunchales 

 
4) Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539-

1992 - Determinación de la densidad in situ, Método de la hinca estática de 

un cilindro de muestreo. 

 
5) Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno  

empleada. Se repetirá la prueba de correlación cada vez que mediante el 

ensayo especificado en la cláusula 2.3.1.1.D. se detecte una modificación 

sustancial de las características del suelo (clasificación, limite de Atterberg  

o humedad optima). 
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2.3.2 ARENA PARA RELLENO 

 
2.3.2.1 Generalidades 

 
A. Objetivo 

 
El Contratista proveerá y colocará Arena para Relleno completa de conformidad 

con la Documentación Contractual. 

 

B. Usos 

 
Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, 

pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 
1) Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 

 
 

2) Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

C. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” deberá presentarse lo 

siguiente: 

 
1) Ensayos granulométricos. 

 
2) Ensayos de clasificación. 

 
3) El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los 

materiales suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los  

estándares de calidad requeridos. 

 
2.3.2.2 Producto 

 
A. Normas 

 
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena 

limpia (SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 ”Clasificación de 

suelos con propósitos ingenieriles”. 

 
B. Requerimientos 

 
1) La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación.  

No contendrá mezclas con suelos orgánicos. 

 
2) No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos 

al hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar. 

 

2.3.3 GRAVAS PARA RELLENO 

 
2.3.3.1 Generalidades 

 
A. Objetivo 

 
El Contratista proveerá y colocará grava para relleno completa de conformidad 

con la Documentación Contractual. 

 
B. Usos 

 
Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución,  

pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 
1) Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 
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2) Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

 
3) Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras 

 
C. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” deberá presentarse lo 

siguiente: 

 
1) Ensayos granulométricos. 

 
2) Ensayos de clasificación. 

 
3) El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales 

suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad 
requeridos. 

 
2.3.3.2 Producto 

 
A. Normas 

 
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como 

grava limpia (GW, GP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 

”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. El 100% debe pasar por el  

tamiz de 25 mm de abertura. 

 
B. La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No 

contendrá mezclas con suelos orgánicos. 

 
C. No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al 

hormigón en mayor cantidad que el suelo propio del lugar. 

 

2.3.4 ARENA - CEMENTO 

 
2.3.4.1 Generalidades 

 
A. Objetivo 

 
El objetivo de esta sección es el de suministrar la información necesaria para  

proveer y colocar Arena Cemento. 

 
Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de  

relleno que tienen la particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y 

cemento portland. 

 

B. Usos 

 
Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, 

pudiendo emplearse para los siguientes fines: 

 
1) Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia  

no disgregable, que fluya con facilidad llenando los vacíos y lugares de 

difícil acceso como: 

 
(a) zonas de relleno de cañerías, 

 
(b) cañerías abandonadas, 

 
(c) rellenos de estructuras, 

 
(d) rellenos de cavidades de estructuras. 
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2) Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia 

como para el: 

 
(a) relleno de la zona de cañerías, 

 
(b) relleno de la zona de la zanja, 

 
(c) relleno de estructuras, rellenos donde se requiere una rápida ganancia de 

resistencia para permitir el tránsito u otras cargas móviles en el relleno con una 
anticipación de al menos 7 días una vez colocado el Arena Cemento. 

 
3) Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como: 

 
(a) relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para  

mejorar el relleno. 

 
(b) construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para 

facilitar la construcción. 

 

C. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” deberá presentarse lo 

siguiente: 

 
1) Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de 

todos los materiales propuestos para cada clase y tipo de Arena Cemento 

indicado. Cada diseño de mezcla estará acompañado de resultados de 

pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades  

indicadas. 

 
2) Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de 

resistencia en laboratorio y en el terreno, ensayos de penetración en el  

terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del tiempo, 

para cada mezcla propuesta. 

 
 

2.3.4.2 Materiales 

 
A. Arena Cemento 

 
1) Definición: 

 
La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados 

finos y gruesos, aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo 

con la Norma ASTM C 94. 

 

2) Composición: 
 

Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites 

indicados y tal como fuera necesario para producir las resistencias a la  

compresión indicadas. 

 
(a) Las proporciones de mezcla según sean necesarias. 

 
(b) El contenido de aire incorporado no superará al 20 % en volumen. 

 
(c) Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario. 

 
3) Características: 

 
Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3 

Resistencia a 28 días: 



Marzo de 2006 

88 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

Arena Cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 y 10 kg/cm2. 

Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La 

resistencia a la compresión en el momento de aplicar las cargas no será 

menor de 1,5 kg/cm2. 

 
Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2. 

 
B. Cemento 

 
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será 

moderadamente resistente a los sulfatos, según Norma IRAM 1656-1-1984 - 

Cemento portland moderadamente resistente a los sulfatos sin adiciones. 

 
C. Agregados Inertes 

 
Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño 

nominal máximo de 10 mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 

mm; no se retendrá más del 30 % en el tamiz de 9.5 mm. Todo árido estará exento 

de materia orgánica y no contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos o sales  que no 

contengan los materiales originales del sitio de los trabajos. 

 
D. Aditivos 

 
Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la 

Norma IRAM 1663-1986 - Aditivos para Hormigones. 

 
E. Agua 

 
El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia  

orgánica, álcali, sal y otras impurezas, que excedan las tolerancias aceptables 

según la Norma IRAM 1601-1986 - Agua para morteros y hormigones de cemento 

portland. 

 
 

F. Pruebas de Correlación 

 
1) El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para 

cada mezcla de Arena Cemento usada en la zona de la cañería, zona de la 

zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o cuando se 

requiera un rápido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el 

tránsito u otras cargas móviles dentro de los 7 días de colocada la Arena 

Cemento. 

 
2) El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea 

similar a la de la obra, con una longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de  

los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 

 
3) Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras 

tomadas del mismo lote de Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser  

realizadas por un laboratorio de conocido prestigio aprobado por la 

Inspección de Obras. 

 
4) Las pruebas se llevarán a cabo un vez cada 24 horas hasta que la mezcla de  

Arena Cemento alcance la máxima resistencia de diseño. 

 
5) La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574-

1990 -Método para la determinación de testigos y de la altura de probetas de 

hormigón endurecido y con la Norma IRAM 1551-1983 - Extracción y 

ensayo de testigos de hormigón endurecido.
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6) Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM  

10.539-1992 - Determinación de la densidad in situ, Método de la hinca 

estática de un cilindro de muestreo. 

 
2.3.4.3 Ejecución 

 
A. Preparación 

 
El fondo de la zanja se preparará para recibir la Arena Cemento de acuerdo con la 

Cláusula 3.1.4 “Excavaciones a Cielo Abierto”. 

 
B. Mezcla y Entrega 

 
Se mezclará la Arena Cemento en una planta aprobada por la Inspección de Obras, 

y se entregará en motohormigoneras. 

 
C. Colocación 

 
1) La Arena Cemento se colocará mediante la descarga de compuertas, cintas  

transportadoras, por bombeo u otra forma aprobada por la Inspección de 

Obras. Se guiará la Arena Cemento a su posición definitiva mediante un 

vibrador, pala o vara para llenar todas las hendiduras y cavidades.  Se deberá 

evitar una sobreconsolidación que permita la segregación de los agregados. 

 
2) Se colocará la Arena Cemento en forma continua contra el material fresco,  

salvo que la Inspección de Obras apruebe lo contrario. Cuando se coloque 

material nuevo contra la Arena Cemento ya existente, el área de colocación 

no tendrá material suelto o extraño alguno. La superficie de material ya 

existente se humedecerá durante una hora como mínimo antes de la 

colocación del material fresco, pero no se permitirá que quede agua una vez 

que comience la colocación. 

 
D. Terminación 

 
La superficie terminada deberá ser suave y tener la inclinación indicada o 

establecida por la Inspección de Obras. Las superficies estarán exentas de rebabas, 

combas, crestas, desplazamientos, y agujeros. No se requiere la terminación por 

flotación de madera, paletas de acero, o métodos similares. 

 
E. Protección 

 
La Arena Cemento estará protegida del agua corriente, lluvia, congelamiento, u  

otro daño hasta que se haya aceptado el material y se haya completado el llenado 

final. 

 
F. Curado 

 
La Arena Cemento deberá mantenerse húmeda durante un mínimo de 7 días o 

hasta haber completado el llenado final. 

 
 

2.3.5 SUELO - CEMENTO 

 
2.3.5.1 Generalidades 

 
El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una  

mezcla homogénea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de  

suelo-cemento colocada in-situ forme una masa densa y uniforme, de acuerdo con las 

líneas, niveles y secciones transversales que figuren en los planos.
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2.3.5.2 Materiales 

 
A. Suelo 

 
El suelo a tratar podrá consistir del material encontrado in situ, material 

seleccionado traído de otro lado, de una combinación de dichos materiales, o de  

áridos seleccionados, en las proporciones que establezca la Inspección de Obras.  

El suelo consistirá de material cuyo tamaño no exceda 15 mm de diámetro, y por  

lo menos el 80% deberá pasar por el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. El material no deberá 

producir efectos nocivos al reaccionar con el cemento. 

 
B. Cemento 

 
El cemento será moderadamente resistente a los sulfatos, según la Norma IRAM 

1656-1-1984 “Cemento pórtland moderadamente resistente a los sulfatos sin  

adiciones”. 

 
C. Composición 

 
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523-1971 

“Método de determinación previa del contenido de cemento pórtland para 

dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua según los 

procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522-1972 “Método de ensayo de 

compactación en mezclas de suelo-cemento”. 

 
2.3.5.3 Equipos 

 
La preparación del suelo-cemento deberá efectuarse empleando una máquina o 

conjunto de máquinas cuyo resultado cumpla con todos los requisitos previstos en el  

presente. Antes de utilizarse, las máquinas deberán ser aprobadas por la Inspección de 

Obras. 

 
2.3.5.4 Preparación 

 
Antes de acarrearse hasta la obra los materiales de otro lado que deban tratarse, se  

preparará el fondo de la zanja en la forma dispuesta en 3.1.4. 

El fondo de la zanja deberá ser suficientemente firme como para servir de apoyo a los 

equipos de construcción. Deberán extraerse los suelos inadecuados. 

 
2.3.5.5 Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento 

 
La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado 

en planta central. 

 
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el  

100% en peso seco pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por  

el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. 

 
 

2.3.5.6 Mezclado en Planta Central 

 
 

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse 

mediante el empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua.  

Deberá almacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua. 

 
 

El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% 

de la cantidad de cada material designado por la Inspección de Obras.
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El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección de Obras  

verificar inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la  

colada cuando la mezcla se realice en forma continua. 

 
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora 

continua, no deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. 

No se permitirá la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que 

el material no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado. 

 
El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos  

de manera uniforme y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra 

modificaciones. El contenido de cemento no deberá variar en más del 10% con respecto 

al especificado. 

 
La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la  

obra en equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar 

la pérdida de material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo total 

transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación 

no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección de Obras apruebe el empleo 

de aditivos retardantes del inicio del fragüe. 

 
2.3.5.7 Colocación, Compactación y Terminación 

 
El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación 

relativa. 

 
La mezcla deberá compactarse sobre el subnivel humedecido, o sobre suelo-cemento 

terminado con anterioridad, con el empleo de equipos dispersores mecánicos que 

produzcan capas de espesor tales que, una vez compactadas, alcancen las dimensiones  

requeridas para las capas de suelo-cemento terminado. 

 
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor 

requerido no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm 

deberá dispersarse y compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente  

igual, siempre que el espesor máximo compactado de cualquiera de las capas no supere 

los 20 cm. 

 
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la  

mezcla y se realizará en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva  

de la mezcla hasta la densidad especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas 

de finalizada la aplicación de agua durante la operación de mezclado. 

 
Cuando deban colocarse dos o más capas de suelo-cemento, la superficie que quede en 

contacto con las capas sucesivas deberá mantenerse continuamente húmeda durante 7  

días, o hasta que se coloque la capa siguiente. Deberá retirarse cualquier material  suelto 

que quede sobre la superficie de la capa terminada, y humedecerse inmediatamente 

dicha superficie antes de colocar la nueva capa. No se permitirá el  empleo de agua que 

permanezca sobre la misma. 

 
Al comenzar la compactación la mezcla deberá ser uniforme y suelta en toda su  

profundidad. 

 
 

2.3.5.8 Curado 

 

 
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se 

seque y se lo protegerá del tránsito durante 7 días.
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El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro  

método que apruebe la Inspección de Obras. Cuando se emplee el curado bajo 

condiciones húmedas, las superficies expuestas del suelo-cemento deberán mantenerse 

continuamente húmedas con rociado de niebla durante 7 días.
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2.5 CAÑERÍAS DE CLOACAS 

 

2.5.1 CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 
2.5.1.1 Generalidades 

 
A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para desagües cloacales  

completa de conformidad con la Norma ISO 2531-1991 y la documentación 

contractual. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y 

elementos auxiliares. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
D. Inspección 

 
1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de 

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 

de fabricación del caño. 

 
2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso  

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se  le permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
E. Ensayos 

 
1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los 

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
2) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar 

todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de 

trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

 
3) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras 

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales 

 
4) Los caños se probarán en fábrica de acuerdo con lo siguiente: 

 
(a) Caños para cañerías con presión interna, como mínimo se los someterá 

durante 10 segundos a las siguientes presiones:
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DN 

mm 

(diámetro interno) 

 
PRESIÓN 

bar 
  

80 a 300 50 

350 a 600 40 

700 a 1.000 32 

1.200 a 2.000 25 

 
 

(b) Caños para cañerías sin presión interna, como mínimo se los someterá 

durante 10 segundos a una presión de 10 bar. 

 

 

2.5.1.2 Producto 

 
 

A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica 

según se especifica en la Norma ISO 2531-1991. Los caños de 600 mm. de 

diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Todos los caños 

deberán ser identificados exteriormente con marcas, pinturas, etc. que 

indiquen su parte superior para evitar que sean instaladas erróneamente. 

 
2) Manipulación y Almacenamiento: 

 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se  

permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 

externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma  

accidental. 

 
3) Piezas de Ajuste: 

 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier  

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Acabados: 

 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y 

deberán estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 

superficie. 

 
 

B. Caños 

 
1) Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de 

proyecto, y deberán ser suministrados completos con empaque y todas las 

piezas especiales y accesorios necesarios.
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(a) Los Caños rectos serán de centrifugados en conformidad con la Norma 

ISO 2531-1991 (Cañerías con presión interna) o ISO 7186-1983 

(Cañería sin presión interna). 

 
(b) Los espesores mínimos de los caños serán los especificados por la 

Norma ISO 2531-1991. para la clase K9 para cañerías con presión 

interna. Para las cañerías sin presión interna serán los especificados por 

la misma Norma ISO 7186-1983 para la Clase K7. 

 

(c) Resistencia mínima a la tracción: según la Norma ISO 2531-1991 

..... 42 kg/mm2. 

 
(d) Alargamiento Mínimo a la rotura: según la Norma ISO 2531-1991 

..... hasta 1000 mm de diámetro 10% 

..... más de 1000 mm de diámetro 9% 

 
C. Juntas de Caño 

 
1) Tipos de Juntas: 

 

Salvo que se indique lo contrario en los Planos del Proyecto solo se usarán 

juntas automáticas como se describe a continuación. En casos especiales, los 

planos de proyecto podrán indicar juntas acerrojadas, juntas de brida, juntas 

express u otro tipo de junta especial. 

 
2) Juntas Automáticas (espiga-enchufe): 

 

Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros de goma responderán 

a la Norma IRAM No 113.047-1990 o a la Norma ISO 4633-1983. 

3) Juntas de Brida: 
 

(i) Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) ó grado 5 (SAE 

J429h) con recubrimiento inorgánico no electrolítico, compuestos: zinc, 

aluminio y óxido de cromo. Las dimensiones y roscas serán métricas. 

 
(ii) El taladro será de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 

7005-2. 

 
(iii) Las Juntas serán de doble tela de caucho natural sintético  según Norma 

IRAM 113.047-1990 ó según Norma ISO 4633-1983. 

 
(iv) Las bridas serán: 

 

DIÁMETRO TIPO 
  

Hasta 600 mm Brida Móvil 

Más de 600 mm Brida Fija 

 
 

4) Juntas Express (mecánicas): 
 

Los bulones serán de fundición dúctil. 

 

 
 

D. Piezas Especiales y Accesorios
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1) Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la 

Norma ISO 2531-1991. 

 
(a) Los espesores responderán a la clase 14 para las tes y a la clase 12 

para el resto de las piezas. 

 
(b) Resistencia mínima a la tracción................según Norma ISO 2531- 

1991 .............. 42 kg/mm2 

 
(c) Alargamiento mínimo a la rotura..............según Norma ISO 2531- 

1991 .............. hasta 1000 mm de diámetro 10% 

...................... más de 1000 mm de diámetro 9% 

 
2) Juntas: 

 

Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños  

rectos. 

 
E. Revestimiento Interior 

 
1) Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies  

interiores del caño de fundición dúctil, deberán limpiarse y revestirse con 

mortero de cemento tipo aluminoso, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto 

en la Norma ISO 4179-1985. Durante la aplicación del revestimiento, los 

caños se deben mantener en una condición circular. La máquina aplicadora 

del recubrimiento debe ser de un tipo que se haya usado exitosamente en un 

trabajo similar. Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el  

lugar de entrega, las piezas dañadas o partes no satisfactorias deberán 

reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato. 

El grosor mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179- 

1985. 

 

Para proteger las cañerías de gravedad, accesorios y piezas especiales del  

ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará en 

fábrica (para los caños sobre la mitad superior del perímetro interior) un 

revestimiento que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
(a) Resistencia al agua caliente: 

 
Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición 

manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no 

debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, 

desprendimiento de partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de 

alteraciones. 

 
(b) Envejecimiento acelerado: 

 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter(Norma 

IRAM Nº 1.109 B-14-1987) efectuándose la observación y registro 

correspondientes según Norma IRAM Nº 1023-1969. 

 
(c) Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (S/Norma ASTM-D 

543 -60-T): 

 
1. Solución de hidróxido de amonio al 10% 

2. Solución de ácido cítrico al 10% 

3. Aceite comestible 

4. Solución de detergente al 2,5% 

5. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86) 

6. Solución de jabón al 1%
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7. Solución de carbonato de sodio al 5% 

8. Solución de cloruro de sodio al 10% 

9 Solución de ácido sulfúrico al 2.5% y al 5% 

10.  Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5% 

 
(d) Absorción de agua: 

 

(S/Norma ASTM -D570-T): Después de 3 semanas de inmersión la 

absorción de agua debe ser menor o a lo sumo igual al 0,5% en peso. 

 
(e) Ensayo de adherencia al mortero: 

 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para 

ensayos de tracción dividida a sección mínima en 2 mitades. Una vez 

curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, 

debiendo soportar una tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 

(f) Resistencia al impacto: 

 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que 

se aplicará a los caños serán sometidas al ensayo de impacto directo e 

indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas 

respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde una altura de 

240 mm. 

 

Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos 

de madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. 

 

El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin 

apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento. 

 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y 

limpias. 

 
F. Revestimiento Exterior 

 
1) Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas: 

 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se 

revestirán de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
(a) Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179- 

1985. 

 
(b) En casos especiales o cuando se indique en los planos de proyecto un 

complemento de protección contra la corrosión consistente en un 

revestimiento tubular de polietileno de 200 m. según Norma AWWA 

C105 o ISO 8180. 

 
2) Revestimiento Externo de Cañerías Expuestas: 

 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la 

atmósfera, tanto en el interior de estructuras como sobre el suelo, deberán 

ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo con los siguientes 

requisitos: 

 
(a) Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos 

de magnesio, resinas epoxy y endurecedores adecuados, espesor 

mínimo 40 m, aplicada a pincel, soplete o rodillo.
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(b) Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento 

industrial a base de resinas epoxy, espesor mínimo 120 m, aplicadas 

a pincel, soplete o rodillo. 

 
Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura 

bituminosa se eliminará mediante arenado para luego aplicar el esquema de  

pinturas indicado. 

 

 

2.5.2 CAÑOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 

 

2.5.2.1 Generalidades 

 
 

A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de PRFV para conducciones sin presión interna, 

completa, de conformidad con la Norma ASTM D3262/87 “Especificación para 

caños de PRFV para Cloacas” y la documentación contractual. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas 

especiales y elementos auxiliares. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
D. Inspección 

 
1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de  

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos 15 días antes del comienzo de cualquier etapa de 

fabricación del caño. 

 

2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso  

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le  permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
 

E. Ensayos 

 
1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los  

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
 

2) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar 

todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de 

trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras.
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3) Se probará el caño para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de 

los aros, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo 

requerido por la Norma ASTM D 3262. Se presentará un informe de estos  

resultados. 

 
4) Prueba de Mandrilado: 

 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar 

y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes 

de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a 

través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo menos 

el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el 

mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 

reemplazarse el caño. 

 

5) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras  

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional 

para Municipalidad de Sunchales 

 

 
 

2.5.2.2 Producto 

 
 

A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán 

en la forma exigida por la Norma ASTM D 3262. 

 
2) Manipulación y Almacenamiento: 

 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se  

permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte  

externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma  

accidental. 

 
3) Piezas de Ajuste: 

 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier 

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Acabados: 

 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y 

deberán estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 

superficie. 

 
5) Empleo: 

 

La cañería de PRFV para cañerías sin presión interna se empleará para 

diámetros de 400 mm y mayores.
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6) Clasificación Celular: 
 

Los caños y las piezas especiales responderán a la norma ASTM D-3262 

Tipo 1 ó 2, acabado 1,2 ó 3, grado 1 ó 2. 

 
B. Caños 

 
1) Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, 

y deberán ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en  

los documentos del contrato, y todas las piezas especiales y accesorios en 

conformidad con los documentos del contrato. El diámetro nominal será el 

diámetro interno. 

 
2) La rigidez mínima de los caños, determinada mediante los ensayos previstos en la 

Norma ASTM D 2412, será la indicada  en la Tabla 5 de la norma ASTM D 3262. 

El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor real de la pared de acuerdo 

con la norma AWWA C-950 en lo que sea aplicable. Para la determinación de la 

resistencia del anillo a flexión a largo plazo se empleará el procedimiento de la 

Norma ASTM D-3681 usando una solución de H2 SO4 IN. 

 

3) La presión mínima de los caños será de 2,5 bar. 

 
 

4) Los extremos de todo caño cortado del caño deberán recubrirse y sellarse con  

resina, en la forma recomendada por el fabricante de los caños. 

 
 

5) Para la cotización de precios unitarios se considerará una rigidez mínima de 1,27 

kg/cm2 tanto para la Clase 2,5 como para la Clase 10. 

 
 

RIGIDEZ 1.27 

CLASE 2.5 CLASE 10 

 

Diámetro 
 

Diámetro 

mm mm 
  

Ø 400 Ø 400 

Ø 450 Ø 450 

Ø 500 Ø 500 

Ø 600 Ø 600 

Ø 700 Ø 700 

Ø 750 Ø 750 

Ø 800 Ø 800 

Ø 900 Ø 900 

Ø 1.000 Ø 1.000 

Ø 1.100 Ø 1.200 

Ø 1.200 Ø 1.200 

Ø 1.300 Ø 1.200 

Ø 1.400 Ø 1.200 

Ø 1.500 Ø 1.200 

Ø 1.600 Ø 1.200 

Ø 1.700 Ø 1.200 

Ø 1.800 Ø 1.200 

Ø 1.900 Ø 1.200 

Ø 2.000 Ø 2.000 
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C. Juntas de Caño 

 
Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto se usará  

junta tipo espiga-enchufe o tipo manguito. Los aros de goma responderán a la  

Norma IRAM Nº 113.047-1990 o a la Norma ISO 4633-1983. 

 
D. Piezas Especiales y Accesorios 

 
1) Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la 

Norma ASTM D 3262. 

 
2) Juntas: 

 

Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños 

rectos. 

 

2.5.3 CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC) SIN 

PRESIÓN INTERNA 

 
2.5.3.1 Generalidades 

 
A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) 

para conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas 

IRAM 13325-1991 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, desagües 

cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326-1992 “Tubos de PVC no 

plastificado para ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM 13331 -1- 

1978 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y 

cloacales, moldeadas por inyección” y la documentación contractual. 

 
 

B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas 

especiales y elementos auxiliares. 

 
 

C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
 

D. Inspección 

 
1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de  

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 

de fabricación del caño. 

 
2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso  

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le  permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
E. Ensayos
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1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los  

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
2) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar 

todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de 

trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

 
3) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras  

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales 

 
4) Prueba de Mandrilado: 

 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar 

y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes 

de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a 

través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo menos 

el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la  parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el 

mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 

reemplazarse el caño. 

 
2.5.3.2 Producto 

 
A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica 

según se especifica en las Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978. 

 
 

2) Manipulación y Almacenamiento: 
 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen y que sean expuestos a la luz del sol.  

No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 

Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La 

manipulación y almacenamiento será en conformidad a  la Norma  IRAM Nº 

13445. 

 

3) Piezas de Ajuste: 
 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier  

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Empleo: 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará para 

diámetros de 400 mm y menores. 

 
B. Criterios de diseño de Caños 

 
1) General:
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Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM 

Nº 13325-1991 y 13326-1992. 

 
2) Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

 
3) Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1- 

1978 y serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se  

aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

 
C. Caños 

 
1) Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, serán 

provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas 

especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la 

documentación contractual. 

 
2) Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 

 
3) La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima 

desviación recomendada por el fabricante. 

 
4) Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113047-1974 o ISO 

4633-1983. 

 
D. Piezas Especiales 

 
Cada pieza especial estará claramente etiquetado para identificar su tamaño y tipo. 

 

 

2.5.4 CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA    DENSIDAD SIN PRESIÓN 

INTERNA 

 

2.5.4.1 Generalidades 

 
 

A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para  

conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas 

ASTM F714-1988 P3408 con relación SDR 26, F894-85 “Caños de Polietileno 

de grandes diámetros para cloacas”, ASTM F-1248-84-1985 “Especificación para 

moldeo de polietileno y materiales de extrusión” ISO 8772-91 Serie S 12,5 y la 

documentación contractual. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas 

especiales y elementos auxiliares. 

 

C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
D. Inspección
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1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de 

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 

de fabricación del caño. 

 
2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso 

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se  le permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
E. Ensayos 

 
1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los  

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
2) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar 

todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de 

trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

 
3) Se probará el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento, y 

estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM 

F 894. Se presentará un informe de estos resultados. 

 
4) El ensayo para verificar el factor de rigidez se efectuará seleccionando al  

azar 1 caño de cada 50 productos. La determinación se efectuará de acuerdo 

con la Norma ASTM D-2412-1987 “Método de ensayo para la 

determinación de las características de caja externa de caños plásticos”. 

 
5) Prueba de Mandrilado: 

 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar 

y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes 

de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a 

través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo menos 

el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la  parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el 

mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 

reemplazarse el caño. 

 
6) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras  

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales 

 

2.5.4.2 Producto 

 
A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán 

en la forma exigida por la Norma ASTM F 894. 

 
2) Manipulación y Almacenamiento:
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Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se  

permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 

externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma  

accidental. Los caños no serán expuestos a la luz del sol. 

 
3) Piezas de Ajuste: 

 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier  

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Acabados: 

 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y 

deberá estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 

superficie. 

 
5) Empleo: 

 

La cañería de Polietileno de Alta Densidad para cañerías sin presión interna 

se empleará para diámetros de 400 mm y mayores. 

 
 

B. Caños 

 
1) Los caños y accesorios estarán hechos de polietileno de alta densidad y con 

alto peso molecular, según Normas ASTM F-894, ASTM F-714, F-1248 e 

ISO 8772-91. El diámetro nominal será el diámetro externo. Se utilizará 

como material polietileno de alta densidad, el material base deberá responder 

a una de las siguientes clasificaciones: 

 
(a) PE 3408, clasificación celular 345434C ó 346534C según Norma 

ASTM D-3350-1984. 

 
(b)   ISO 8772-91. 

 
Todo material de reinstalación limpio que proviene de la producción propia  

de caños y accesorios del fabricante podrá ser utilizado por el mismo 

fabricante siempre que los caños y accesorios producidos cumplan con los  

requisitos de esta especificación. 

 
2) Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de 

proyecto, y deberán ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo 

indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas especiales y 

accesorios en conformidad con los documentos del contrato. 

 
 

C. Juntas de Caño 

 
Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto solo se  

usará la junta tipo espiga-enchufe o uniones soldadas por electrofusión. Los aros 

de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.047-1990 o a la Norma ISO 4633-

1983. 

 
En las juntas por espiga y enchufe la formación del enchufe se hará mediante  

calibrado interior. 

 
D. Piezas Especiales y Accesorios
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1) Las piezas especiales y accesorios estarán hechos en conformidad con la  

Norma ASTM F 894. 

 
2) Las piezas especiales para caños de PE 63/MRS 80 y PE 80/MRS 100 podrán 

ser de cualquiera de esos dos materiales indistintamente. Las piezas 

especiales para los caños de PE 3408 serán de ese mismo material. 

 
3) Juntas: 

 

Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños 

rectos. 

 

2.5.5 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
2.5.5.1 Generalidades 

 
A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin 

presión interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 11.503-1986 

“Caños de hormigón armado sin pre-compresión para desagües” y la 

documentación contractual. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas 

especiales y elementos auxiliares. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
D. Inspección 

 
1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de  

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 

de fabricación del caño. 

 
 

2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso  

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le  permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
 

E. Ensayos 

 

 
1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los  

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
2) Los caños de hormigón armado podrán ser probados por la Inspección de 

Obras por medio de uno o más de los siguientes ensayos. El fabricante
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proveerá, sin cargo alguno, todo el equipamiento y muestras necesarios para 

hacer las pruebas. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma 

IRAM 11503-1986. 

 
(a) Prueba de Absorción: 

 
La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la cantidad 

de humedad absorbida por el hormigón. 

 
(b) Prueba de Resistencia de Tres Aristas: 

 
La prueba de resistencia de tres aristas podrá ser realizada para 

determinar la resistencia del caño y la carga que podrá ser soportada  

por el mismo. 

 
3) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar 

todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de 

trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

 
4) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras  

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales 

 
 

2.5.5.2 Producto 

 
A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica  

según se especifica en la Norma IRAM 11503-1986. Los caños de 600 mm. 

de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Además en cada 

caño se indicará: 

 
 

(a) Letra “T” a (15,24 cm) o más del extremo del caño para indicar la parte 

superior del mismo a los efectos de una correcta instalación cuando se 

utiliza refuerzo elíptico. 

 
(b) Marca indicando la parte superior del caño para su correcta colocación, 

teniendo en cuenta el revestimiento interior que se especifica más 

adelante. 

 
(c) Las marcas estarán grabadas en los caños o pintadas sobre los mismos 

con pintura a prueba de agua. 

 
 

2) Manipulación y Almacenamiento: 
 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se  

permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte  

externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma  

accidental. 

 
3) Piezas de Ajuste:
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Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier  

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Acabados: 

 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y 

deberán estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 

superficie. 

 
 

B. Caños 

 
1) Deberán responder a la Norma IRAM 11503-1986 y tendrán como cargas 

externas de prueba y de rotura mínimas las correspondientes a la clase III de 

dicha norma. 

 
2) El cemento Portland deberá estar de acuerdo con los requisitos de la Norma 

IRAM 1669-1:1984 Tipo V (alta resistencia al sulfato). 

 
 

C. Juntas de Caño 

 
1) Tipos de Juntas: 

 

Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto solo 

se usará la junta de espiga y enchufe con aro de goma según Norma IRAM  

11506-1986. 

 
2) Requisitos: 

 

(a) Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con 

los requisitos de ASTM C-443. 

 
(b) Las juntas tendrán centraje propio y cuando la junta es hecha 

adecuadamente, el aro de goma deberá quedar uniformemente 

aprisionado entre la espiga y el enchufe. 

En estas condiciones, el aro no soportará el peso del caño y funcionará 

solamente como sello en condiciones de servicio normales, incluyendo 

la expansión, contracción y asentamiento. 

 
(c) La junta deberá estar diseñada de manera tal para soportar, sin 

resquebrajarse ni fracturas, las fuerzas causadas por la compresión del 

aro de goma y la presión hidráulica requerida. 

 
3) Aros de Goma: 

 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113047-1990 ó a la 

Norma ISO 4633-1983. 

 
 

D. Revestimiento Interior 

 
Para proteger las cañerías del ataque de los gases desprendidos de los líquidos 

cloacales, se aplicará en fábrica sobre la mitad superior del perímetro interior de  

los caños destinados a su conducción un revestimiento que deberá cumplir los  

siguientes requisitos: 

 
 

1) Resistencia al Agua Caliente:
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Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición 

manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo 

observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de 

partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 

 
2) Envejecimiento Acelerado: 

 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter(Norma IRAM Nº 

1.109) efectuándose la observación y registro correspondientes según Norma 

IRAM Nº 1.023. 

 
 

3) Resistencia a los siguientes Reactivos Químicos: 

(S/Norma ASTM-D 543 -60-T) 

 
1. Solución de hidróxido de amonio al 10% 

2. Solución de ácido cítrico al 10% 

3. Aceite comestible 

4. Solución de detergente al 2,5% 

5. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86) 

6. Solución de jabón al 1% 

7. Solución de carbonato de sodio al 5% 

8. Solución de cloruro de sodio al 10% 

9. Solución de ácido sulfúrico al 2.5% y al 5% 

10. Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5% 

 
 

4) Absorción de Agua (S/Norma ASTM -D570-T): 
 

Después de 3 semanas de inmersión la absorción de agua debe ser menor o  

a lo sumo igual al 0,5% en peso. 

 
5) Ensayo de adherencia al Mortero: 

 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos  

de tracción dividida a sección mínima en dos mitades. Una vez curadas serán 

unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una 

tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 

6) Resistencia al Impacto: 

 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se 

aplicará a los caños serán sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, 

dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas espectivamente, una 

esfera  de acero de  650   gm desde  una  altura  de 240 mm. 

 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos de 

madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. 

 
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse 

roturas o desprendimientos del revestimiento. 

 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y 

limpias. 

 
 

2.5.6 CAÑOS DE ASBESTO CEMENTO SIN PRESIÓN INTERNA 

 
2.5.6.1 Generalidades
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A. Normas 

 
El Contratista proveerá la cañería de Asbesto Cemento para conducciones sin  

presión interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 11534/1992 

“Asbesto cemento, caños y juntas para usar en conducciones de fluidos sin 

presión” y la documentación contractual. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas 

especiales y elementos auxiliares. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta Cláusula están de conformidad con 

los estándares de calidad requeridos. 

 
 

D. Inspección 

 
1) Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de  

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos 

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 

notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su 

fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 

de fabricación del caño. 

 
2) Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso  

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le  permitirá realizar 

todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de 

las Especificaciones. 

 
 

E. Ensayos 

 
1) Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo 

material empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los 

requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
2) El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar todos 

los ensayos efectuados por el Contratista;   siempre que el programa de trabajo 

del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la 

Inspección de Obras. 

 
3) Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras 

podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras  

de revestimiento para la realización de ensayos por parte de Municipalidad 

de Sunchales 

 
2.5.6.2 Producto 

 
A. Generalidades 

 
1) Marcado: 

 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán 

en la forma exigida en la Norma IRAM Nº11534-1992.
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2) Manipulación y Almacenamiento: 
 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y 

construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se  

permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte  

externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 

elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma  

accidental. 

 
3) Piezas de Ajuste: 

 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los 

caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier 

modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

 
4) Acabados: 

 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y 

deberá estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 

superficie. 

 
 

B. Caños 

 
1) Los caños deben ser fabricados con una mezcla compacta y homogénea 

esencialmente consistente de un cemento pórtland adecuado, fibras de 

asbesto y agua, excluyendo cualquier material capaz de producir deterioros 

ulteriores en la calidad del caño. 

 
2) Los caños rectos estarán en conformidad con la Norma IRAM 11534-1992. 

 
 

3) La presión mínima de rotura según la Norma IRAM Nº 11534-1992 será de 

90 kh/m2 (Serie 3). 

 
4) Para los diámetros mayores de DN 400, los espesores deben ser calculados 

por el Contratista en cada caso de acuerdo con la Norma IRAM 11536-92, 

 
teniendo en cuenta las condiciones de instalación con las siguientes 

salvedades: 

 
 

(a) En el cálculo de la presión vertical del relleno el factor de 

concentración de presiones no podrá considerarse menor que 1 (uno). 

 

(b) No se considerará la presión del suelo lateral para tapadas H  1,5 D 

donde D es el diámetro de la cañería a instalar. 

 
(c) En el cálculo de la presión lateral del terreno no podrá considerarse un 

valor del factor de concentración de presión n mayor que 1 (uno). 

 
(d) En el cálculo de la presión lateral del terreno no podrá considerarse un 

coeficiente de presión de tierra lateral K2 mayor de 0,2, salvo que el 

Contratista realice ensayos de suelo que justifiquen los valores 

adoptados. Deberá realizarse como mínimo un ensayo cada 400 m en 

correspondencia con la traza de la cañería. 

 
(e) Se considerarán como módulos de compresión del suelo los 

correspondientes a una compactación igual al 90% Proctor en la zona
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de relleno y del 90% en la zona superior de la zanja o los que se 

indiquen en los planos. 

 
 

(f) Podrá utilizarse para el cálculo de las cargas de tránsito cualquiera de 

las siguientes metodologías: 

 

(i) La propuesta por la Norma 11536/92 

 
(ii) Aplicando la teoría de Boussinessq, considerando como estado de 

carga el caso de dos camiones apareados con una carga de 6 

toneladas por rueda. 

(iii)  

 
(g) Para la verificación se emplearán las siguientes expresiones: 

 

pw  
p2 

[1 ( 
Mm 

)2 ] 

z M 2 

 
 

Mm 
M 2 

[1 
pw 

]
1/2 

d p2 

 

pw : Esfuerzo circunferencial debido a la presión máxima. 

Mm: Momento ovalizante debido a carga externa y tránsito. 

p2 : Esfuerzo normal de rotura por tracción (Deberá considerarse 

Nr= 240 kg/cm2.) 

M2: Momento flexor de rotura (Deberá considerarse Mr= 420 

kg/cm2) 

z y d: Coef. de seguridad, según Norma IRAM 11536/92. 

 
 

Para la cotización de Precios Unitarios se utilizarán los siguientes valores: 

 

 
Clase sin presión interna o serie 3 

DN e (mm) 
  

200 10 

300 13 

400 16 

500 20 

600 23 

700 27 

800 31 

900 35 

1.000 39 

1.100 42 

1.200 46 

1.300 51 

1.400 56 

1.500 61 

1.600 66 

1.700 72 

1.800 76 

1.900 80 

2.000 85 
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C. Juntas de Caño 

 
Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto solo se usará la junta  

tipo manguito. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nro. 113.047- 

1990 o a la Norma ISO 4633-1983. 

 
D. Revestimiento Interior 

 
Para proteger las cañerías del ataque de los gases desprendidos de los líquidos 

cloacales, se aplicará en fábrica sobre la mitad superior del perímetro interior de  

los caños destinados a su conducción un revestimiento que deberá cumplir los  

siguientes requisitos: 

 
1) Resistencia al Agua Caliente: 

 
Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición 

manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo 

observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de 

partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 

 
 

2) Envejecimiento Acelerado: 

 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter(Norma IRAM Nº 

1.109) efectuándose la observación y registro correspondientes según Norma 

IRAM Nº 1.023. 

 
3) Resistencia a los siguientes Reactivos Químicos: 

(S/Norma ASTM-D 543 -60-T) 

 
1. Solución de hidróxido de amonio al 10% 

2. Solución de ácido cítrico al 10% 

3. Aceite comestible 

4. Solución de detergente al 2,5% 

5. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86) 

6. Solución de jabón al 1% 

7. Solución de carbonato de sodio al 5% 

8. Solución de cloruro de sodio al 10% 

9. Solución de ácido sulfúrico al 2.5% y al 5% 

10. Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5% 

 
 

4) Absorción de Agua (S/Norma ASTM -D570-T): 
 

Después de 3 semanas de inmersión la absorción de agua debe ser menor o  

a lo sumo igual al 0,5% en peso. 

 
 

5) Ensayo de adherencia al Mortero: 

 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos  

de tracción dividida a sección mínima en dos mitades. Una vez curadas serán 

unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una 

tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 

6) Resistencia al Impacto: 

 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se 

aplicará a los caños serán sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, 

dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
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respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde  una  altura  de 

240 mm. 

 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos de 

madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. 

 
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse 

roturas o desprendimientos del revestimiento. 

 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y 

limpias.
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2.6 VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 

 

2.6.1 VÁLVULAS ESCLUSA 

 
2.6.1.1 Generalidades 

 
 

A. Requerimientos 

 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de 

acuerdo con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá  

proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 

necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar  

todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.  

Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso 

y maniobra. 

 

B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las  

válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 

2.6.1.2 Producto 

 
 

A. Generalidades 

 
 

1) Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de 

fluidos a presión y funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o 

cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un carácter de 

provisionalidad. 

 
2) La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

 
(a) Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble 

brida a la conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica 

de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o tapa. 

 
(b) Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser 

accionado el mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente- 

descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tubería o 

circulación del fluido. 

 

(c) Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que 

actúa, produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

 
(d) Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el  

eje. 

 
(e) Juntas de estanquidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa y 

entre ésta y el eje.
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3) Salvo que se indique lo contrario, las válvulas esclusas se emplearán en 

cañerías de 250 mm y menores. 

 
 

B. Descripción 

 
1) Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los 

lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de  

trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 

 
2) El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y 

exterior por empolvado de epoxy (procedimiento electrostático). 

 
3) El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero 

con cierre estanco por compresión del mismo. 

 
4) De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de 

cuerpo largo, de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

 
5) El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 

 
6) La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de 

elastómero. 

 
7) El accionamiento de las válvulas será,  salvo  expreso requerimiento de 

Municipalidad de Sunchales, directo y de índole manual. 

 
8) Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho 

según Plano Tipo N° A-13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario 

para la maniobra de cierre. 

 
9) La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la  

aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. 

 
10) El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del  eje 

en el sentido antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el 

obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este 

obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo 

no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el 

cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe replegar  

totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el  

paso esté 100% libre. 

 
11) El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en  

el volante, cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

 
12) Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse  

ningún estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción 

del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 

 
13) El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el  

obturador sin necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo,  

deberá ser posible sustituirlos lementos impermeabilizados del mecanismo 

de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en 

servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba 

hidráulica junto con el resto de la cañería. 

 

 
 

2.6.1.3 Instalación
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A. Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o 

visitables, o  enterradas a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas 

de enlace serán del mismo tipo que las descriptas para las tuberías de fundición, 

en general, para juntas a brida/brida. 

 
B. Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará  

como se indica en el plano Tipo Nº A-12-1 “Instalación de válvulas esclusa”. 

 
C. Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo 

en el caso de instalación enterrada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el  

cuerpo de la válvula, según se especifica en la Cláusula 3.3.4. “Asiento y Anclaje 

de Cañerías”. 

 
D. El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, 

caja forma brasero y vástago de accionamiento. 

 
 

2.6.2 VÁLVULAS DE AIRE 

 

2.6.2.1 Generalidades 

 

 
A. El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire,  

completas y funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
B. El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales,  

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los  

requerimientos del contrato. 

 
C. Planos de Taller 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 

 
D. El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las  

válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 
 

2.6.2.2 Producto 

 
 

A. Generalidades 

 
1) Material: 

 

Las válvulas de Aire y las válvulas de escape de aire serán de fundición 

dúctil. 

 
2) Válvulas de Aire: 

 

Serán válvulas con triple función: 

 
 salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cañería, 

 salida de aire a caudal reducido bajo presión, 

 entrada de aire de gran caudal durante el vaciado de la cañería.
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Las válvulas deberán integrar llave de cierre o dispositivo similar que 

permita aislarlas de la cañería principal para efectuar tareas de 

mantenimiento. 

 
Dichas válvulas deberán ser de los tamaños especificados o indicados en los 

Planos de Proyecto, con brida en un extremo para juntarla con el caño. Los  

cuerpos serán de fundición dúctil o de hierro fundido de alta fortaleza. El  

flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser construidas de 

material inoxidable revestido de elastómero. Las arandelas y empaques 

deberán ser de un material que asegure la estanqueidad con un mínimo de  

mantenimiento. Las válvulas serán diseñadas para un presión mínima de 

trabajo de 10 kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los Planos de 

Proyecto. 

 
3) Válvulas de Escape de Aire para Cloacas: 

 

Estas válvulas dejarán ventilar los gases acumulados durante la operación 

del sistema. Dichas válvulas deberán tener un vástago y cuerpo flotante largo 

para minimizar su atascamiento. Estas válvulas deberán cumplir con los 

mismos requerimientos especificados para las Válvulas de Aire. Cada  

Válvula de Escape de Aire para Cloacas debe tener los siguientes accesorios, 

completamente ensamblados en la válvula: 

 
(a) Válvula de Cierre a la Entrada 

(b) Válvula de Purga 

(c) Válvula de Lavado 

(d) Manguera para Lavado 

(e) Acoplamientos Rápidos 

 

 
2.6.2.3 Instalación 

 
A. Las válvulas de Aire y de escape de aire deberán instalarse en cámara en los 

puntos o localizaciones altas en un sistema de caños y donde fuera indicado. 

 
B. Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 
C. Una vez instaladas, las válvulas de aire y de escape de aire serán sometidas a la 

prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 

 

 
 

2.6.3 VÁLVULAS MARIPOSA 

 

2.6.3.1 Generalidades 

 
 

A. Requerimientos 

 
El Contratista proveerá e instalará válvulas mariposa, completas y funcionando,  

de acuerdo con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá  

proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra  

necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar 

todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. 

 
B. Presentaciones
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A los efectos de las Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 

 
C. Certificación 

 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las 

válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 
 

2.6.3.2 Producto 

 
A. Descripción 

 
1) La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación 

donde el obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor 

de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con 

éste. 

 
2) Se dice «de seccionamiento» cuando permite o interrumpe la circulación de  

fluido, según que esté abierta o cerrada. 

 
3) Se dice «de regulación» o «de reglaje» si permite regular o ajustar las  

características «caudal-presión» del circuito a las diversas condiciones de 

servicio. 

 
4) La válvula de mariposa está constituida, como elementos esenciales, por: 

 
a) Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra  

parte por una tubular cilíndrica que termina en bridas a ambos 

extremos. 

 
b) Obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de 

seccionamiento o regulación del fluido. 

 
5) El eje que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este 

caso, uno será de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de 

maniobra, y el otro de fijación. 

 
6) Las válvulas mariposa solo se usarán de diámetros de 300 mm ó mayores y 

serán del mismo diámetro que la cañería. 

 
B. Las válvulas deberán cumplir con la Norma O.S.N. Nº2507-87 primera revisión, 

con la Norma ISO Nº5752 o con la Norma AWWA C-504 y serán del mismo 

diámetro que la cañería. Serán del tipo de doble brida, con asiento aplicado en el 

disco, de cierre hermético. Las válvulas podrán ser de cuerpo largo o corto a  

menos que se indique lo contrario. Los sistemas de estanqueidad del eje deben ser 

un sistema estándar de empaque tipo en V (split-V type) o de otro sistema de 

estanqueidad aprobado y el pasaje interior no deberá tener excesivas 

obstrucciones o salientes. 

 
C. Para válvulas de más de 700 mm de diámetro, el diámetro de abertura de la válvula 

no debe ser reducido más de 38 mm del diámetro nominal del caño. 

 
D. El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior  

por empolvado de epoxy (procedimiento electrostático). El obturador será de 

acero inoxidable o fundición dúctil. El eje de maniobra será de acero inoxidable  

del tipo DIN 17740 X20 Cr 13 ó AISI 420.
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E. El accionamiento será con equipo reductor. El accionamiento de las válvulas será, 

salvo expreso requerimiento de Municipalidad de Sunchales, directo y de índole 

manual. Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho 

según el plano tipo N° A-13-1. En las válvulas de 500 mm y mayores, la operación 

de las mismas se hará mediante volante de maniobra ubicado dentro de la cámara. 

El sentido de giro del sobremacho o volante será antihorario para la maniobra de 

cierre. La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la 

aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. Para cada válvula deberá conocerse la 

curva de cierre o relación número de vueltas/porcentaje de sección abierta, que 

defina la situación del obturador. Además, las válvulas deberán llevar incorporado 

un indicador de posición del obturador que permita, en todo momento, conocer 

aquella. 

 
F. Las bridas responderán a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. 

 
 

2.6.3.3 Instalación 

 
 

A. Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del  

fabricante. 

 
B. Solo se instalarán válvulas mariposa en cámaras según se indique en los planos de 

proyecto. 

 
C. Salvo que existan dificultades para ello, las válvulas se instalarán con el eje o 

semi-ejes en posición horizontal, con el fin de evitar posibles retenciones de 

cuerpos extraños o sedimentaciones que, eventualmente, pudiera arrastrar el agua 

por el fondo de tubería dañando el cierre. 

 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje. 

 
D. En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que  

éstos queden aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del 

agua favorezca el cierre estanco. 

 
E. Para las válvulas de 600 mm de diámetro y mayores se instalará en paralelo una  

válvula esclusa que oficiará de by-pass, según se indique en los planos de 

proyecto. 

 
F. Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán sometidas a la prueba hidráulica  

junto con el resto de la cañería. 

 

 
 

2.6.4 VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 
2.6.4.1 Generalidades 

 
 

A. Requerimientos 

 
El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y 

funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
B. El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, 

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los  

requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán 

tener dispositivo de acceso y maniobra.
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C. Planos de Taller 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 

 
D. El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las 

válvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 

 
 

2.6.4.2 Productos 

 
 

A. Válvulas de Retención Oscilantes de 75 mm y mayores 

 
 

1) General: 
 

Las válvulas oscilantes deberán tener una palanca exterior accionada por  

resorte o contrapesos según la Norma ANSI/AWWA C 508 ó las Normas 

DIN. Salvo que en los planos se indique lo contrario, deberá ser diseñada 

para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 y tener una abertura que permita 

dejar pasar el mismo caudal de líquido que en el caño. Deberán tener una  

cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u obturador. 

 
2) Cuerpo: 

 

El cuerpo de la válvula y la cubierta deberán ser de fundición dúctil. Las 

bridas en los extremos según Norma ISO 2531 e ISO 7005-2. 

 
3) Clapeta: 

 

El obturador o clapeta debe ser de fundición dúctil, o bronce. 

 
4) Asiento y Anillos: 

 

El asiento de la válvula debe ser de bronce o acero inoxidable. El anillo será 

de bronce, acero inoxidable o elastómero. 

 
5) Pasador: 

 

El pasador deberá ser de bronce o acero inoxidable. 

 
 

B. Válvula de Retención con Resorte Interno 

 
1) Generalidades: 

 

Las válvulas de retención con resorte interno para bombas de agua deben 

permitir el flujo total del medio y ser del tipo de vástago accionada por 

resorte. Las válvulas se diseñarán para presiones de agua de trabajo no 

inferiores de 10 kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los planos de 

proyecto. 

 
2) Cuerpo: 

 

El cuerpo de las válvulas de tamaños mayores de 80 mm deben ser de 

fundición dúctil, con bridas ISO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se 

indique lo contrario en los Planos de Proyecto. Donde sea necesario deberá 

haber una estanqueidad positiva entre el asiento removible y el cuerpo de la
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válvula. La guía de vástago debe ser fundida conjuntamente con el cuerpo, 

ó atornillada al cuerpo. 

 
3) Las válvulas de 40 mm y menor tendrán el cuerpo de bronce con extremos 

de rosca según la Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo 

contrario en los Planos de Proyecto. El tipo de bronce deberá ser adecuado 

para el servicio especificado. 

 
4) Obturador y Vástago: 

 

El obturador y el vástago para válvulas de 75 mm y mayores será de bronce 

según la Norma ASTM B 584. El vástago tendrá dos puntos de soporte o 

apoyo. El apoyo del lado contrario al flujo de la corriente será de bronce u  

otro cojinete de material adecuado, para proveer una operación suave. 

 
5) Las válvulas menores de 75 mm deberán tener el obturador y anillos de 

retención de Teflon, Nylon, u otro material apropiado. El vástago será de 

bronce, cobre, acero inoxidable u otro material adecuado para el uso 

planeado 

 
6) Guía del Vástago: 

 
La guía del vástago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la válvula para 

prevenir su deslizamiento a los caños adyacentes dañando el encubrimiento. 

O, el fabricante de la válvula deberá suministrar cada válvula con bridas 

compatible con los caños adyacentes y sus revestimientos para prevenir el 

daño del encubrimiento. La brida propuesta deberá ser parte del plano 

detallado de taller. 

 
7) Resorte: 

 

Todas las válvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero 

inoxidable tipo 316. Las válvulas menores de 75 mm deberán tener resorte  

de acero inoxidable, o de cobre de berilio (beryllium copper), de acuerdo al  

trabajo requerido. La tensión del resorte se deberá diseñar de acuerdo a la  

presión de trabajo de cada válvula. 

 
 

C. Válvula de Clapeta Inclinada 

 
1) Generalidades: 

 
 

Las válvulas de clapeta inclinada para servicios de agua tendrán el asiento a  

un ángulo de 55 grados. Estas válvulas tendrán los anillos del asiento y de 

la clapeta reemplazables. El área de la sección transversal será igual al área 

del caño en el que esta localizada. Las válvulas deberán tener suficiente  

separación alrededor del eje para permitir el libre sentado de la clapeta sin 

que se atasque y se debe garantizar que no se pegará en la posición cerrada.  

Todas las válvulas tendrán un indicador de la posición de la clapeta y tendrán 

provisión para la conexión de un dispositivo de amortiguamiento. Las 

válvulas se diseñarán para presiones de agua de trabajo no inferiores de 10 

kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los planos de proyecto. 

 
2) Cuerpo: 

El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil con doble brida según normas 

ISO 2531 e ISO 7005-2, a menos que se indique lo contrario en los planos 

de proyecto. 

3) Clapeta:
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La clapeta será diseñada con una configuración de poca resistencia al medio. 

Será de fundición dúctil con asientos de bronce, excepto por válvulas 

menores de 300 mm, las que podrán tener clapetas sólidas de aluminio o 

bronce. Los discos estarán parcialmente balanceados con una trayectoria 

corta para resistir el golpeteo. 

 
4) Anillo del asiento: 

 

Los anillos del asiento serán de bronce fundido centrífugamente, aluminio 

bronce, o acero inoxidable con bordes biselados, firmemente fijados o 

atornillados al cuerpo de la válvula. 

 
5) Eje: 

 

El eje y los cojinetes serán de acero inoxidable, bronce, o aluminio bronce 

para permitir el libre movimiento sin atascarse. 

 
 

D. Válvula de Retención Oscilantes con Clapeta de Caucho 

 
1) Generalidades: 

 

Estas válvulas se utilizan para agua. El área de flujo será la misma que el de 

la cañería a la que está colocada, y, solo tendrá una parte movible. El cuerpo 

del asiento estará a 45 grados. Las válvulas se diseñarán para presiones de 

agua de trabajo no inferiores de 10 kg/cm2 con una cubierta con brida. Las 

válvulas serán de un diseño que no permita producir el atascamiento. 

 
2) Cuerpo: 

 

El cuerpo y la cubierta de la válvula serán con doble brida según normas ISO 

2531 e ISO 7005-2. El cuerpo deberá tener una toma con rosca en el fondo 

para la inserción de un dispositivo que permita el flujo en un sentido 

contrario o para montar un selector de señal. 

 
3) Clapeta: 

 

La clapeta será de un material tipo Buna-N u otro elastómetro que provea 

iguales o mejores resultados para la aplicación especifica. Este será de  

fabricación en una pieza, moldeado con precisión y de una superficie que 

provea estanqueidad, el material será reforzado con acero, nylon o tela  

reforzada. La clapeta será de cerramiento suave, tendrá un viaje de 35 grados 

y sellará totalmente a bajas presiones. 

 
 

E. Válvulas de Retención de Bola 

 
1) Generalidades 

 
Estas válvulas se utilizarán para cloaca. Serán de bola metálica revestida de  

elastómero, tornillería de acero inoxidable. Las bridas serán ISO PN10.  

Contendrán una tapa de junta alojada que sea fácilmente desmontable para  

facilitar su mantenimiento. 

 
 

2.6.5 HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS 

 
2.6.5.1 Generalidades
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A. El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas 

y funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
B. El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales,  

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los  

requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, éstos 

deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

 
C. Planos de Taller 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de 

accionamiento. 

 
D. El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas los  

hidrantes, tomas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección 

están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 
 

2.6.5.2 Producto 

 
A. Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº A-04-1 “Hidrante a resorte” que 

incluye la planilla de especificaciones de materiales. El Oferente deberá de llenar 

dicha planilla con las especificaciones de los materiales propuestos. 

 
B. En la cañería de derivación para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual  

diámetro que la misma. Caso de ser necesario se instalará una ese (S) de ajuste. 

 
C. Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Tipo Nº 

A-6-1 “Cámara para toma de motobombas”. 

 
 

2.6.6 PIEZAS ESPECIALES 

 
2.6.6.1 Generalidades 

 
 

A. Requerimientos 

 
Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos 

constituyentes de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen 

ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de 

desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 

 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 

completas, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales,  

equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, 

y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones”, el Contratista deberá 

presentar planos de taller para todas las piezas especiales no tipificadas o de  

fabricación especial. 

 
C. Certificación
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El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las  

piezas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de 

conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 

 
 

2.6.6.2 Producto 

 
 

A. Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo 

material. Responderán a la Norma ISO 2531-1991. 

 
 

B. Para las cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales 

deberán ser del mismo material y responderán a las mismas especificaciones que  

los caños rectos de PRFV. 

 
 

C. Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil y 

responderán a la Norma ISO 2531-1991. Las juntas serán las adecuadas para este 

material. 

 
 

D. Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única  

moldeada por inyección, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. 

Las piezas especiales de PVC cumplirán con las mismas especificaciones que los 

caños rectos. 

 
 

E. Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los  

ramales de derivación para cañerías futuras estos serán de brida ciega. 

 
 

F. Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocará dentro de cámara 

según Plano N° A-15-1 “Cámara para válvula mariposa” o según se indique en el 

proyecto con la pieza especial y su aro de empotramiento a ser calculado por el  

Contratista, como se detalla en el mencionado plano. 

 
 

G. Las piezas especiales para cañerías de asbesto cemento podrán ser de fundición 

gris o dúctil. En el primer caso responderán a la tipificación de O.S.N. y en el  

segundo a la Norma ISO 2531-1991. 

 
 

H. Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del  

mismo material y el sistema de unión será electrofusión para agua o cloaca y/o  

espiga y enchufe con aro de goma para cloaca. 

 
 

I. Para todas las piezas de diseño y fabricación especial se admitirá el uso de acero.  

Estas piezas responderán a lo especificado en la Cláusula 2.4.5. “Caños y piezas 

especiales de acero”. 

 
 

2.6.6.3 Ejecución 

 
A. Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 

escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.
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B. Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal 

forma que todos sean compatibles y funcionen correctamente. 

 
C. La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados 

en los planos de ejecución.



Marzo de 2006 

128 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

 

3.0 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

3.1 EXCAVACIONES 
 

3.1.1 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES 

 

3.1.1.1 Generalidades 

 
El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo 

especificado a continuación. 

 
 

3.1.1.2 Procedimiento 

 
A. El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de 

Ejecución o la que oportunamente fije la Inspección de Obras. 

 
B. No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las  

excavaciones, sino que se dejará siempre una capa de 10 cm ó 1/8 DN de espesor, 

el mayor de los dos que se recortará en el momento de asentar las obras  

correspondientes o instalar las cañerías. 

 
C. El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección 

de Obras toda la excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el 

terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra 

causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate. 

 
D. Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación 

de tubería serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante  

uniforme. 

 
E. Se deberá controlar cada 15 m la profundidad y el ancho de la zanja no 

admitiéndose desviaciones superiores a  10% sobre lo especificado en los Planos 

de Proyecto. 

 
F. La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el  

lecho de apoyo el cual será de 10 cm. de espesor mínimo y el material aprobado 

por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 

 
G. Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación  

no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con  

medios adecuados hasta la densidad original. 

 
H. Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya 

carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante 

sustitución o modificación. 

 
I. La sustitución consistirá en el retiro de material indeseable y la colocación de  

seleccionado como arena y/o grava a aprobación de la Inspección de Obras. La 

modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de  

material seleccionado al suelo original y posterior compactación. 

 
J. Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 

de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la  

compactación del lecho de apoyo.
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3.1.2 REDES AJENAS - EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 
 

3.1.2.1 Generalidades 

 
A. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá  

proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre  

durante la ejecución de su trabajo. Estas operaciones deberán ser coordinadas y 

aprobadas por el Propietario o responsable de la instalación. La documentación 

de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su 

verificación y archivo. 

 
B. El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e 

instalaciones identificadas durante la preparación de los Planos de Ejecución. 

 
C. El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por 

tales instalaciones como tampoco alterará el soporte, tal como el anclaje y cama 

de apoyo, de ninguna instalación sin previa autorización de la Inspección de 

Obras. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores 

pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal 

autorizado por los prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en  

situaciones de emergencia. 

 
D. El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que 

dichas instalaciones quedarán soportadas correctamente. 

 
E. En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción 

el Contratista deberá notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito 

en forma inmediata. Una vez autorizado por la Inspección de Obras, el Contratista 

procederá a proteger, soportar dicha instalación. 

 
3.1.2.2 Procedimiento 

 
 

A. El Contratista realizará excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante 

"sondeos") para verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las  

instalaciones existentes y las condiciones subterráneas en cada área en la que 

deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos sondeos 

deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier  

excavación o construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles 

demoras en el avance de la Obra. 

 
B. Los sondeos consistirán de excavaciones en los lugares indicados en los Planos  

de Proyecto de las Ordenes de Trabajo, o en la forma que indique la Inspección 

de Obras. 

 
C. Además de los sondeos indicados en los Planos de Proyecto u ordenados por la 

Inspección de Obras, el Contratista podrá optar por efectuar los sondeos 

adicionales que considere necesarios durante la preparación de los Planos de  

Ejecución. 

 
D. Las operaciones de sondeo deberán estar en un todo conformes a los requisitos  

previstos en las Cláusulas "Seguridad y Protección del Medio Ambiente ", 

"Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes” e “Interferencias con  

Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos" de las  

Condiciones de Contratación, para asegurar que las instalaciones existentes 

continúen en funcionamiento con la menor cantidad posible de interrupciones.  

Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la 

documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del
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acceso vehicular y peatonal. Los pozos de sondeo deberán identificarse y 

protegerse de los efectos de la intemperie. 

 
E. A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” el Contratista deberá presentar 

a la Inspección de Obras para su aprobación el método de sondeo y el programa 

de sondeos que proponga, por lo menos 15 días antes de comenzar la Obra. 

 
F. Deberá informarse inmediatamente a la Inspección de Obras y a los prestadores  

de servicio en el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las 

operaciones de sondeo, efectuando el Contratista de inmediato la reparación de 

dicho servicio a su coste. 

 
G. El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de sondeo, en el  que 

figurarán las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá 

ser verificado por la Inspección de Obras antes de que se llenen o retiren los 

sondeos. El registro deberá presentarse a la Inspección de Obras dentro de los 5 

días hábiles a contar desde la terminación de los sondeos en cada área. Dichos  

registros deberán también contener las fechas de las operaciones de sondeo y toda 

información o dato adicional pertinente que se compruebe. 

 
H. El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado 

para determinar y registrar las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las 

instalaciones verificadas o comprobadas mediante sondeo. 

 
I. Al terminarse los sondeos en cada área, y después que la Inspección de Obras  

verifique los registros, se confeccionarán los planos correspondientes a dichos  

sondeos los cuales estarán referidos al mismo sistema de coordenadas del Plano 

de Proyecto y se llenarán inmediatamente los pozos de sondeo, devolviéndose a  

las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la  

Inspección de Obras. 

 
Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área, lugar de 

sondeo y Plano de Proyecto al cual complementa. 

 

3.1.3 MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO 
 

3.1.3.1 Generalidades 

 
 

El Contratista realizará los trabajos de excavación completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 
3.1.3.2 Procedimiento 

 
A. El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados 

ejecutando los entibiados necesarios para garantizar la estabilidad de las 

excavaciones según sus análisis de estudios de suelo. 

 
B. En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la 

confección de los caños y estructuras de hormigón armado convencional, a 

instalarse o construirse en el sector, deberá utilizarse cemento portland sin 

adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos según Norma IRAM Nº 1.656 

parte I (semejante al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con un contenido de 

aluminato tricálcico máximo del 8%, siempre que no se hubiese indicado el  

empleo de un cemento de mayor resistencia a los sulfatos.
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El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare 

adecuada a las condiciones del suelo. 

 
C. El Contratista deberá proceder al encajonamiento del material proveniente de las  

excavaciones o el alejamiento en caso de no ser posible el encajonamiento por 

exigencias de Municipalidad de Sunchales. 

 
 

3.1.4 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 

3.1.4.1 Generalidades 

 
A. El Contratista efectuará las excavaciones a cielo abierto completas de conformidad 

a la documentación contractual. 

 
3.1.4.2 Procedimiento 

 
A. Excavación incluye la remoción de material de cualquiera naturaleza encontrado, 

incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución 

y terminación del trabajo. La remoción de tal material debe estar de acuerdo con 

los trazados y perfiles mostrados u ordenados. Las rocas y otros materiales que en 

la opinión de la Inspección de Obras no sean apropiados para el posterior relleno 

deberán ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista a los lugares que el 

mismo proveerá para tal fin. El Contratista deberá proveer, instalar y mantener 

todos los sistemas de sostén, enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados 

que pudieran ser necesarios y requeridos para los laterales de la excavación como 

también deberá mantener un sistema de bombeo u otro método aprobado de 

desagote o depresión de napa que se encargará de remover toda el agua que llegue 

a la excavación proviniendo de cualquiera fuente. Dicha agua deberá ser 

canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista y que no 

afecten a terceros, siendo responsabilidad de este los daños que se produjeren. 

 

B. Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba  

utilizar otro método o que en el presente se especifique de otra manera, la  

excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho 

de las zanjas será el indicado en los Planos de Proyecto y/o Planos Tipos. 

 
C. El Contratista deberá determinar qué información necesita para establecer los  

medios, sistemas de trabajo, diseño y otras actividades relacionadas con la 

excavación. El Contratista deberá interpretar los resultados de los estudios de 

suelos y cualquier otro dato por él obtenido. 

 
D. El Contratista se referirá e interpretará el estudio de suelos para determinar la 

necesidad de entibamientos o tablestacados de ser necesarios, apuntalamientos,  

desagote, depresión de napa y/u otras medidas a hacer para la protección de los  

trabajadores, estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. de los peligros 

de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación 

de los caños. El Contratista entregará copias a la Inspección de Obras, previo al  

inicio de los trabajos de su plan, incluyendo informes con las memorias de
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cálculo utilizados debidamente, preparados y firmados por un Ingeniero Civil  

matriculado. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos , la Inspección de 

Obras podrá ordenar la suspensión de las Obras en su totalidad o parcialmente 

hasta que el Contratista haya realizado el trabajo requerido. 

 
E. El Contratista será responsable por cualquier daño a la propiedad y/o muerte o 

perjuicio originado por su falta de proveer suficiente protección y/o soporte a las 

excavaciones. 

 
F. El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de  

canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo 

responsable por los apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese  

fin y los deterioros que pudieran producirse en aquéllas. 

 
G. En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes,  

deberán ser de sistemas y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de  

que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra 

respectiva. 

 
H. Cuando se empleen tablestacados metálicos deberán asegurar la hermeticidad del 

recinto de trabajo. 

 
I. Cualquiera sea el sistema de contención empleado, deberá removerse a medida  

que se efectúe el relleno de la zanja. Esta operación deberá hacerse con cuidado 

de no poner en peligro las nuevas instalaciones, instalaciones vecinas, o 

propiedades adyacentes. Cualquier hueco que se forme, durante la extracción de  

los elementos de soporte, deberá rellenarse inmediatamente utilizando para ello 

un procedimiento debidamente aprobado por la Inspección de Obras. 

 
J. La excavación no podrá aventajar en más de 150 m o la distancia necesaria para  

colocar la longitud de cañería que pueda ser instalada en el día siguiente, la que  

sea mayor a la cañería colocada y tapada, con la zanja totalmente llena en cada 

frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de la  

Inspección de Obras a pedido fundado de el Contratista. 

 
Si el Contratista no cumpliese con lo establecido precedentemente, la Inspección 

de Obras le fijará  un plazo para colocarse dentro de las condiciones indicadas. En 

caso de incumplimiento del plazo fijado. La Inspección de Obras podrá ordenar 

la suspensión de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que el Contratista 

haya realizado el trabajo requerido. 

 
K. En el caso de que el Contratista suspendiera temporariamente la tarea, en un frente 

de trabajo durante un lapso de tiempo superior a 48 horas, deberá dejar la zanja 

con la cañería colocada perfectamente llena y compactada o en su lugar, se 

cubrirán con placas de acero pesado sujetas adecuadamente con abrazaderas y 

capaces de soportar tránsito de vehículos. Si el Contratista buscara librarse de los 

requisitos mencionados anteriormente, deberá obtener autorización escrita de la 

municipalidad correspondiente y de la Inspección de Obras. 

 
L. El fondo de la zanja se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la sección Perfil  

Longitudinal de las Excavaciones. Las excavaciones para las juntas de espiga y 

enchufe y soldaduras de caños se realizarán en la forma necesaria descrita en la 

instalación de los caños respectivos. 

 
M. Cuando la Inspección de Obras lo determine se sobre-excavará hasta una 

profundidad mayor que la indicada. Dicha sobre-excavación se efectuará a la 

profundidad que se determinó. Luego se rellenará la zanja hasta la inclinación del 

fondo del caño.
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N. En casos excepcionales, siempre que las condiciones técnicas, a juicio exclusivo 

de la Inspección de Obras, lo permitan, se podrán ejecutar perforaciones y zanjas  

en forma alternada en lugar de zanjas corridas. 

 
O. El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública dentro de 

cada municipio y luego de efectuados los rellenos, será transportado por el  

Contratista, a los lugares que indique la Municipalidad correspondiente. La carga, 

transporte, descarga y desparramo del material sobrante será responsabilidad del 

Contratista cualquiera sea la distancia de transporte. 

 
P. El Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución  

de las excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan 

acumulaciones injustificadas; la Inspección de Obras fijará el plazo para su 

alejamiento. 

 

3.1.5 ENCAMISADOS HINCADOS 
 

3.1.5.1 Generalidades 

 
El Contratista ejecutará los encamisados hincados, completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 
3.1.5.2 Procedimiento 

 

 
A. Generalidades 

 
 

1) Los métodos y equipos a usar en el hincado serán a opción del Contratista,  

sujetos a la aprobación de la Inspección de Obras. Esta aprobación, sin  

embargo, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de hacer una  

instalación profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseño. 

 
2) Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Inspección de 

Obras de los procedimientos, equipos y materiales a usar durante la 

ejecución del hincado de las camisas de acero. Dicha documentación 

incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información: 

 
(a) La programación de la instalación de camisas que incluye los 

programas de operación de excavación de pozos, instalación de cañería 

y relleno. 

 
(b) Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la 

camisa. 

 
(c) Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones e hincado a 

presión y pozos de ataque. 

 
(d) Permisos relacionados con la operación de perforación e hincado a 

presión. 

 
3) En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales 

de las empresas ferroviarias, organismos públicos, propietarios de servicios 

públicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta a la  protección 

del tránsito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de las 

operaciones de perforación e hincado a presión. 

 
4) El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación 

especificada, y de evitar el hundimiento de estructuras superyacentes u otros 

daños debido a las operaciones de perforación e hincado a presión.



Marzo de 2006 

134 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

5) Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al  

terminar las operaciones de perforación e hincado a presión, se colocarán 

tabiques en los extremos del caño, se rellenarán los pozos de ataque situados 

en la vía pública, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose 

al tránsito la parte afectada de la calle. 

 
6) Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por 

intermedio de un Contratista habilitado con 5 años verificables y sujeto a la  

aprobación de la Inspección de Obras, de experiencia como mínimo en 

trabajos de características similares. 

 

7) El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de  

perforación con una anticipación mínima de 3 días. 

 
8) Todo el trabajo se realizará en presencia de la Inspección de Obras, salvo 

que la Inspección de Obras haya otorgado una aprobación previa de realizar 

el trabajo en su ausencia. 

 
9) Requisitos para Soldaduras: 

 
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de 

acero deberán contar con la pre-habilitación establecida por la Norma 

ANSI/AWS D1.1. Se requerirán los procedimientos de soldadura para las 

soldaduras longitudinales, de circunferencia, soldaduras de juntas de las  

camisas, placas de refuerzo y conexiones de acoples para aplicar la lechada  

de cemento. 

 
Toda soldadura será realizada por soldadores especializados, soldadores o 

remachadores con experiencia adecuada en cuanto a los métodos de los  

materiales a utilizar. Los soldadores deberán contar con la habilitación  

establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1. En las pruebas para lograr la  

habilitación deberán utilizarse máquinas y electrodos similares a las que se 

usan en los trabajos. 

 
B. Productos 

 
1) Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y 

espesor indicados en los Planos de Ejecución. Las camisas de caños de acero 

se ajustarán a la Norma ANSI/AWWA C200 “Caños de acero para agua de 

150 mm y mayores” conforme a los siguientes requisitos adicionales. La 

camisa se suministrará con extremos listos para soldadura y acoples para la 

inyección de lechada de presión como se indica. El Contratista podrá 

seleccionar un diámetro o espesor mayor para el método de trabajo y cargas, 

condiciones de ubicación y posibles interferencias. 

 

2) Los espacios anulares entre el caño transportador y la camisa se llenarán con 

arena. 

 
 

C. Materiales 

 
1) Camisa de Acero: 

 
La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo 

especificación en contrario. El diámetro y espesor mínimos de la pared serán 

los indicados en los Planos Tipo o en la Cláusula 3.10.6 “Cruces de Rutas de 

Jurisdicción Nacional o Provincial”. El Contratista suministrará las 

conexiones para lechada de 50 mm, espaciadas en forma regular a 1,5 m 

sobre el centro, alternando a 30 grados con respecto a la línea de plomada a  

cada lado de la línea central vertical. Las juntas de las secciones de la camisa 

se soldarán en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o
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usando cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará soldadura a 

tope se preparará dejando biseles de 6 mm a 45 grados en los bordes 

externos. 

 
2) Lechada: 

 
La lechada consistirá en una parte de cemento Portland, dos partes de arena  

y una cantidad mínima de agua necesaria para obtener la consistencia 

deseada, y todas las mezclas de lechada contendrán un agente 

superfluidificante. El cemento Portland, el agua y la arena se ajustarán a los  

requisitos aplicables de la Cláusula 2.2 “Materiales para Hormigón, 

Morteros y Revoques”. 

 
3) Conexiones de Acoples para la aplicación de la Lechada de Cemento: 

 
El Contratista proporcionará las conexiones para la aplicación de lechada en 

el interior de la de la camisa de acero como se indicó anteriormente. Se podrá 

disminuir la distancia longitudinal entre las conexiones de acople para 

brindar una lechada mas frecuente, pero en ningún caso se podrá exceder la 

distancia indicada. 

 
4) Arena para Rellenar el Espacio Anular: 

 
La arena para el espacio anular entre el caño instalado dentro y la camisa de 

acero deberá estar limpia y el 100 % deberá pasar por un Tamiz No 30 

estándar. 

 
D. Ejecución 

 
1) Cabezal para el Hincado a Presión: 

 
Se colocará un cabezal de acero para hincado a presión en el tramo delantero 

de la camisa de manera que se extienda alrededor de toda la superficie 

exterior de la camisa de acero y se proyecte por lo menos 450 mm fuera del 

extremo delantero del encofrado. El cabezal para hincado a presión no podrá 

sobresalir más de 12 mm fuera de la superficie exterior de la camisa. El 

cabezal estará cuidadosamente anclado para evitar cualquier fluctuación o 

variación de la alineación durante las operaciones de hincado y perforación. 

A fin de minimizar el vacío fuera de la camisa, se llevará a cabo la 

excavación por completo dentro del cabezal de hincado y no delante del 

cabezal. Se retirarán de adentro de la camisa de acero los materiales  

removidos durante la excavación mientras progresa la operación de hincado 

y perforación. No se permitirá la acumulación de material dentro de la  

manga. 

 
2) Pozo de Ataque para Hincado a Presión: 

 
Las excavaciones para la operación de perforación e hincado a presión se  

apuntalarán en forma adecuada a fin de proteger las instalaciones existentes, 

y para verificar que no se produzcan desplazamientos del suelo cerca los  

soportes del mecanismo de hincado. Se suministrarán cuñas de madera dura, 

acero de estructura o de hormigón, de una longitud suficiente para asegurar 

el control de la alineación de la perforación o hincado a presión. El Contratista 

proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la 

inserción de los tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión. Los 

tramos de madera o acero de estructura serán anclados para asegurar la 

acción de los mecanismos de hincado en línea con el eje del encofrado. Se 

construirá un bloque de apuntalamiento, que consistirá de una pieza de 

madera o de acero de estructura, entre el gato o mecanismos de hincado y 

el extremo de la camisa a fin de brindar un apuntalamiento



Marzo de 2006 

136 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

uniforme sobre el perímetro de la manga, distribuyendo la presión de hincado 

en forma pareja. 

 
3) Control de la Alineación e Inclinación: 

 
El Contratista controlará la aplicación de presión de hincado y excavación 

de materiales delante de la camisa mientras éste avanza, para evitar que la  

camisa se llene de tierra o se desvíe de la línea e inclinación requerida. El  

Contratista limitará la excavación de los materiales a la menor distancia  

posible de tal forma que evite el atascamiento, y de ese modo evitar la  

pérdida de suelo y el consecuente hundimiento o posibles daños en 

estructuras subyacentes. Las desviaciones de inclinación permitidas en la 

alineación horizontal y vertical no podrán superar los 6 cm cada 30 m en 

cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación hasta una 

desviación máxima de 15 cm. 

 
4) Lechada: 

 
Inmediatamente después de completar las operaciones de perforación o 

hincado, el Contratista inyectará lechada por las conexiones de acople de  

manera que llene por completo todas los vacíos fuera del caño de la camisa  

que sean resultado de las operaciones de perforación o hincado. Se 

controlará la presión de lechada para evitar la deformación del encofrado de 

acero y evitar el movimiento del suelo circundante. Una vez finalizadas las 

operaciones de lechada, el Contratista cerrará las conexiones de acople con  

tapones roscados de hierro fundido. 

 
5) Una vez finalizadas las operaciones de lechada, el Contratista procederá a 

instalar el o los caños del tipo seleccionado. Las juntas se realizará de  

acuerdo con los requisitos de la Cláusula de especificaciones para el tipo de  

material de caños instalados y las Cláusulas referidas a cruces. 

 
6) Prueba del Caño Transportador: 

 
Las pruebas hidráulicas del caño se completarán con anterioridad al 

rellenado con arena del espacio anular entre la camisa y el caño 

transportador. Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la 

Cláusula 3.9 “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y Desinfección”. 

 
7) Relleno de Arena para el Espacio Anular en el Encofrado Hincado a Presión: 

 
El Contratista proveerá la arena, equipo, mangueras, válvulas y accesorios  

necesarios para la operación. La arena se aplicará por aire por medio de 

mangueras y se depositará por presión de aire en su posición final. La arena  

no podrá tener grumos que impidan su flujo y el rellenado total de los vacíos. 

En general, el rellenado con arena se considerará completo cuando no se 

puede forzar más arena en el espacio anular. El Contratista protegerá y 

preservará las superficies interiores del encamisado de acero de cualquier  

daño. 

 
8) Cerramiento de Pozos de Ataque: 

 
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales 

excavados durante las operaciones de perforación e hincado, el Contratista  

rellenará el fondo del foso de instalación de la misma forma que la usada  

para los caños. El Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que  

los trabajos hayan finalizado. 

 
9) Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso 

durante la ejecución de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que 
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3.1.6 MICROTUNELES 

queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser demolidos en su parte 

superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos a 1 

m bajo la superficie terminada. 

 

3.1.6.1 Generalidades 

 
A. Requerimientos 

 
El Contratista ejecutará los microtuneles completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 
La técnica consiste en colocar cañerías de diámetro entre 300 mm hasta 500 mm 

utilizando una máquina microtunelera sin tener que excavar zanja. Así mismo la  

máquina tunelera ejecuta: 

 
1) el túnel apropiado, 

 
2) el sostén provisorio de las paredes laterales y del frente de ataque, 

 
3) la evacuación de la tierra desalojada, y 

 
4) la colocación del revestimiento del túnel. 

 
B. Presentaciones 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” el Contratista deberá presentar 

a la Inspección de Obras los planes detallados de los métodos y equipos a usar en 

la ejecución del túnel. 

 
3.1.6.2 Procedimientos 

 

 
A. Se utilizará la colocación por microtunelera cuando deban instalarse caños debajo 

de afirmados donde las condiciones de tráfico y/o de espacio hagan muy difícil o 

inpráctica la excavación de zanjas. 

 
La microtunelera será colocada dentro de un pozo de ataque cuyas dimensiones  

serán lo menor posible. Para un pozo de ataque circular, el diámetro no deberá 

superar los 4 m. 

 
La extracción de la microtunelera se realizará por un pozo de salida cuyo diámetro 

deberá también ser lo menor posible y no deberá superar los 2,50 m. 

 
B. La microtunelera deberá disponer de: 

 
1) un guía láser, 

 
2) un [dispositivo] de inyección de [barro bentonítico] con el fin de rellenar 

el espacio anular y de disminuir la abrasión de los rozamientos, 

 
3) un [dispositivo] de control de la presión de [barro] o de la presión de tierra 

ante la herramienta de corte, 

 
4) un [dispositivo] de junta hermética en la entrada a fin de permitir un trabajo 

bajo la napa freática, 
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5) un sistema de retracción y de inyección de [gravas cemento] en caso de 

tener que efectuar la retracción de la microtunelera. 

 
 

C. El Contratista deberá disponer de una tunelera hidráulica tipo À MARINAGE y 

de una tunelera À MARINAGE À VIS. 

 
 

D. Las cañerías utilizadas serán caños de [Hormigón Armado] o de [PRFV]. 

 
Los caños deberán ser especialmente controlados durante su fabricación con el 

fin de que queden aptos. 

 
 

E. La excavación de los pozos de ataque y de salida serán ejecutados conforme a la 

Cláusula 3.1.4 “Excavaciones a Cielo Abierto”. 

 

Las tolerancias de colocación de cañerías por microtunelera serán las siguientes: 

 
1) tolerancia de posición en plano 5 cm para una longitud de 100 m, 

 
2) tolerancia en altitud: 5 cm para una longitud de 100 m. 

 
No se admitirá ninguna cañería contra pendiente. 

 

 
E. Se colocará junto con las cañerías no metálicas un cable metálico con 

revestimiento de plástico para la detección del caño. 

 
 

3.1.7 ELIMINACIÓN DE AGUA DE LAS EXCAVACIONES 

 
3.1.7.1 Generalidades 

 
A. El Contratista eliminará el agua de las excavaciones proveyendo todos los equipos 

y mano de obra necesaria, completo de conformidad con la documentación 

contractual. 

 
B. Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista 

adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin. 

Toda agua encontrada durante la construcción de las zanjas, encamisados 

hincados o túneles deberá ser removida por el Contratista de tal forma que no se 

produzcan daños a personas, propiedades, creen inconvenientes, condiciones 

desagradables, o condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades que 

amenazarán la salud pública. 

 
 

3.1.7.2 Procedimiento 

 
A. El Contratista deberá proveer, instalar, operar y mantener bombas, caños, 

dispositivos y equipos de suficiente capacidad para mantener el área excavada 

como también las áreas de acceso libres de agua. Tal operación se mantendrá hasta 

que el área esté rellenada a un punto en el que el agua no interfiera con la correcta 

colocación de los caños y sus componentes o los rellenos. El Contratista deberá 

obtener la aprobación de la Inspección de Obras antes de suspender la operación 

de desagote. 

 
B. El Contratista deberá proveer todos los medios de trabajo y  facilidades necesarias 

para alimentar las bombas. El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para 

el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de material fino. Si el 

agua es estable y sin olor, se podrá descargar en el sistema de
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recolección de aguas de lluvia en el lugar aprobado por la Inspección de Obras.  

Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua 

superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la  

forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección de Obras. 

 
C. Para la eliminación del agua subterránea si fuese necesaria, el método utilizado 

deberá adaptarse a los tipos de suelo que atraviese la instalación, teniendo en  

cuenta que no deberán afectarse las construcciones aledañas. De ser necesario se  

empleará el método de depresión por puntas coladoras (Well-Point). 

 
D. En el caso que los pozos de las residencias particulares, en la vecindad de la 

obra, llegaran a secarse durante las operaciones de desagote, el  Contratista deberá 

coordinar para proveer un método alternativo de suministro de agua a las partes 

afectadas durante la construcción. 

 
E. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente  

diseñados para tal finalidad. 

 
F. Los drenajes, si fueran necesarios, se construirán en el fondo de la excavación,  

tendrán la sección suficiente para lograr las condiciones enunciadas en el presente. 

Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y 

rodeados de una capa de canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz 

que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección de Obras. 

 
 

3.1.8 PUENTES PLANCHADAS Y PASARELAS 

 
3.1.8.1 Generalidades 

 
A. El Contratista proveerá Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De 

conformidad con la documentación contractual. 

 
B. La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar 

inconvenientes innecesarios al público. El Contratista deberá tener siempre 

presente, durante la planeación de las obras, el derecho de acceso del público. A 

menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de 

vehículos será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos caso el  

Contratista tendrá que proveer un desvío o ruta alterna previamente aprobada por 

la Inspección de Obras. 

 
 

3.1.8.2 Procedimiento 

 
 

A. El Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones 

y vehículos cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, 

iglesias, puertas cocheras, de garajes públicos o particulares, galpones,  depósitos, 

fábricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal  efecto el 

Contratista colocará puentes o planchadas provisorios. El acceso deberá ser 

continuo y sin obstrucciones a menos que la Inspección de Obras apruebe lo  

contrario. 

 
B. El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto  

cuando el progreso de la construcción lo impida siempre y cuando sea por un  

periodo de tiempo que en la opinión de la Inspección de Obras sea razonable. Si el 

relleno de la obra estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro,  el 

Contratista deberá limpiar el área para permitir el acceso vehicular a los domicilios.
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C. Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios 

se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 50 m como máximo, 

pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, 

con pasamanos, rodapies y barandas. 

 
D. El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el  

reparto del correo, recoger la basura, y demás servicios de tal forma que se puedan 

mantener los horarios existentes para su prestación. 

 

 

 

3.1.9 DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 
 

3.1.9.1 Generalidades 

 

 
A. El Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para mantener y 

proteger los desagües públicos y domiciliarios completos de conformidad con la 

documentación contractual. 

 
B. Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los 

albañales u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias  

para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de  

las obras que afectaban dichos desagües, el Contratista deberá restablecerlos en la 

forma primitiva. 

 
3.1.9.2 Procedimiento 

 
A. El Contratista ejercitará todas las precauciones razonables para proteger los 

canales, drenajes y charcos de agua contra la contaminación y deberá programar  

sus operaciones de tal forma que pueda minimizar la creación de barro y 

sedimentos en dichas instalaciones. El control de la contaminación de agua deberá 

consistir en la construcción de aquellas instalaciones que puedan ser requeridas 

para prevenir, controlar y suprimir la contaminación del agua. 

 
B. El Contratista deberá mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o 

lugar de trabajo. No se permitirán represas hechas con tierra en áreas asfaltadas  

pavimentadas. Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico 

u otro material permitido para proteger el área de trabajo cuando sea necesario, 

siempre que su uso no cree una situación peligrosa o de fastidio al público. Dichas 

represas se removerán del sitio una vez que no sean necesarias. 

 
C. No deberá interrumpirse el transporte y eliminación de aguas servidas. En el caso 

de que el Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberá  

transportarse el flujo cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un 

sistema de cloacas con condiciones sanitarias adecuadas. No se permitirá la 

conducción de residuo cloacal hacia el interior de zanjas, ni su cobertura posterior 

con relleno. 

 
 

3.1.10 APUNTALAMIENTOS - DERRUMBES 
 

3.1.10.1 Generalidades 

 
A. El Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para realizar  

apuntalamientos y evitar o controlar derrumbes completo con la documentación 

contractual. 

 
B. Cuando se deban practicar excavaciones en lugares próximos a la línea de 

edificación o a cualquier construcción existente y hubiese peligro inmediato o 

remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará el
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apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 

peligrar. 

 
3.1.10.2 Procedimiento 

 

A. El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de 

canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, realizando los 

apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin. 

 
B. En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes,  

deberán ser de sistemas y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de  

que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra  

respectiva. 

 
C. Cuando se empleen tablestacados metálicos deberán asegurar la hermeticidad del 

recinto de trabajo. 

 
D. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute imposible 

evitarlo, el Contratista procederá, previas las formalidades del caso, a efectuar las 

demoliciones necesarias. Si no hubiese previsto la producción de tales hechos o  

no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o 

se ocasionasen daños a las propiedades o a personas, será de su exclusiva cuenta  

la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 

 

3.1.11 DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES 
 

3.1.11.1 Generalidades 

 
A. El Contratista será responsable del depósito de los materiales extraídos de las  

excavaciones, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
3.1.11.2 Procedimiento 

 
A. La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en 

ulteriores rellenamientos, se depositará provisoriamente en los sitios más 

próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen 

entorpecimientos al tráfico, como así al libre escurrimiento de las aguas 

superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio 

de la Inspección de Obras pudieran evitarse. 

 
B. Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para 

realizar depósitos en la vía pública, serán gestionadas por el Contratista. 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 RELLENOS 

A. Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o 

particular para efectuar los depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar 

previamente la autorización del propietario respectivo, recabando esta por escrito 

aún cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la Inspección de Obras.  

Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección de Obras 

testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes por la 

ocupación. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad para 

Municipalidad de Sunchales y tan sólo se exige como recaudo para evitar 

ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

 

3.2.2 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
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3.2.2.1 Generalidades 

 
A. El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos completos de conformidad 

con la documentación contractual. 

 
B. En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que 

difieran de las del presente, se aplicarán las más estrictas. 

 
3.2.2.2 Procedimiento 

 
A. El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 

 
B. No se colocará relleno hasta haber drenado totalmente el agua existente en la  

excavación, excepto cundo se trate de materiales para drenaje colocados en 

sectores sobre-excavados. 

 
C. El material de relleno se colocará en capas. El espesor de cada capa será 

compatible con el sistema y equipo de compactación empleado. En cualquier caso, 

el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm. La operación 

será continua hasta la finalización del relleno. 

 
D. El Contratista procederá tan pronto como sea posible a rellenar las excavaciones 

que deban quedar rellenas. 

 
E. Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar 

obstáculos, los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado. 

 
F. Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes serán rellenados  

en forma inmediata con arena, de manera tal que se garantice el llenado completo 

de los mismos. 

 
G. Requisitos para el Relleno de Zanjas 

 
1) Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está  

basada en la configuración de zanja mostrada en los planos de ejecución, el  

Contratista deberá ajustarse estrictamente a la misma. 

 
2) El Contratista mantendrá el ancho transversal de la zanja indicado en los 

planos hasta un plano horizontal de 0.15 m por encima de la parte superior  

del caño. 

 
3) Si en cualquier lugar bajo dicho plano horizontal el Contratista inclina las  

paredes de la zanja o excede el ancho máximo de la zanja indicado en los 

Planos de Ejecución, se deberá “mejorar” el relleno de la zona de caños o  

aumentar la clase de caño según se especifica en el presente, sin costo alguno 

para Municipalidad de Sunchales Se entenderá por relleno "mejorado" el 

relleno con arena-cemento u otros materiales similares, a satisfacción de la 

Inspección de Obras. 

 
4) Si se excede la ovalización permitida para el caño, el Contratista deberá  

retirar el relleno y volver a redondear o reemplazar el caño, reparar todo el  

revestimiento dañado y volver a instalar el material y el relleno de zanja 

como se especificó, sin costo alguno para el Municipalidad de Sunchales 

 

H. Relleno de la zona de caño 

 
1) La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja 

ubicada entre un plano de 10 cm por debajo de la superficie inferior del caño, 

es decir, la rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a 15 

cm por encima de la superficie superior del caño. El lecho de
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apoyo para los caños de comportamiento flexible es la parte de material de  

relleno para la zona de caño que se encuentra entre el rasante de la zanja y la 

parte inferior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento 

rígido es la parte de material de relleno para la zona de caño que está entre 

el rasante de la zanja y la línea de nivel que varía entre la parte inferior del 

caño y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en función del 

ángulo de apoyo. 

 
2) El material de relleno de la zona de caño será colocada y compactada de  

manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cañería. 

 
3) Se proveerá de lecho de apoyo para todas las cañerías. Las tuberías no podrán 

instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de 

soporte. El lecho de apoyo tiene por misión asegurar una distribución 

uniforme de las presiones exteriores sobre la conducción. 

 
4) Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la  

ejecución de éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra  

daños. 

 
5) Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse 

un sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente del 

lecho. 

 
6) Después de la compactación del lecho de apoyo, el Contratista realizará el  

recorte final utilizando una línea de hilo tensado para establecer la 

inclinación, de modo que, desde el momento en que se lo tienda por primera 

vez, cada tramo del caño esté continuamente en contacto con el lecho de 

apoyo a lo largo de la parte inferior extrema del caño. Las excavaciones de  

nichos de remache para las uniones espiga y enchufe y soldaduras de caños  

se realizarán según se requieran. 

 
7) Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los  

planos de ejecución. El Contratista tomará las precauciones necesarias para  

evitar daños al revestimiento de los caños, uniones catódicas o al caño mismo 

durante las operaciones de instalación y relleno. 

 
I. Relleno de la zona de zanja 

 
Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después de 

drenar por completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la 

zona de zanja. La zona de zanja es la parte del corte transversal  vertical ubicada 

entre un plano de 15 cm por encima de la superficie superior del caño y el plano 

que se encuentra a un punto de 45 cm por debajo de la superficie terminada, o si 

la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del  rasante del 

mismo. 

 
J. Relleno Final 

 
Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja  

dentro de los 45 cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo 

de pavimento, todo relleno dentro de los 45 cm de la rasante del mismo. 

 
K. Relleno alrededor de estructuras 

 
1) El relleno alrededor de obras de mampostería u hormigón se efectuará luego 

de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no 

sufrir daños. 

 
2) Tampoco se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido 

inspeccionada por la Inspección de Obras y aprobada
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3) Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se 

realizará con suelo cemento o arena-cemento compactados a un mínimo del 

95% del ensayo Proctor Normal. 

 
4) En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte 

inferior, se ejecutará una sobre-excavación de 20 cm de profundidad que será 

rellenada con grava. Esta grava cumplirá con los requerimientos de la  

sección 2.3.3 “Gravas para relleno” y se compactará a una densidad no  

inferior al 90% de la determinada mediante el ensayo Proctor Normal. 

 
L. Terraplenamientos 

 
1) Los terraplenes se construirán con los materiales indicados en los planos de  

ejecución. 

 
2) El material de terraplén se colocará en capas. El espesor de cada capa será  

compatible con el sistema y equipo de compactación empleado. En cualquier 

caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm. 

 

3.2.3 PRUEBAS DE COMPACTACIÓN 
 

3.2.3.1 Generalidades 

 
A. El Contratista realizará las compactaciones completas de conformidad con la  

documentación contractual. 

 
B. Los rellenos se compactarán de acuerdo a uno o varios de los métodos indicados  

en el presente, de acuerdo con la naturaleza del relleno, el grado  de compactación 

a alcanzar y el equipo que se empleará. 

 
C. Sólo se permitirá el empleo de otros métodos de compactación si la Inspección de 

Obras lo autoriza expresamente. 

 
D. La autorización dada por la Inspección de Obras para el empleo de un determinado 

método de compactación no implicará disminución alguna en la responsabilidad 

del Contratista, la que continuará siendo plena por los resultados obtenidos y por 

los posibles daños producidos a terceros o a la instalación que se construye. 

 
E. En el momento de efectuarse la compactación el contenido de humedad del  

material de relleno será tal que el grado de compactación especificado pueda ser 

obtenido y el relleno resulte firme y resistente. El material de relleno que contenga 

exceso de humedad, no será compactado hasta que el mismo se reduzca lo 

suficiente como para obtener la compactación especificada. 

 
3.2.3.2 Procedimiento 

 
A. Los métodos de compactación a emplear serán: 

 
1) Compactación Mecánica: 

 
empleando equipos estáticos o dinámicos. 

 
2) Compactación Manual: 

 
empleando pisones de tamaño y peso adecuados.
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B. En la compactación del relleno de zanjas para cañerías sólo podrá emplearse  

compactación manual dentro de la zona de caño y hasta 0.20 m por encima de la  

misma. Por encima de ese nivel, podrá emplearse compactación mecánica. 

 
C. Grado de compactación requerido 

 
Salvo que se especifique otro, el grado de compactación referido al ensayo 

Proctor Normal requerido será: 

 
1) Zona de caño 90% 

 
2) Zona de zanja 90% 

 
3) Relleno final 90% 

 
4) Relleno alrededor de estructuras 95% 

 
D. Ensayos de compactación en el terreno 

 
La Inspección de Obras podrá verificar en el terreno el cumplimiento del grado 

de compactación requerido, empleando cualquier método apto para tal fin 
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3.3 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - CLOACAS 

 

3.3.1 PRECAUCIONES A OBSERVARSE 
 

3.3.1.1 Generalidades 

 
El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes  

precauciones. 

 
3.3.1.2 Precauciones 

 
A. Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los 

caños se examinarán prolijamente, vigilando especialmente que la superficie  

interior sea lisa, que la superficie exterior no presente grietas, poros o daños en la 

protección o acabado, fallas o deformaciones. 

 

B. Todas las cañerías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y protegidos 

con cuidado para que no sufran daños, golpes, caídas y en los casos aplicables  

protección de la luz del sol. Todos los equipos de transporte y conservación de 

caños deberán ser a satisfacción de la Inspección de Obras. No se colocarán caños 

directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se 

proteja el caño contra eventuales daños que pudieran producirse cuando se coloque 

en la zanja o cualquier otro lugar. 

 
C. No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección  

de Obras, puedan producir perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la  

Inspección de Obras, o proveer e instalar un caño nuevo que no esté dañado. 

 
D. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos  

de remache en correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los  

caños y piezas se reconocerán de acuerdo a su posición según el diagrama 

definitivo de colocación. También limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, 

tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial  atención a 

la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el lecho de 

apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las 

juntas que se hubiesen especificado. 

 
E. La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

 
F. Cada tramo de cañería de 600 mm de diámetro o mayor se tenderá en el orden y 

posición previsto en el diagrama de marcación. Al tender los caños, se colocarán en 

la línea e inclinación prevista, con una tolerancia de 25 mm en la alineación  

horizontal y 5 mm en la vertical. 

 
G. Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes 

o tapones adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, 

agua o cualquier sustancia no deseada. En todo momento se proveerán elementos 

para impedir la flotación del caño. 

 

 

3.3.2 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 
 

3.3.2.1 Generalidades 

 
El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales de acuerdo con el 

procedimiento que se detalla a continuación. 

 
3.3.2.2 Procedimiento 

 
A. Transporte y Manejo de Materiales 
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1) Transporte: 

 

Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos 

relacionados antes y después de la instalación, y se rechazarán los que tengan 

deficiencias. Los caños y accesorios no deberán tener asperezas o rebabas. 

Antes de colocarse en su posición, deberá limpiarse y mantener limpios los 

caños, accesorios y elementos relacionados. Se proveerán las estructuras 

apropiadas para bajar las secciones de caños a las zanjas. Bajo ninguna 

circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a la zanja los caños, accesorios o 

cualquier otro material. 

 

2) Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la  

instalación final, serán realizadas en presencia de la Inspección de Obras, y 

estarán sujetas a su aprobación anterior a la aceptación. El material que se  

encontrara deficiente durante el avance de la obra, será rechazado, y el 

Contratista lo retirará rápidamente del lugar de trabajo. 

3) La excavación de zanjas y el relleno se ajustará a los requisitos de las  

Cláusulas 3.1 "Excavaciones" y 3.2 “Rellenos”, y como se especifique en el 

presente. La compactación mínima de relleno en la zona de cañería será de 

[90] % de densidad máxima del ensayo Proctor Normal. 

 
B. Tendido de los Caños 

 
1) Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección 

aguas arriba. 

 
2) Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo 

en los puntos expresamente previstos en los Planos de Ejecución o en los que 

indique la Inspección de Obras. La pendiente definida en los Planos de 

Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 

 
3) Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspección de Obras, las 

cañerías se colocarán en dirección cuesta arriba cuando la pendiente sea  

mayor de 10 %. Cuando el caño deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará 

con tacos para mantenerlo en posición hasta que el caño siguiente 

proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento. 

 
4) Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma 

el lecho de apoyo. No se permitirá el uso de bloques, y el lecho de apoyo 

deberá colocarse de manera que forme un elemento de sostén continuo y 

sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones necesarias 

para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservación una vez 

tendido el caño. Se excavarán huecos en las juntas de espiga y enchufe en los 

extremos del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de 

enchufe. La zanja deberá sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a 

las juntas en el sitio de trabajo, para permitir  la ejecución de dichas juntas, 

y para permitir la aplicación del revestimiento. 

 
5) Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser 

aprobado por la Inspección de Obras. 

 
C. Juntas Tipo Espiga y Enchufe 

 
Inmediatamente antes de empalmar un caño, la junta se limpiará con cuidado, y 

se colocará en ella un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal  

previamente aprobado. La espiga del caño a empalmar se limpiará con cuidado y 

se lubricará con aceite vegetal. Entonces se insertará el extremo de espiga del  

tramo de caño dentro del enchufe de caño previamente tendido penetrando hasta 

la posición correcta. No se permitirá rotar o cabecear el caño para colocar la espiga 

dentro del enchufe. 
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D. Obstrucciones 

 
1) Cuando sea necesario levantar o bajar el caño por encontrarse obstrucciones 

imprevistas u otras causas, la Inspección de Obras podrá cambiar la 

alineación y/o las inclinaciones. Dichos cambios se efectuarán mediante 

deflexión de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En ningún caso la  

deflexión de la junta deberá exceder la máxima deflexión recomendada por 

el fabricante del caño. Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su  

falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y 

estanqueidad de la junta terminada. 

 

2) En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en 

el caso de excavaciones por debajo de agua subterránea,  se deberá 

regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la 

gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, 

entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable 

y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 

 
3) El Contratista proporcionará la protección y el mantenimiento adecuados de 

todas las estructuras, drenajes, desagües y otras obstrucciones subterráneas 

y de superficie que surjan durante el trabajo. 

 
4) Cuando se obstruya la inclinación o alineación del caño debido a estructuras 

existentes tales como conductos, canales, caños, conexiones de 

ramificaciones a desagües principales, o desagües principales, el Contratista, 

se encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas obstrucciones 

en forma permanente. El Contratista deberá coordinar este trabajo junto con 

los propietarios o responsables de dichas estructuras. 

 
E. Limpieza 

 
A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior 

de la cañería libre de cualquier desecho. Al terminar de instalar los caños, 

señalizar los empalmes y efectuar las reparaciones internas necesarias antes de 

probar la cañería terminada, el Contratista limpiará completamente el interior de  

la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier  

otro desecho. 

 
F. Condiciones Climatológicas 

 
1) Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado 

escarcha, o en momento alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre 

escarcha en el fondo de la excavación. Ningún caño se tenderá si no puede 

proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o 

escarcha. 

 
2) No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean 

apropiados a juicio de la Inspección de Obras. Al finalizar cada día de 

trabajo, se cerrará temporariamente las terminaciones abiertas con tapones  

herméticos o tabiques. 

 
G. Válvulas 

 
1) Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma evitar que se  

golpee o dañe cualquier parte de la válvula. Todas las juntas se limpiarán y 

prepararán con cuidado antes de instalarse. El Contratista regulará todos los  

vástagos y operará cada válvula antes de instalarla, para verificar su 

funcionamiento adecuado. 

 

2) Todas las válvulas se instalarán de manera que los vástagos de válvula estén 

correctamente niveladas y en la ubicación indicada. 

 
H. Continuidad Eléctrica entre Caños/Puestos para Medición de Potencial 
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Cuando se instalen cañerías metálicas, el Contratista deberá obtener los servicios 

de un consultor especialista y calificado en el área de la protección contra la 

corrosión para caños de metal. El diseño y la construcción del sistema de 

continuidad eléctrica se hará de acuerdo con las recomendaciones técnicas del  

consultor. 

A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” el Contratista deberá presentar 

para la aprobación de la Inspección de Obras un juego completo de planos de 

Detalle del Sistema. Tal aprobación será requerida para la iniciación de los 

trabajos. 

 
I. Protección Catódica 

En el proyecto, Municipalidad de Sunchales 
no hizo provisión alguna para su Protección 
Catódica de las cañerías metálicas. 

 
Es la responsabilidad del Contratista obtener los servicios de un consultor 

especialista y calificado en el área de la protección contra la corrosión para caños 

de metal. El diseño y la construcción del sistema de Protección Catódica se hará 

de acuerdo con las recomendaciones técnicas del consultor. 

 
A los efectos de la Cláusula 2.1.1 “Presentaciones” el Contratista deberá presentar 

para la aprobación de la Inspección de Obras un juego completo de planos de 

Detalle del Sistema. Tal aprobación será requerida para la iniciación de los trabajos. 

 
J. Cinta para Ubicación 

 
"Esta cinta se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las  

siguientes características: color anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; 

deberá tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, CAÑERÍA DE 

CLOACA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de altura como 

mínimo; material plástico, el que podrá presentar orificios, inserto en la cinta  

deberá tener un alma de aluminio o sistema equivalente a efectos de permitir la  

detección desde la superficie mediante equipamiento idóneo". 

 

3.3.3 TAPADA DE LAS CAÑERÍAS 
 

3.3.3.1 Generalidades 

 
A. Definición 

 
Tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del  

pavimento o vereda hasta el extradós de la cañería en la vertical del mismo. 

 
B. Tapada de Diseño 

 
Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

 
1) Cuando se instalan colectoras por  veredas: 0.80 m. 

 
2) Cuando se instala  por calzada: 1,20 m. 

 
C. Tapada Mínima 

 
La tapada mínima de los colectores de diámetros mayores de 300 mm será de 110 

cm. 

 
3.3.3.2 Procedimiento 

 
A. Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución. 

 
B. En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada 

mayor que la indicada en los Planos de Ejecución, se profundizará lo mínimo 

compatible con la ejecución del trabajo previa aprobación de la Inspección de  
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Obras. 

 
C. Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la 

Municipalidad la cota definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se 

considerará como posible cota de las futuras pavimentaciones la que resulte del  

trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos. 

 

 

3.3.4 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

3.3.4.1 Generalidades 

 
El Contratista instalará las cañerías de Fundición Dúctil para Cloaca, completas, de 

acuerdo con la documentación contractual. 

 
3.3.4.2 Procedimiento 

 
A. Tendido de Cañerías 

 
1) Las cañerías se instalarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 

ANSI/AWWA C600, a los requisitos aplicables de las Cláusulas 3.1 

“Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, instrucciones suministradas por el 

fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones 

contenidas en el presente. 

 
2) Para los diámetros iguales o superiores a 300 mm, no se permitirá colocar  

caños de este material para tapadas menores de 1 m salvo que se efectúe un  

recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas, 

manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a  

emplear será H 13 y el acero A 420. 

 
B. Juntas de aro de Goma 

 
Inmediatamente antes de empalmar un caño, se limpiará con cuidado el enchufe  

de dicho caño, y se colocará en la ranura de la espiga un aro de goma limpio,  

lubricado con lubricante vegetal. Se limpiará con cuidado el extremo de la espiga 

del caño, lubricándose con aceite vegetal. Entonces se insertará la espiga del tramo 

de caño respectivo en el enchufe del empalme colocado anteriormente, y se 

deslizará hasta ubicarlo en posición. No se permitirá volcar el caño para colocar 

la espiga en el enchufe. 

 
C. Revestimiento Externo 

 
1) Cuando se indique en los planos de proyecto, los caños enterrados de 

fundición dúctil se encamisarán en polietileno de acuerdo con los requisitos  

de la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5. 

 
2) Protección de Equipos Anexos: 

 
Cuando se encamise el caño con manga de polietileno, los equipos anexos 

enterrados también se encamisarán en polietileno. 

 
3) Protección de Piezas Especiales: 

 
Cuando se recubra el caño con manga de polietileno, las piezas especiales 

enterradas también se recubrirán en polietileno. 

 

 

 

 

3.3.5 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON 

FIBRA DE VIDRIO (PRFV) SIN PRESIÓN INTERNA 
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3.3.5.1 Generalidades 

 
El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PRFV para conducciones 

sin presión completos, de conformidad con la documentación contractual. 

 
3.3.5.2 Procedimiento 

 
A. La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma ASTM D 3839, a los 

requisitos aplicables  de las Cláusulas 3.1 “Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, 

instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos 

complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 

 
B. Por cada orden de trabajo, el fabricante de los caños proveerá personal sobre el  

terreno durante la instalación de los primeros 200 m de cañería, para instruir al 

Contratista sobre el método para instalar adecuadamente la cañería de acuerdo con 

las especificaciones del proyecto. Se presentará una certificación manifestando 

que se dieron dichas instrucciones, y que el fabricante de los caños da fe de que el 

Contratista conoce plenamente la necesidad de instalarlos en la forma indicada. 

 
C. No se permitirá la instalación de caños de PRFV para tapadas menores de 1 m,  

salvo que se efectúe un revestimiento estructural de hormigón armado que tome 

las cargas externas, manteniendo los espesores y demás características del caño.  

El hormigón a emplear será H-13 y el acero A-420. 

 
D. Juntas en Terreno 

 
1) Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la espiga, se  

aflojará la tensión del aro poniendo un destornillador debajo del aro y 

pasándolo alrededor de la circunferencia de dicha unión. 

 
2) Se limpiarán los extremos del caño y se aplicará una capa fina de lubricante  

a la superficie externa de la espiga, con el aro ubicado en posición, y a la  

superficie interna del enchufe. No se usará otro lubricante que no sea el  

suministrado con el caño. Se entrará a presión el extremo del caño dentro de 

la hembra del caño adyacente. Podrá emplearse la pala de una 

retroexcavadora o un aparejo de cable, pero la fuerza deberá ser pareja, no 

una fuerza de impacto, y se distribuirá de manera uniforme para no dañar el  

extremo del caño. Deberá ponerse un taco de madera sobre la cara para  

absorber la presión. 

 

3.3.6 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC SIN PRESIÓN INTERNA 
 

3.3.6.1 Generalidades 

 
El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PVC para caños, sin 

presión interna, completos de conformidad con la documentación contractual. 

 

3.3.6.2 Procedimiento 

 
A. La instalación se ajustará a los requisitos del manual AWWA M23, a los 

requisitos aplicables de las Cláusulas 3.1 “Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, 

instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos 

complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 

 
B. El corte y maquinación de los caños se llevará a cabo de acuerdo con los 

procedimientos estándar del fabricante para dicha operación. Para cortar caño no 

se usará cortafrío, cortador estándar para caños de hierro, ni ningún otro método 

que pueda quebrar el caño o dejar bordes ásperos o desparejos. 

 
C. No se permitirá colocar caños de PVC para tapadas menores de 0,7 m, salvo que 

se efectúe un revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas 

externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El 

hormigón a emplear será H-13 y el acero A-420. 
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3.3.7 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIETILENO SIN PRESIÓN 

INTERNA 
 

3.3.7.1 Generalidades 
El Contratista instalará cañerías de polietileno sin presión 
interna, completas, de conformidad con la documentación 
contractual. 

 
3.3.7.2 Procedimiento 

 
A. La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma ASTM D 2321 a los 

requisitos de las Cláusulas 3.1. “Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, instrucciones  

suministradas por el fabricante de los caños, y a los requisitos complementarios  

indicados en el presente. 

 
B. No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de 0,7m salvo 

que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las  

cargas externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El  

hormigón a emplear será H 13 y el acero A 420. 

 
C. Juntas en el Terreno 

 
1) Los caños con uniones espiga y enchufe se tenderán con el extremo hembra  

orientado hacia adelante, en la dirección del tendido. La inclinación del caño 

se dará en líneas rectas, cuidando que no se formen hendiduras o puntos 

bajos. 

 
2) Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la unión 

enchufe, se aflojará la tensión del aro poniendo un destornillador debajo del  

aro y pasándolo alrededor de la circunferencia de dicha unión. 

 
3) Se limpiarán los extremos del caño y se aplicará una capa fina de lubricante 

a la superficie externa de la espiga, con el aro ubicado en posición, y a la  

superficie interna del enchufe. No se usará otro lubricante que no sea el  

suministrado con el caño. Se entrará a presión el extremo del caño dentro del 

enchufe del caño adyacente. Podrá emplearse la pala de una retroexcavadora 

o un aparejo de cable, pero la fuerza deberá ser pareja, no una fuerza de 

impacto, y se distribuirá de manera uniforme para no dañar el extremo del 

caño. Deberá ponerse un taco de madera sobre la cara para absorber la 

presión. 

 
4) Si se utilizan juntas por electrofusión, se ejecutará la junta de acuerdo con 

el procedimiento recomendado por el fabricante. 

 

3.3.8 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

3.3.8.1 Generalidades 

 
El Contratista instalará las cañerías, completas, de acuerdo con la documentación 

contractual. 

 

3.3.8.2 Procedimiento 

 
A. La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma IRAM 11503-86, a los 

requisitos aplicables de las Cláusulas 3.1 “Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, 

instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos 

complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 

 
B. Junta en el Terreno 

 
Las juntas serán de tipo espiga-enchufe con aros de goma. Los aros de goma 

responderán a la Norma IRAM 113.047-1974. 
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3.3.9 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE ASBESTO CEMENTO 
 

3.3.9.1 Generalidades 

El Contratista instalará las cañerías de Asbesto Cemento para cloacas completas, de  

acuerdo con la documentación contractual. 

 

3.3.9.2 Procedimiento 

 
La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma IRAM 11538, a los requisitos  

aplicables de las Cláusulas 3.1 “Excavaciones” y 3.2 “Rellenos”, instrucciones 

suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o 

modificaciones contenidas en el presente.  
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3.4 CONEXIONES 

 

3.4.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA 
 

3.4.1.1 Generalidades 

 
A. El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, 

completas, de conformidad con la documentación contractual. 

 
B. Inspección 

 
Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de  

acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos  

adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista notificará a  

la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 

menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del  

elemento. 

 
Mientras dure la fabricación del elemento, la Inspección de Obras tendrá acceso 

a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas 

las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las  

Especificaciones. 

 
C. Ensayos 

 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material  

empleado para fabricar los elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos 

de las normas referenciadas, según corresponda. 

 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para 

Municipalidad de Sunchales La Inspección de Obras podrá presenciar todos los 

ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del  

Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspección de  

Obras. 

 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá  

solicitar muestras adicionales de cualquier material para la realización de ensayos 

por parte de Municipalidad de Sunchales Dichas muestras adicionales se 

proveerán sin costo adicional para Municipalidad de Sunchales 

 
3.4.1.2 Producto 

 

Se utilizará cañería de PVC DN 110. Los caños deberán cumplir con lo especificado 

en la Cláusula 2.5.3 “Cañerías de Policloruro de Vinilo no Plastificado”. 

3.4.1.3 Ejecución 

 
A. La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones 

y siguiendo los lineamientos indicados en los planos Tipo según corresponda. 

 
B. Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser 

especialistas. 

 
C. La instalación de estas conexiones se efectuará excavación mecánica, para el 

tendido correcto.  

D. Una vez realizada la excavación se deberá vincula la colectora principal con el 

conexión domiciliaria con todos los elementos detallados en los planos.  

E. luego de la vinculación se deberá verificar el correcto funcionamiento, una vez 

verificado se procede al tapado y reparación de veredas o pavimento. Se deberá 

dejar en las mismas condiciones previas a las intervenciones.  
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F. Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones 

necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues 

será por su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las 

responsabilidades que de ellos deriven. 

 
G. La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en  

capas con tierra compactada. 
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3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

3.5.1 REGLAMENTOS APLICABLES 
 

El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos, 

Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) 

aprobadas por Resoluciones N 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC). 

 
En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán 

aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de Municipalidad de Sunchales 

 
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes 

especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 

 

 

3.5.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 

Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos: 

 
3.5.2.1 Tipos de Hormigón para Estructuras 

 
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá  

emplear hormigón tipo H21 o superior, con una relación a/c=0.48. 

 
3.5.2.2 Tipo de Acero 

 
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 

420. 

 
3.5.2.3 Tipo de Cemento 

 
Cuando se indique en los planos o cuando el suelo o el agua en contacto con el hormigón 

presenten agresividad se empleará cemento altamente resistente a los sulfatos. 

 
3.5.2.4 Fisuración 

 
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la 

condición de ancho de fisura muy reducido. 

 
3.5.2.5 Estanqueidad 

Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, 
estén o no en contacto con el suelo, deberán ser verificadas a 
estanqueidad. 

 

3.5.2.6 Recubrimientos 

 
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser 

de TRES (3) cm como mínimo. 

 
3.5.2.7 Cuantías Mínimas de Armadura 

 
Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón. 

 

3.5.3 CONTROL DEL HORMIGÓN 

3.5.3.1 A efectos de evaluar la resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se extraerán 

muestras de hormigón fresco cada 50 m3 o fracción menor por día de trabajo y por  

estructura que se ejecute. 

 
La evaluación se hará de la forma especificada en el "Reglamento Argentino de 

Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 
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3.5.3.2 En los casos que el hormigón utilizado no cumpla con las condiciones fijadas en dicho 

reglamento, se procederá a realizar los ensayos especificados en el mismo para verificar 

la resistencia del hormigón de la estructura mediante la extracción y ensayo de testigos., 

pudiéndose presentarse dos alternativas: 

 
A. Que el hormigón de la estructura cumpla con las condiciones fijadas en el 

reglamento para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso  

la estructura será aceptada aplicando la siguiente multa calculada sobre el valor  

índice hasta un máximo del 50% del mismo: 

 

Y= 0.2 x
2

 

siendo Y: descuento en % 

X= ('bm-'bm prob) x 100 

'bm 

 
para el caso que no cumpla la condición de resistencia media para la serie de 

ensayos, 

 
donde: 

 
'bm: resistencia media mínima que debe cumplir cada serie de ensayos 

establecida en el reglamento. 

'bm prob: resistencia media de la serie de ensayos 

y X= (0.85 'bk-'b ensayo)x 100 

0.85 'bk 

 
para el caso en que no se cumpla la condición de resistencia mínima individual 

donde: 

'bm: resistencia característica específica. 

 
'b ensayo: resistencia mínima individual de la serie. 
 
De no cumplirse las DOS (2) condiciones, se efectuará el descuento mayor. El  descuento se 
aplicará al volumen de hormigón correspondiente los elementos estructurales en que se haya 
empleado el hormigón representado por las muestras fallidas. 

 
B. Que el hormigón de la estructura no cumpla con las condiciones fijadas en el  

reglamento para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso 

la estructura será demolida en la zona que no cumpla las condiciones 

especificadas. 

 

El tiempo que insuma la ejecución de los ensayos complementarios, así como su  

tramitación y/o eventual tarea de demolición, no será causal para solicitar 

prórroga en el plazo contractual. 

 

3.5.4 COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 

El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido  

previamente aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación 

con la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de  

Obras en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no  

respondan a las especificaciones y/o a los planos de ejecución. 
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3.6 MORTEROS Y HORMIGONES 

 

3.6.1 MEZCLAS A EMPLEAR 
 

En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados en el  

"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

 
A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para 

usos no estructurales: 

 
 

3.6.1.1 Hormigones Simples 

 
 

Hormigón Cemento Arena Agregado grueso 

   Tamaño  

 Kgr 
3 

dm mm dm3 

     

A 250 480 10 a 30 720 

B 200 480 10 a 50 720 

C 150 480 10 a 50 720 

D 118 472 10 a 50 944 

 

 
 

3.6.1.2 Morteros para Mampostería y Rellenos 
 

Mortero Proporción Cemento Arena 

Mediana 

Arena 

Gruesa 

Cal 

Hidráulica 

Polvo de 

Ladrillos 
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  Kg. dm3 dm3 Kg. dm3 

       

E 1:6 262 --- 1257 --- --- 

F 1:8 203 --- 1296 --- --- 

G 1:10 165 --- 1320 --- --- 

K 1:3 479 1149 --- --- --- 

L 1:4 380 1216 --- --- --- 

M 1:2:1 --- 664 --- 174 332 

 

3.6.1.3 Morteros para Revoques 
 

Mezcla Proporción Cemento Cal 

Aérea 

Arena 

Fina 

Arena 

Mediana 

  Kg. Kg. dm3 dm3 

      

N 1:2,5 --- 171 952 --- 

O ½:1:3 194 139 927 --- 

P ½:1:3 194 139 --- 927 

R 1:1 1025 --- 820 --- 

S 1:2 668 --- 1068 --- 

 
3.6.1.4 En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la  

arena debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su 

proporción en un 20%, de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para  

el caso de arena normalmente húmeda. 

 

3.6.2 PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 
 

3.6.2.1 El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias 

adecuadas y de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la  

obra. No se permitirá el empleo de morteros u hormigones cuyos materiales no se 

encuentren íntimamente mezclados. 

 
3.6.2.2 En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una  

mezcla íntima y de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso 

menor de 2 minutos a partir del momento en que se han introducido todos los 

componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de agua que permitan la entrada  

rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla. 

 
3.6.2.3 Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán 

previamente en seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales. 

 
3.6.2.4 Los morteros y hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización  

inmediata en las obras. Las mezclas que hubiesen endurecido o que hayan comenzado 

a fraguar serán desechadas, no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua 

una vez salidas las mezclas de la mezcladora. 

 
3.6.2.5 No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la  

sola excepción del elaborado en plantas centrales de acuerdo con las siguientes 

especificaciones:
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A. Las planta centrales deberán ser previamente autorizadas por la Inspección de 

Obras a solicitud del Contratista. 

B. El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una hora y 

media. 

C. El asentamiento del hormigón en la obra determinada mediante la prueba del 

cono, salvo que se indique lo contrario, no podrá exceder de 10 cm. 

D. En ningún caso se tolerará la adición posterior de agua. 

 
E. Se rechazará todo hormigón en el que, por cualquier causa, se hubieran separado 

sus componentes. 

 

3.6.3 CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE 
 

3.6.3.1 En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el 

"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

 
3.6.3.2 Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los 

hormigones, se agregará la cantidad de agua mínima indispensable para obtener la 

consistencia más conveniente, a juicio de la Inspección de Obras y en relación a su  

destino. 

 
3.6.3.3 La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la  

prueba del cono (Norma IRAM Nº 1536) y la Inspección de Obras fijará el 

asentamiento de la mezcla en cada caso. 

 

3.6.4 CAJONES Y MEDIDAS PARA EL DOSAJE DEL CEMENTO Y DE LOS 

AGREGADOS FINO Y GRUESO 
 

3.6.4.1 Cuando el dosaje de los materiales para la preparación de las mezclas se hiciere por  

volumen, el Contratista deberá disponer de cajones o recipientes apropiados, a juicio 

de la Inspección de Obras, con la graduación correspondiente a cada tipo y volumen de 

mortero u hormigón a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus proporciones en peso, 

deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requiera para efectuar las 

pesadas de los materiales. 

 
3.6.4.2 En ambos casos, esos elementos de medición serán verificados por la Inspección de  

Obras, colocándoseles un sello o marca de identificación. 

 

3.7 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 

 
3.7.1 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 

 
3.7.1.1 La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los  

planos de ejecución. 

 
3.7.1.2 Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del 

mortero. Los lechos de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos 

y formar juntas de 15 mm de espesor aproximadamente. 

 
3.7.1.3 Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien  

planos. Se hará la trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el 

Contratista observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes  

queden sobre la misma vertical. Para conseguir la exactitud de los niveles se señalará 

con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de trozos sino cuando 

fuese indispensable para completar la trabazón. 

 
3.7.1.4 Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se 

picará y limpiará la superficie de este.
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3.7.1.5 Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta 

que tengan 1 cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. 

 
3.7.1.6 La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse 

constantemente húmeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso 

de soportarse con cimbras, estas no podrán ser removidas hasta que las estructuras 

presenten suficiente solidez. 

3.7.1.7 Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que  

no haya sido construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las  

instrucciones especiales que haya impartido la Inspección de Obras, o que sea 

deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución imperfecta. 

 
3.7.1.8 La medición de la mampostería y de todos los rubros que comprendan albañilerías se  

efectuará de acuerdo con las dimensiones fijadas en los planos. 

 

3.7.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS PRENSADOS 
 

3.7.2.1 Se observarán en general las mismas reglas que para al ejecución de mampostería de  

ladrillos comunes. 

 
3.7.2.2 El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la mampostería  

quedase a la vista, se elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no presente 

rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean rectas y vivas. 

 

3.7.3 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares 

siguientes: 

 
3.7.3.1 Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos 

en los planos de ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los  

recortes o engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obras. 

 
3.7.3.2 Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba,  

en forma de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero. 

 
3.7.3.3 Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con 

abundante agua. 

 
3.7.3.4 Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería 

asentada en el mortero correspondiente. 

 
3.7.3.5 Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro. 

 
3.7.3.6 Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y 

espesores especificados en cada caso.
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3.8 PRUEBAS HIDRÁULICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
3.8.1 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA 

 
3.8.1.1 Generalidades 

 
A. Requisitos 

 
1) El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las  

cañerías con presión interna, en la forma que se indica en el presente y de  

acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual. 

 
2) El suministro de agua para las pruebas se regirá por lo establecido en la 

Cláusula 1.5.4.1 “Agua para la Construcción”. 

 
B. Presentaciones del Contratista 

 
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, 

control y eliminación de agua se presentarán por escrito a la Inspección de Obras. 

El Contratista también presentará su programa de ensayos propuesto, con [48 

horas] de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y 

coordinación por parte de la Inspección de Obras. 

 
3.8.1.2 Producto 

 
A. El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás  

equipos y materiales para determinar la presión del agua, ad referéndum del  

análisis que realice la Inspección de Obras. No se emplearán materiales que 

puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores  

para los ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y 

deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del 

Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de 

pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 

 
B. Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 10 kg/cm2 cuando la  

presión de prueba sea de 75 mCA o de una escala equivalente cuando ésta sea  

diferente. El diámetro mínimo del cuadrante será de 10 cm. 

 
3.8.1.3 Ejecución 

 
A. Generalidades 

 
1) Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras. 

 
2) Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma 

indicada en la Cláusula 3.9.7 “Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse 

agua dentro de cloacas sanitarias. 

 
B. Ensayos sobre las Cañerías 

1) Generalidades: 

 
Todas las cañerías destinadas a trabajar con presión se someterán a prueba  

hidráulica, según se indique. La cañería deberá taparse antes de los ensayos. 

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar  

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando 

haya pérdidas, el Contratista las ubicará a su costo y efectuará las 

reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las 

Especificaciones. Deberá repararse toda pérdida que pueda detectarse 

individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
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2) Pruebas Hidráulicas: 

 
Se ensayarán los sistemas de cañerías con presión interna para detectar 

eventuales pérdidas, de la siguiente manera: 

(a) La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la  

Inspección de Obras, pero que no superará en ningún caso los 300 m. 

 
(b) Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 75 mCA. o la 

que se indique en la Orden de Trabajo. 

(c) No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión 

establecida para la prueba se mantenga invariable, sin  bombeo, durante 

15 minutos, quitándose por espacio de 15 minutos y volviéndose a 

aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos. 

 

(d) Todas la pruebas hidráulicas establecidas  se repetirán las veces que sea 

necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con 

personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios. 

 
(e) En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen 

pérdidas, será la responsabilidad y a cargo del Contratista ejecutar  

todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el 

cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos 

en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no 

darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

 
(f) Se presentará, para consideración de Municipalidad de Sunchales, un 

registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará 

como mínimo: 

 
(i) Tramo de cañería ensayado. 

 
(ii) Tiempo de prueba. 

 
(iii) Material de la cañería y diámetro. 

 
(iv) Tipo de Uniones. 

 
(v) Piezas especiales incluidas en el tramo. 

 
(vi) Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 

 
(vii) Tipo de Medidor 

 
Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras. 

 
 

3) Ensayo de Presión de Aire: 

(a) El Contratista proveerá los materiales, equipos y mano de obra para 

realizar un ensayo de aire. 

 
(b) El Contratista podrá llevar a cabo un ensayo de aire inicial sobre la línea 

principal después de compactarse el relleno. Dichos ensayos se  

considerarán efectuados para comodidad del Contratista, no 

requiriéndose la presencia de la Inspección de Obras. 

 
(c) En cada sección de cañería se taponarán todas aberturas de la línea 

principal, y los extremos superiores de todas las conexiones 

domiciliarias. Si se comprueba que hay pérdidas, se soltará la presión 

del aire, se repararán las pérdidas y se comenzará nuevamente con el 

procedimiento del ensayo. 

(d) El Contratista podrá optar por realizar el ensayo de aire para las juntas  
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en forma individual, junta por junta, empleando equipos 

especializados. La presión máxima de ensayo será 0,2 kg/cm2. 

(e) El ensayo de presión de aire no se considerará en ningún caso como 

sustituto de las pruebas hidráulicas.
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3.8.2 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS SIN PRESIÓN INTERNA 
 

3.8.2.1 Generalidades 

 
A. Requisitos 

 
1) El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las  

cañerías del sistema cloacal sanitario (cañerías sin presión interna), en la  

forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la documentación contractual. 

 
2) El suministro de agua para las pruebas se regirá por lo establecido en la  

Cláusula 1.5.4.1“Agua para la Construcción”. 

 
B. Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, 

control y eliminación de agua se presentarán por escrito a la Inspección de Obras. 

El Contratista también presentará su programa de ensayos propuesto, con 48 horas 

de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación 

por parte de la Inspección de Obras. 

 
3.8.2.2 Producto 

 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos 

y materiales para controlar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la 

Inspección de Obras. No se emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o 

la función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos deberán ser medidores 

de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un 

laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para 

verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 

 
3.8.2.3 Ejecución 

 
A. Generalidades 

 
1) Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma 

indicada en la Cláusula 3.9.7 “Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse 

agua dentro de cloacas sanitarias. 

 
2) Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico de 

la Inspección de Obras. 

 

B. Ensayos sobre las Cañerías 

 
1) Generalidades: 

 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para 

determinar la exfiltración y/o infiltración y desviación, según se indique. La 

cañería deberá taparse antes de los ensayos. Todos los ensayos para verificar 

la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de 

colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas excedan las cantidades 

permitidas por las Especificaciones, el Contratista ubicará las pérdidas a su 

costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de 

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas
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hasta los límites especificados. Deberá repararse toda pérdida que pueda 

detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 

 
2) Pruebas para detectar pérdidas: 

 
Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales 

pérdidas, de la siguiente manera: 

 
(a) Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando 

la diferencia de cota de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea  

de 3 m o menos; ensayo de exfiltración de agua. 

 
(b) Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando 

la diferencia de cota de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea  

mayor que 3 m; ensayo de presión de aire. 

 
(c) Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de 

exfiltración de agua. 

 
3) Ensayo de exfiltración de agua: 

 
(a) En los casos especificados, cada sección de cloaca situada entre cada 

par de bocas de registro sucesivas deberá someterse a  ensayo, cerrando 

el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de entrada de la 

boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con 

agua la cañería; se eliminará el aire y se elevará la presión hasta 2 m de 

columna de agua, medidos sobre el intrados del punto más alto del 

tramo; o, si hay agua subterránea, 2 m de columna de agua por encima 

del nivel promedio del agua subterránea encontrada en las adyacencias, 

el que sea más alto. La presión se mantendrá como mínimo durante ½ 

hora. 

 
(b) La pérdida admisible se determinará mediante la fórmula: 

E = 0,4526 x N x D x (H) ½ 

Donde: 

 
E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al 

ensayo. 

 
L = Número de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias 

ensayadas. 

 
D = Diámetro interno de la cañería, en metros. 

 
H = Presión sobre el intrados del punto más alto del tramo o, si hay 

agua subterránea por encima del intrados de la cañería, en el punto 

más alto del tramo la presión sobre el nivel promedio del  agua 

subterránea, en metros de columna de agua. 

 
4) Ensayo de presión de aire: 

 
(a) En los casos especificados, el Contratista proveerá los materiales, 

equipos y mano de obra para realizar un ensayo de aire. 

 

(b) Cada sección de cloaca entre bocas de registro sucesivas deberá 

someterse a ensayo, taponando y abrazando todas aberturas de la línea  

principal de la cloaca, y los extremos superiores de todas las 

conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay pérdidas,
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se soltará la presión del aire, se repararán las pérdidas y se comenzará 

nuevamente con el procedimiento del ensayo. 

 
(c) El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la línea principal de  

la cloaca, y en las derivaciones de cloaca hasta las conexiones 

domiciliarias, se realizará en presencia de la Inspección de Obras, con 

el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C 828 “Método 

de ensayo con aire a baja presión de cañerías de material vítreo”. 

 
(d) La presión máxima de ensayo será 0,2 kg/cm2. La caída de presión 

permisible mínima será de 0,07 kg/cm2 sobre un período de ensayo de 

30 segundos. 

 
(e) El Contratista podrá optar por realizar el ensayo de aire para las juntas  

en forma individual, junta por junta, empleando equipos 

especializados. El Contratista presentará su procedimiento de ensayo 

para juntas para que la Inspección de Obras pueda analizarlo antes de 

los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojará con agua el caño a la 

altura de la junta. 

 
(f) El ensayo junta por junta no sustituirá al ensayo final de todo el tramo.
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3.8.3 PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES - CLOACA 
 

Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica. Junto con la colectora. La presión y método de 

ensayo serán los que correspondan a ésta. 

 

3.8.4 PRUEBAS HIDRÁULICAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

ESTRUCTURAS 
 

3.8.4.1 Generalidades 

 
A. Requisitos 

 
1) El Contratista realizará toda la limpieza, lavado, pruebas de desinfección de  

todas las estructuras hidráulicas y cañerías auxiliares, para agua potable. 

 
2) El suministro de agua se regirá por lo establecido en la Cláusula 1.5.4.1 

“Agua para la Construcción”. 

 
B. Presentaciones del Contratista 

 
Se presentará un programa de ensayos escrito para su aprobación, por lo menos 

[48 hs] antes del comienzo de los ensayos, que contenga los planes propuestos 

para el traslado, control, eliminación y desinfección del agua. 

 
3.8.4.2 Producto 

 
A. El Contratista determinará y proveerá las válvulas provisorias, divisiones u otros  

equipos y materiales a utilizar para el control del agua, sujeto a aprobación de la  

Inspección de Obras. No se emplearán materiales que puedan dañar la 

construcción o su función futura. 

 
B. El cloro empleado para desinfección cumplirá lo indicado en 3.9.6 “Limpieza y  

Desinfección de las Cañerías”. 

 
3.8.4.3 Ejecución 

 
A. Generalidades 

 
1) Se someterán a ensayo todas las estructuras hidráulicas y cañerías auxiliares 

destinadas a agua potable. La desinfección deberá realizarse mediante 

cloración. Todas las operaciones de cloración y ensayo se realizarán en 

presencia de la Inspección de Obras. 

 
2) En el caso de tanques y cisternas, se realizarán las operaciones de ensayo y 

cloración en forma conjunta. 

 
3) El Contratista programará las operaciones de desinfección lo más tarde  

posible dentro del plazo del contrato, para asegurar que las instalaciones  

tengan el máximo nivel de desinfección al momento en que Municipalidad 

de Sunchales reciba la Obra. Los ensayos bacteriológicos serán realizados 

por un laboratorio de ensayos habilitado y aprobado por la Inspección de 

Obras. Los resultados de los ensayos bacteriológicos deberán
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cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad competente en 

materia de salud pública. 

 
4) En el caso de que  deban aplicarse terminaciones de pintura industrial u otras 

cubiertas protectoras a las superficies internas de la estructura hidráulica, 

dichas cubiertas se aplicarán después de terminarse todas las operaciones de 

ensayo, pero antes de la desinfección; en el caso de tanques, las cubiertas se 

aplicarán antes de realizarse las operaciones conjuntas de ensayo y 

desinfección. 

 
5) Después de terminarse los ensayos y la desinfección, se realizará la descarga 

del agua en la forma establecida en la Cláusula 3.9.7 “Desagote de las 

cañerías”: 

 
B. Limpieza y Lavado Preliminar 

 
Antes del ensayo y desinfección, deberán limpiarse todas las estructuras 

hidráulicas, lavando a manguera todas las superficies con manguera de alta 

presión y pico de tamaño suficiente para entregar un chorro mínimo de 200 l por  

minuto. Toda el agua, suciedad y material extraño que se acumule en dicha  

operación de limpieza se descargará de la estructura eliminándose adecuadamente. 

 

C. Ensayo de Estructuras Hidráulicas 

 
1) Generalidades: 

Los ensayos se realizarán antes de rellenar, salvo en los casos en que la  

Inspección de Obras apruebe lo contrario. No se realizarán ensayos antes de 

cumplirse 14 días desde la terminación total de las paredes de estructura y 

sus respectivos sistemas de techos. El ensayo consistirá en llenar la 

estructura con agua hasta la máxima superficie de agua con que deba 

operarse. El régimen de llenado no superará los 60 cm de profundidad por 

día. Deberá repararse toda pérdida visible. 

 
2) Comprobación y Reparación de Pérdidas: 

 

Después de llenarse la estructura, se realizará un ensayo para comprobar la 

existencia de pérdidas de agua, de la siguiente manera: se efectuará una  

medición inicial del nivel del agua. Se tomará una segunda medición a los  

siete días de la medición inicial. Se considerará que la estructura aprueba el 

ensayo si la pérdida de agua durante dicho plazo de 7 días, computada a partir 

de ambas mediciones de nivel, no supera el 0,2 % del volumen total de agua 

que contiene la estructura después de tomar en cuenta la pérdida por 

evaporación. En el caso de que mediciones intermedias o pérdidas 

observadas indiquen que se superarán las pérdidas permisibles, podrá darse  

por terminado el ensayo antes de finalizar el plazo de 7 días, tomándose 

medidas adecuadas para subsanar el problema antes de comenzar un nuevo 

período de 7 días. Si la estructura no aprobara el ensayo, se repetirá el  mismo 

hasta un máximo de 3 períodos de ensayos de 7 días cada uno. Si  después de 

28 días la estructura aún no aprueba el ensayo de pérdidas, el Contratista 

deberá vaciar la estructura en la forma que apruebe la Inspección de Obras, 

y revisará el interior para verificar la existencia de fisuras u otra situación 

que pueda causar la pérdida. Todas las fisuras se calarán en "V" y se sellarán 

con sellador de poliuretano. Se reparará toda pérdida que se compruebe. 

Después de dichas operaciones, el Contratista ensayará nuevamente la 

estructura hidráulica. No se recibirá la estructura como terminada hasta tanto 

se apruebe el ensayo de pérdidas de agua y queden reparadas todas las 

pérdidas visibles. Tratándose de un tanque o cisterna, el nuevo ensayo se 

realizará en conjunto con una desinfección, excluyendo la operación de 

rociado.
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3) Ensayo de Cañerías Auxiliares: 

 
 

Las cañerías auxiliares de estructuras hidráulicas deberán someterse a 

ensayo en la forma indicada en la Cláusula 3.9.1 “Pruebas Hidráulicas de las 

Cañerías con presión Interna”. 

 
D. Desinfección de Estructuras Hidráulicas y Cañerías Auxiliares 

 
1) Todas las estructuras hidráulicas que almacenen o transporten agua potable 

se desinfectarán mediante cloración. La cloración de estructuras hidráulicas 

se realizará de acuerdo con lo establecido en la Norma ANSI/AWWA C652 

“Desinfección de estructuras de almacenamiento de agua” empleando una  

combinación de los Métodos de Cloración 2 y 3 con las modificaciones 

dispuestas en la presente. 

 
2) Cloración: 

 

Se rociará una solución fuerte de cloro (alrededor de 200 mg/l) sobre todas 

las superficies internas de la estructura. Seguidamente se llenará la estructura 

parcialmente con agua, hasta una profundidad de alrededor de 30 cm. 

Durante la operación de llenado parcial, se inyectará una mezcla de  

cloro/agua mediante un mecanismo de cloración por alimentación de 

solución, de manera que se suministre una concentración uniforme de cloro 

durante toda la operación de llenado. El punto de aplicación deberá ser tal  

que la solución de cloro se mezcle rápidamente con el agua entrante. La dosis 

a aplicar al agua deberá ser suficiente para suministrar un residuo mínimo de 

cloro de alrededor de 50 mg/l al completarse la operación de llenado parcial. 

Se tomarán precauciones para evitar que la solución fuerte de cloro fluya 

hacia atrás hacia adentro de las líneas de suministro del agua. Después de 

terminarse el llenado parcial, se drenará suficiente agua de los extremos 

inferiores de la cañería auxiliar para asegurar que se llenen las líneas con el 

agua fuertemente clorada. 

 
3) Período de Retención: 

 

Se mantendrá el agua clorada en la estructura parcialmente llena y cañería  

auxiliar durante un tiempo suficiente para destruir todas las bacterias no 

formadoras de esporas y, en todo caso, por lo menos durante 24 horas.  

Después de mantener el agua tratada con cloro durante el tiempo requerido,  

el residuo de cloro libre en la estructura y cañería auxiliar deberá ser de por 

lo menos 25 mg/l. Se operarán todas las válvulas mientras las líneas se  

encuentren llenas del agua fuertemente clorada. 

 
4) Llenado Definitivo de la Estructura: 

 

Después de controlarse el residuo de cloro libre y de comprobarse que 

cumpla con el requisito precedente, se elevará el nivel del agua en la 

estructura hasta su cota final, mediante el agregado de agua potable. Antes  

de comenzar el llenado final, y salvo que la Inspección de Obras apruebe lo 

contrario, la cantidad de agua fuertemente clorada que quede en la estructura 

después de llenarse la cañería deberá ser suficiente para producir un residuo 

libre de cloro de 1 a 2 mg/l cuando el agua se eleve hasta su cota definitiva. 

Después de llenarse las estructuras, se determinará la concentración del agua 

clorada. Si el residuo de cloro libre es menor que 1 mg/l, se aplicará una 

dosis adicional al agua que se encuentra en la estructura. Si el residuo de 

cloro libre es mayor que 2 mg/l, se vaciará parcialmente la estructura y se 

agregará más agua potable. En ningún caso se descargará agua antes de 

vencer el período de retención requerido. 

 

E. Muestreo y Ensayo Bacteriológico
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Las instalaciones de almacenamiento de agua desinfectada se someterán a 

muestreo y ensayo en la forma establecida en la Norma ANSI/AWWA C652  

“Desinfección de estructuras de almacenamiento de agua”. 

 
F. Conexiones al sistema existente 

 
Cuando deban efectuarse conexiones a un sistema de agua potable existente, se  

limpiarán con lampazo o se rociarán las superficies internas de todas las cañerías  

y accesorios con una solución de hipoclorito al 1 % antes de instalarse. Comenzará 

el lavado completo en cuanto se termine la conexión, y continuará hasta que el 

agua que salga tenga una calidad comparable con la de suministro. 

 

 

3.8.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 

 

3.8.5.1 Generalidades 

 
El Contratista ejecutará la limpieza y desinfección de todas las cañerías nuevas o 

afectadas por las obras, de acuerdo con la documentación contractual. 

 

3.8.5.2 Procedimiento 

 
Previo a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar los trabajos para la  

limpieza y desinfección de las cañerías y conductos de agua potable que se detallan a 

continuación: 

 
 

A. Mantenimiento del Caño Limpio 

 
Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si  

el caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del  

mismo se limpiará y fregará con una solución bactericida. 

 
B. Limpieza y Tratamiento del Caño 

 
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los compuestos listados en el  

punto H; no se utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por las 

autoridades sanitarias. 

 
C. Material para las Juntas 

 

 
El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación. 

 
D. Lavado de Cañerías una vez Instaladas 

 
La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible  

con el caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles. 

Debe entenderse que el lavado elimina solamente los sólidos livianos y no puede 

confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en el caño durante la 

colocación. Se debe provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 

m/s para levantar y transportar las partículas livianas. 

 
E. Requerimiento de la Cloración 

 
Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes 

deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada 

después de una permanencia de 24 horas en el caño, tenga un cloro residual a la 

ortotolidina no menor de 10 mg/l. 

 
F. Forma de Aplicación del Cloro 
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Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de 

preferencia: 

 
1) Mezcla de gas cloro y agua 

 
2) Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua 

 
3) Mezcla de cal clorada y agua 

 
G. Cloro Líquido 

 
La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para  

inyección de solución de cloro. 

H. Compuestos Clorados 

 
El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (32-

35% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introducción en las cañerías 

maestras. El polvo deberá primero empastarse para luego diluirse hasta  obtener 

una concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l). 

 
La preparación de una solución clorada al 1% requerirá aproximadamente las 

siguientes proporciones de compuesto y agua: 

 

 
Producto 

 

Cantidad 

de Compuesto 

 
Cantidad de Agua 

   

Hipoclorito de Calcio 

(65-70% de cloro) 

1 kg 63 litros 

Cal clorada 

(30-35% de cloro) 

2 kg 63 litros 

Hipoclorito de Sodio 

(agua lavandina 5% de cloro) 

1 litro 4.25 litros 

 
 

I. Punto de Aplicación 

 
El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la 

prolongación de la cañería o en cualquier sección entre válvulas de la misma, por 

medio de una férula insertada en el tope del caño recién colocado. 

 
J. Régimen de Aplicación 

 
El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de 

aprovisionamiento, será controlada de manera que fluya lentamente en la cañería  

tratada, durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será  

tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la  

ortotolidina de no menos de 10 mg/l. Este puede obtenerse con una aplicación de 

25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse más. Cuando los  

resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse  

como una evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la instalación 

fueron realizados impropiamente. 

 
K. Cloración de Válvulas e Hidrantes 

 
En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas 

y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloración llena la 

cañería. 

 
L. Lavado y Prueba Final 
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Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la  

cañería de acuerdo con los requisitos indicados en la Cláusula 3.9.7 “Desagote de 

las cañerías”. El desagote se ejecutará mediante un flujo de agua potable hasta que 

la calidad del agua, comprobada mediante ensayos, sea comparable a la que  

abastece a la población a través del sistema de aprovisionamiento existente. 

 
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un 

período de 48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de 

muestras tomadas en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la  

contaminación exterior. 

 

Repetición del Procedimiento 

Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados en el punto L se 

optará por uno de los siguientes procedimientos: 

 
1) Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan 

resultados satisfactorios. 

 
2) Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método 

ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 mg/l en toda la extensión de la  

cañería tratada. Esto permitirá el uso inmediato del agua de dicha cañería  

siempre que se constate la existencia de dicho residuo de cloro libre. El 

tratamiento continuará hasta que las muestras de dos días sucesivos sean  

comparables en calidad al agua servida al público por el sistema de 

aprovisionamiento existente. 

 

3.8.6 DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS 
 

3.8.6.1 Generalidades 

 
El Contratista efectuará el desagote de las cañerías y estructuras de acuerdo con el 

procedimiento que se indica a continuación y conforme a la documentación contractual. 

 
3.8.6.2 Procedimiento 

 
A. El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección se ejecutará con métodos 

adecuados para la conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote más 

cercanos a las salidas de las cámaras de desagüe, los que deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obras. No deberá afectarse el tránsito de vehículos ni 

personas, ni producirse daños a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista 

será plenamente responsable de los daños que se pudieran producir debiendo 

resarcirlos a su exclusiva costa. 

 
B. El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obras con una anticipación no 

menor de 5 días hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería 

y el método con que efectuará el desagote de la misma, el cual quedará a 

aprobación por parte de la Inspección de Obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.9 ESPECIFICACIONES VARIAS 
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3.9.1 CÁMARAS PARA VÁLVULAS, HIDRANTES, TOMAS PARA 

MOTOBOMBAS Y CÁMARAS DE DESAGÜE 

 

Generalidades 

 
El Contratista construirá cámara para válvulas, hidrantes, tomas para motobombas y 

cámaras de desagüe completas, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
 

3.9.1.1 Procedimiento 

 
A. Generalidades 

 
1) Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de 

acuerdo con instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obras. 

 
2) La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se  

efectuará de acuerdo a las especificaciones ya consignadas. 

 
3) Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la  

cañería frente a los esfuerzos no compensados para la condición de válvula  

cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de prueba y serán 

equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de 

seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del  fondo tomando un 

coeficiente de seguridad igual a 1,5. 

 
4) Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa 

de los planos de ejecución por parte de la Inspección de Obras. 

 
B. Ejecución 

 
1) Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con 

las dimensiones internas indicadas en los planos tipo Nº A-03-1 “Conexión 

para hidrante” y A-08-1 “Cámara y conexión para válvula de aire” 

respectivamente. El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a  

aprobación de la Inspección de Obras, debiendo ser las paredes de las  

cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de 

hormigón simple B o de hormigón premoldeado. 

 
2) Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes 

se construirán según el Plano Tipo Nº A-15-1 “Cámara para válvula 

mariposa”. El aro de empotramiento que figura en estos planos deberá ser 

dimensionado por el Contratista. Los escalones de las cámaras para válvula 

mariposa serán de dimensiones iguales a las especificadas en el Pont a 

Mousson para escalones de fundición dúctil. Los escalones podrán ser de 

fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061 según 

Norma B-241 de ASTM. Los escalones de más arriba deberán permitir la 

colocación de un bastón de acero que cumpla la función de pasamanos. 

 
3) Las cámaras de desagüe y de válvulas de retención se construirán según el 

plano tipo Nº A-10-1 “Cámara de desagüe”. La válvula de cierre de los  

desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la cañería de 

desagüe. 

 
4) Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en 

hormigón armado, empleándose hormigón H 21 y acero A 420, debiéndose 

verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 

201 17.6.1 y 17.6.2). 

 
5) Las cámaras de tomas para motobombas y las piezas especiales 

correspondientes, responderán al plano tipo N° A-06-1 “Cámara para toma 
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de motobombas”. 

6)  

La colocación de cajas y 

marcos se hará en forma 

de asegurar su completa 

inmovilidad. En las 

calzadas y veredas de 

tierra se construirá un 

macizo de hormigón 

“D” alrededor de las 

cajas y marcos. Este 

macizo tendrá un ancho 

de 30 cm y alcanzará 

una profundidad de 30 

cm. 

 

 

3.9.2 BOCAS DE REGISTRO 

 

3.9.2.1 Generalidades 

 
El Contratista construirá bocas de registro, completas, de acuerdo con la 

documentación contractual. 

 
3.9.2.2 Producto 

A. Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro 

serán de hormigón simple según plano tipo N C-04-1 “Bocas de Registro para 

profundidades mayores de 2,50 m” y C-05-1 “Bocas de Registro para 

profundidades hasta 2,50” o de Hormigón premoldeado, según plano Tipo Nº C- 

03-1 “Bocas de Registro de hormigón premoldeado”. 

 
B. Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos.  Los paramentos 

internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias 

que se notaran, deberá subsanarlas el Constructor por su cuenta a satisfacción de 

la Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero 

de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

 
C. Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los 

caños de entrada y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo 

de caída que podrá ser de Hormigón Simple o de Policloruro de Vinilo no 

Plastificado (PVC), a opción del Contratista. 

 

En el 1caso responderá en todo a lo indicado en el plano tipo Nº C-06-1 

“Dispositivo de caída de hormigón simple”. 

 

En el 2caso, responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

 
Cualquiera sea el dispositivo adoptado por el Contratista se entenderá sin 

discusión, que la cotización de la propuesta se refiere al tipo que se construya. 

 
D. Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los  

líquidos cloacales, se aplicará en las superficies horizontales un revestimiento que 

será resina epoxy, de 1,4 mm de espesor y deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
1) Resistencia al agua caliente: 

 

Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición  

manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo 

observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de 

partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 

 
2) Envejecimiento acelerado: 
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Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter(Norma IRAM 

1109) efectuándose la observación y registro correspondientes s/ Norma 

IRAM 1023. 

 
3) Resistencia a los siguientes reactivos químicos (Según Norma ASTM -D 

543 -60-T): 

 
(a) Solución de hidróxido de amonio al 10% 

 
(b) Solución de ácido cítrico al 10% 

 
(c) Aceite comestible 

(d) Solución de detergente al 2.5% 

 
(e) Aceite mineral(densidad 0.83-0.86) 

 
(f) Solución de jabón al 1% 

 
(g) Solución de NACO3 al 5% 

 
(h) Solución de NACL al 10% 

 
(i) Solución de H2SO4 al 2.5% y al 5% 

 
(j) Solución saturada de H2SO4 al 2.5% 

 
4) Absorción de agua -(S/Norma ASTM-D570-T): Después de 3 semanas de 

inmersión la absorción de agua debe ser <= 0.5% 

 
5) Ensayo de adherencia al mortero: 

 

Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos 

de tracción dividida a sección mínima en 2 mitades. 

 
Una vez curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, 

debiendo soportar una tensión >=20 Kg/cm2. 

 
6) Resistencia al impacto: 

 

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar al que se  

aplicará a los caños serán sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, 

dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una 

esfera de acero de 650g desde una altura de 2.40 m 

 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas s/ tacos de  

madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. 

 
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin 

apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento. 

 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y 

limpias. 

 
E. La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta 

elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los  

líquidos cloacales y aprobado por la Inspección de Obras. 

 
F. En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe  

permitir el desarrollo del cojinete. Además, el Contratista presentará  a aprobación 

de la Inspección de Obras la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras 

a distinta altura y de colectora que ventila. 
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G. Las cámaras de acceso en impulsiones de líquido cloacal de DN 400 o menores se 

harán de acuerdo con las dimensiones del plano tipo. 

 

 

3.9.3 MARCOS Y TAPAS 

 
3.9.3.1 Generalidades 

El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas,  

de acuerdo con la documentación contractual. 

 
3.9.3.2 Producto 

 
A. Salvo que en los Planos del Proyecto se indique otra cosa, los marcos y tapas de  

las bocas de registro serán de fundición dúctil, las tapas serán articuladas. Las 

tapas a instalar en calzada responderán al plano Tipo C-08-1 “Marco y Tapa para 

bocas de registro en calzada”, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN  

según la norma NF-EN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda responderán al  

plano Tipo C-09-1 “Marco y Tapa para bocas de registro en veredas”, debiendo 

resistir una carga de ensayo de 250 Kn según la Norma NF-EN 124, D250. 

 
B. Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los 

planos tipo Nº A-16-1 “Marco y Tapa par válvula mariposa” y A-14-1 “Caja 

forma brasero”. Los marcos y tapas deberán resistir una carga de ensayo de 400 

KN según la Norma NF EN 124. 

 
C. La tapa para Cámara de Desagüe responderá al plano tipo Nº A-11-1 “Marco y 

Tapa para cámara de desagüe, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN 

según la Norma NF EN 124. 

 
D. La tapa y marco de las tomas para motobomba serán según el plano tipo Nº A- 

07-1 “Tapa y Marco para toma de Motobomba”, debiendo resistir una carga de  

ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 

 
E. Las cajas forma brasero para válvulas esclusa se harán según el plano tipo A-14- 

1 “Caja forma brasero”. 

 
F. Los marcos y tapas para válvulas de aire responderán al plano tipo NºA-09-1 

“Marco y Tapa para válvula de aire”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 

KN según la Norma NF EN 124. 

 
G. Las cajas para hidrante responderán al plano tipo Nº A-05-1, debiendo resistir una 

carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF-EN 124. 

 

3.9.4 EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES Y 

CON LAS BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES 
 

3.9.4.1 Generalidades 

 
El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes 

completos de conformidad con la documentación contractual. 

 
1) Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios  

necesarios para conectar la cañería a colocar con la existente. 

 

3.9.4.2 Procedimiento 

 
A. Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados  

con la intervención del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras  

determinarán la fecha y hora más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de 

afectar lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en 

que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los  

precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 
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B. El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos 

a la aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el 

Contratista deberá descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se 

ejecutarán. 

 
C. Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad 

y oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo 

aportar el Contratista los materiales y tareas solicitadas. 

 
D. Para la ejecución de los empalmes de cloacas, se efectuará la rotura del cuerpo 

de la boca de registro, la colocación de la cañería, la junta en todo su perímetro,  

la adecuación del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias y 

extracción de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizarán en forma 

ininterrumpida hasta su finalización. 

 
E. Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos 

necesarios para el empalme, cumplirán con los requisitos fijados en los artículos  

respectivos del presente pliego. 

 

3.9.5 CRUCES DE VÍAS FÉRREAS 
 

3.9.5.1 Generalidades 

 
El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la 

documentación contractual. 

 
3.9.5.2 Procedimiento 

 
A. El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la Orden de Trabajo,  

deberá presentar a Municipalidad de Sunchales el presupuesto y memoria 

descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la ejecución de cruces de vías  

férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional 

correspondiente. 

 

B. La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base 

de los planos tipo N A-22-1 y A-22-2. 

 
C. Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, 

las cañerías que se coloquen dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes 

normas mínimas. 

 
D. Cruces del Tipo I 

 
1) Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el  

plano, Plano Tipo N A-22-1 “Cruces Ferroviarios Grupo I”. 

 
2) La excavación se realizará con máquina tunelera que permita hincar 

simultáneamente con el avance de la excavación a la cañería de acero que 

oficia de pre-revestimiento. Las dimensiones y espesores de este pre- 

revestimiento de acero, serán los indicados en el plano, Plano Tipo N A- 

22-1; los distintos tramos de caño que la componen serán soldados en todo 

el perímetro al precedente. 

 
3) Este trabajo se efectuará según lo especificado en la Cláusula 3.3.7 

“Encamisados Hincados”, salvo lo dispuesto en el presente. 

 
4) La camisa de PRFV se colocará de modo que quede centrada dentro del pre-

revestimiento, para ello llevará adheridos elementos que permitan su 

centrado y deslizamiento. Estará constituida por caños de PRFV de clase 16 

bar, del espesor y diámetros indicados en el plano, Plano Tipo N A-22-1 y 

longitud no inferior a los 12 m. Deberán cumplir con lo especificado en la 
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Cláusula 2.4.2 "Caños de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio". Las  

uniones entre caños se efectuarán con juntas laminadas a tope. 

 
5) El espacio pre-revestimiento - camisa, deberá inyectarse a presión para evitar 

la presencia de oquedades. 

 
6) El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento 

Portland normal y arena fina, en relación de volúmenes 1:2 y llevará incluido 

un agente superfluidificante. 

 
 

7) En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la  

inyección se realizará desde los extremos, efectuándose el control del 

volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen a 

llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del  

volumen a llenar. 

 
8) En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá 

inyectarse también desde puntos intermedios. 

 
9) Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de 

inyección, pero en todos los casos deberán detallar el método, mortero,  

aditivos y elementos a utilizar, los que deberán ser aprobados por la 

Inspección de Obras. 

 
10) La cañería conductora llevará adheridos elementos que permitan su fácil  

deslizamiento dentro de la camisa. 

 
11) Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el  

plano, Plano Tipo A-22-1. 

 

12) En el caso de que la cañería conductora esté constituida por caños de PVC,  

éstos deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula 2.4.3 "Caños de 

Policloruro de Vinilo no Plastificado". 

 
13) Cuando se trate de caños de PRFV, serán de clase 10 bar y cumplirán con lo 

especificado en la Cláusula 2.4.2 "Caños de Plástico Reforzado con Fibra de 

Vidrio", realizándose las uniones por laminado a tope. 

 
14) Una vez ejecutada y antes de cerrar el extremo de la camisa la cañería  

conductora deberá ser sometida a la correspondiente prueba hidráulica. 

 
15) Luego de la prueba hidráulica se llenará el espacio libre entre la cañería  

conductora la camisa con arena, tal como se especifica en la Cláusula 3.1.5  

“Encamisados Hincados”. 

 
 

E. Cruces del Tipo II 

 
1) Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el  

plano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces ferroviarios Grupo II”. 

 
2) La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que 

la longitud excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningún momento 

los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante de acero se 

realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo. 

 

3) El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la  

construcción tanto la carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su 

diseño y cálculo será sometido por el Contratista a la aprobación previa de  

la Inspección de Obras. 
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4) El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación 

deberá ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades. 

 
5) La camisa de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A-

42 de acuerdo a lo indicado en el plano Tipo A-22-2 siguiendo lo 

especificado por el reglamento CIRSOC 201. 

 
6) El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, 

disponiéndose entre cada tramo una junta. 

 
7) El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se 

colocará en los moldes mediante bombeo y vibrado para conseguir un 

perfecto llenado. 

 
8) La cañería conductora se ejecutará con caños de PRFV, que serán de clase  

10 bar y cumplirán con lo especificado en la Cláusula 2.4.2 "Caños de 

Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio", realizándose las uniones por 

laminado a tope. 

 
 

9) Previo a la colocación de la cañería conductora, se ejecutará un asiento de 

hormigón "D" que deberá terminarse con revoque "R" y "S", perfectamente  

liso para permitir el deslizamiento. 

 
 

10) La cañería conductora llevará adheridos elementos que permitan su fácil  

deslizamiento sobre el asiento. 

 

11) Una vez ejecutada y antes de cerrar el extremo de la camisa la cañería  

conductora deberá ser sometida a la correspondiente prueba hidráulica. 

 
 

12) Luego de la prueba hidráulica se llenará el espacio libre entre la cañería  

conductora y la camisa con arena, tal como se especifica en la Cláusula 

3.1.5 “Encamisados Hincados”. 

 
 

F. Cruces del Tipo III 

 
 

1) Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm. 

 
2) Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano 

Tipo N° A-22-2, adaptando las dimensiones. 

 
3) La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que 

la longitud excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningún momento 

los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante de acero o 

dovelas prefabricadas de hormigón armado, se realizará por anillos  

inmediatamente después de excavado cada módulo. 

 
4) El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la 

construcción tanto la carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su 

diseño y cálculo será sometido por el Contratista a la aprobación previa de  

la Inspección de Obras. 

 
5) El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación 

deberá ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades. 

 
6) El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar  

todas las cargas tanto internas como externas. 

 
(a) Como cargas externas deberán considerarse: 
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(i) Carga de suelo de acuerdo a la tapada. 

 
(ii) Napa freática en el caso de que pueda actuar. 

 
(iii) Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles 

Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, en ambos casos 

considerando el impacto. 

 
(b) Las cargas internas serán: 

 
(i) Peso propio. 

 
(ii) Peso del líquido. 

 
(iii) Presión interna máxima (de prueba). 

 
El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, 

debiéndose verificar la estanqueidad. 

 
 

7) El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero 

A-42 siguiendo lo especificado por el reglamento CIRSOC 201. 

 
8) El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, 

disponiéndose entre cada tramo una junta. 

9) El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se 

colocará en los moldes mediante bombeo y vibrado para conseguir un 

perfecto llenado. 

 
10) La cañería conductora cumplirá los mismos requisitos que en los cruces del  

Tipo II y el espacio entre ella y el conducto de hormigón armado se llenará  

de la misma manera que en ese caso. 

 

 

3.9.6 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL O PROVINCIAL 

 

3.9.6.1 Generalidades 

 
 

El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o 

provincial, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 

 
 

3.9.6.2 Procedimiento 

 

 
A. Sin perjuicio de lo dispuesto para cada caso particular por las autoridades 

competentes, las cañerías que se coloquen dentro de la zona de camino de rutas de 

jurisdicción nacional o provincial se ajustarán a las siguientes normas mínimas. 

 

B. Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma 

perpendicular al eje del camino. La cañería se colocará a una profundidad mínima 

igual a 1 m por debajo del fondo de cuneta o conductos pluviales o 2 m por debajo 

de la superficie del pavimento, la que resulte mayor. 

 

C. La cañería de los cruces se protegerá bajo el pavimento y taludes más 1 m a cada 

lado, mediante un caño camisa de acero (para cañerías de 400 mm. de diámetro y 

menores) o revestimiento autoportante de acero tipo "tunnel liner" de 1.5 m. de 

diámetro interior (para cañerías de diámetro superior a 400 mm.). En el resto del  
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ancho de la zona de camino, puede reemplazarse el encamisado por una protección 

de losetas de hormigón señalizada mediante malla de material plástico. 

D. Para los cruces de diámetro superior a 400 mm., la cañería conductora estará  

constituida por caños de PRFV de clase 10 bar y de largo mínimo igual a 12 m. 

 
E. En los tramos donde se exige la colocación de caño camisa, la excavación se  

realizará con máquina tunelera que permita hincar, simultáneamente con el avance 

de la excavación, a la cañería de acero que oficia de caño camisa; los distintos 

tramos de caño que la componen serán soldados en todo el perímetro al  

precedente. Este trabajo se efectuará según lo especificado en la Cláusula 3.1.5 

“Encamisados Hincados” salvo lo dispuesto en el presente. 

 
F. Para los cruces de diámetro superior a 0.400 m., el revestimiento de acero deberá 

ser calculado para soportar tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño 

y cálculo será sometido por el Contratista a la aprobación previa de la Inspección 

de Obras. 

 
G. En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de 

forma tal que la longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningún 

momento los 0.50 m. 

 
H. La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos 

inmediatamente después de excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar 

entre el revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero para  

evitar la presencia de oquedades. Previo a la colocación de la cañería conductora, 

se ejecutará un asiento de hormigón H 8 que deberá terminarse con revoque "R" 

y "S", perfectamente liso para permitir el deslizamiento de la cañería conductora. 

 
I. La cañería conductora llevará adheridos elementos que permitan su fácil 

deslizamiento dentro de la camisa o sobre el asiento, según corresponda. 

 
J. En el caso de que la cañería conductora este constituida por caños de PVC, estos 

deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula 2.4.3 "Caños de PVC no 

Plastificado". 

 
K. Cuando se trate de caños de PRFV, serán de clase 10 bar y cumplirán con lo 

especificado en la Cláusula 2.4.2 "Caños de Plástico Reforzado con Fibra de 

Vidrio", realizándose las uniones por laminado a tope. 

 
L. Una vez ejecutada y antes de cerrar el extremo de la camisa, la cañería conductora 

deberá ser sometida a la correspondiente prueba hidráulica. 

 
M. Las cañerías que se instalen dentro de la zona de camino en forma paralela al eje  

del mismo deberán colocarse en la vereda a una distancia inferior a los 3 m de la  

línea municipal o alambrado y a una profundidad igual a 1 m por debajo del fondo 

de cuneta. 

 
N. Luego de la prueba hidráulica se llenará el espacio libre entre la cañería 

conductora y la camisa con arena, tal como se especifica en la Cláusula 3.1.5  

“Encamisados Hincados”. 

 

3.9.7 CAÑERÍAS Y BOCAS DE REGISTRO A DEJAR FUERA DE SERVICIO
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3.9.7.1 Generalidades 

 
El Contratista efectuará los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cañerías, 

cámaras, bocas de registro de acuerdo con la documentación contractual. 

 
3.9.7.2 Procedimiento 

 
A. Cuando deban abandonarse bocas de registro existentes, se procederá de la 

siguiente manera: 

 
1) Se partirá o romperá la base de hormigón para posibilitar el drenaje. 

 
2) Se retirarán del lugar las partes que componen la boca de registro hasta una  

profundidad de 1 m. Se rellenará el orificio restante y se reemplazará el  

pavimento en la forma indicada en estas Especificaciones. 

 
Se enviarán a Municipalidad de Sunchales los componentes de hierro fundido 

de la boca de acceso, salvo que la Inspección de Obras indique lo contrario. 

 
B. Cuando deban abandonarse cañerías de agua y cloaca, se procederá de una de las 

siguientes maneras: 

 

1) Se excavará y se retirará la cañería. 

 
2) Se excavará y se aplastará la cañería que deba quedar en el lugar. 

 
3) Se llenará la cañería con arena inyectada o con arena-cemento, taponándose 

los extremos. 

 
C. Los extremos de las cloacas principales que deban abandonarse se cubrirán con 

ladrillo y mortero de un espesor mínimo de 30 cm, para cloacas principales de 

400 mm de diámetro o más, y un espesor mínimo de 15 cm para cloacas 

principales de menos de 400 mm de diámetro. 

 
D. La cañería de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce 

extraídos serán trasladados al lugar que determine la Inspección de Obras. 

 
 

3.9.8 RAMALES PARA CÁMARAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE AIRE Y 

TOMAS PARA MOTOBOMBAS 

 

3.9.8.1 Generalidades 

 
El Contratista proveerá, instalará y construirá Válvulas de aire, cámaras de desagüe, 

tomas para motobombas e hidrantes, completos, de acuerdo con la documentación  

contractual. 

 
 

3.9.8.2 Procedimiento 

 
A. Los diámetros que deberán tener las cañerías de desagüe se adoptarán de acuerdo 

con el diámetro de que se derivan: 

 

DN de la Cañería DN de la Cañería de Desagüe 

(mm) (mm) 
  

300 100 

400 a 500 150 
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600 a 700 200 

800 a 900 250 

1000 a 1100 300 

 
 

B. Los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de 

acuerdo con el diámetro de que se derivan: 

 

DN de la Cañería DN de la Válvula de Aire 

(mm) (mm) 
  

100 a 250 60 

100 a 250 80 

300 a 500 100 

600 a 800 150 

900 a 1200 200 

mayores de 1200 2 X 200 

 
 

C. Las cañerías de derivación y las tomas para motobombas serán de DN 100 ó 150. 

 
D. Los hidrantes serán de 75 mm de diámetro. 

 

 

3.9.9 LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 

 

3.9.9.1 Generalidades 

 
El Contratista levantará y reparará los afirmados y veredas de acuerdo con la 

documentación contractual. 

 
3.9.9.2 Procedimiento 

 
 

A. Generalidades 

 
 

1) Antes de la preparación de los Planos de Ejecución el Contratista deberá  

consultar por escrito en los municipios las especificaciones técnicas para la  

refacción de afirmados y veredas y los anchos a reparar en función del tipo 

y diámetro de la cañería a colocar. 

 
 

2) El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones  

vigentes de la Municipalidad local para la refacción de pavimentos y/o 

aceras. 

 
 

3) Si no existiera otra especificación, se reconstruirán pavimentos y veredas en 

la forma original. Los tipos especiales de vereda se reconstruirán en la forma 

original. 

 
 

4) Una vez impartida la Orden de Trabajo, el Contratista deberá ratificar con 

la autoridad municipal los anchos establecidos para las reparaciones, los  

tipos de pavimentos y veredas afectados y las especificaciones técnicas a que 

se ajustarán estrictamente los trabajos a realizar. Será condición previa  para 

la certificación de los trabajos de refacción de pavimentos y aceras, la  

aprobación municipal de los mismos.
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5) Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para 

reconstruirlos materiales provenientes de su levantamiento, tales como 

adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, grava, cascotes de 

hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para 

evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será  

por su cuenta la reposición de los materiales que faltaran. 

 
 

B. Ejecución 

 
1) La refacción de afirmados y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de  

colocación de las cañerías de forma tal, que dicha refacción no podrá 

atrasarse en cada frente de trabajo en más de 300 m al relleno de la 

excavación correspondiente. 

 
 

2) La Inspección de Obras podrá disponer la modificación de la longitud de 

300 m o del plazo establecido, únicamente en casos particulares y con 

carácter restrictivo, cuando existan razones técnicas que lo justifiquen. 

 
 

3) Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, la refacción de  

afirmados y veredas deberá realizarse dentro de los 7 días corridos a contar 

desde la finalización de los rellenos. 

 
 

4) Si el Contratista no cumpliese con lo establecido precedentemente, la 

Inspección de Obras le fijará un plazo para colocarse dentro de las 

condiciones indicadas. En caso de incumplimiento del plazo fijado. La 

Inspección de Obras podría ordenar la suspensión de la obra en su totalidad 

o parcialmente hasta que el Contratista haya realizado el trabajo requerido. 

 
 
 

C. Cuando la superficie del suelo en la que se hubieran practicado excavaciones 

estuviera desprovista de afirmado o vereda, el Contratista deberá apisonar y 

abovedar el relleno hasta dejar el terreno en la forma original. 

 
 

D. Cualquier hundimiento en los afirmados o veredas reconstruidos, sea que 

provenga de su mala ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser 

reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los 15 días de notificado. 

 
 

E. Los reclamos que presentarán los propietarios con motivo de la refacción de las  

veredas, deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de no 

hacerlo así, Municipalidad de Sunchales adoptará las medidas que crea 

conveniente y los gastos que se originen se deducirán de los certificados a liquidar.



197 Página Departamento Pliegos y Contratos 

Marzo de 2006 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES MINIMAS 
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EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS CERCANÍAS DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE O DE 

DISTRIBUCIÓN DE GAS 

RECOMENDACIONES MÍNIMAS A LAS EMPRESAS QUE REALICEN EXCAVACIONES 

EN EL ÁREA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS DE LITORAL GAS   

1. Medidas a tomar antes de la ejecución de los trabajos : 
1.1. El contratista solicitará información sobre la existencia de instalaciones de distribución de 

gas, al mismo tiempo que enviará a las empresas de gas involucradas, sus planos y su programa 

de trabajo al menos un mes antes, para que aquellas puedan verificar si los trabajos se sitúan en 

una zona protegida (15 mts. a uno y otro lado de una línea de transporte) o en una zona cuya 

estabilidad pueda verse perjudicada por la ejecución de los mismos. Luego, el contratista solicita 

a la empresa de gas que le proporcione, por lo menos 15 días antes del inicio de los trabajos, un 

plano de situación de las instalaciones existentes o en proyecto ubicadas en la zona de trabajos. 

Los planos comunicados por la empresa de gas contienen datos solamente ilustrativos que deben 

ser verificados en el lugar mismo. En caso de existir dudas en cuanto a la interpretación de los 

datos, se solicitará a la empresa de gas que envíe a personal al lugar. Antes de comenzar los 

trabajos, el contratista debe proceder a la localización y señalización de las instalaciones de 

gas en toda la zona de la obra. 

Contenido y significado de la señalización : 

1. Las señales representan sólo la ubicación horizontal aproximada de la cañería. 

2. Si la excavación se realizara a menos de 30 cm. De la marcación deberá descubriese 

la cañería cavando manualmente con una pala. 

3. El número al que se deberá llamar si el excavador deja expuesta una línea o la golpea. 

1.2. Cuando se comienzan los trabajos por terceros en las proximidades de cañerías 

principales y servicios, aquellos deben informar sobre los trabajos a realizar, por carta 

certificada, a la compañía de gas, al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, y tomar 

la medidas necesarias con vistas a garantizar la seguridad y la buena conservación de las 

instalaciones de gas. 

Los trabajos se iniciarán de común acuerdo con las autoridades y la compañía de gas 

interesados. 

La carta certificada mencionará la fecha de inicio de los trabajos, el número telefónico 

asignado a la obra, el nombre del delegado del contratista en la obra y eventualmente el lugar  

y el momento en que se lo puede contactar. El contratista debe procurar que tanto él como cada 

uno de sus subcontratistas estén en posesión, a su debido tiempo, de toda la documentación 

requerida con fines de prevención antes de que se inicien sus trabajos. 

2. Medidas a tomar durante la ejecución de los trabajos 

2.1. Generalidades 

El responsable de la ejecución de los trabajos en las cercanías de las instalaciones de gas tomará 

todas las medidas, luego de una consulta previa eventual a la empresa de gas, para
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salvaguardar la seguridad de las personas y no comprometer, a corto o largo plazo, la 

conservación y la estabilidad de las instalaciones de gas. 

Estas medidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del contratista ; las presentes 

recomendaciones constituyen solamente una ayuda técnica de la Empresa de Gas para la  

ejecución de los trabajos. 

Las medidas enunciadas no son limitativas e incumbe al contratista, conforme a las reglas del  

buen arte, tomar todas las medidas para evitar daños. 

Los daños causados a las instalaciones de gas pueden dar lugar a escapes de gas susceptibles  

de acarrear consecuencias graves tales como : incendio, explosión, etc. Por daños se entiende 

no solamente las roturas ocasionadas directamente, sino también los daños causados al 

revestimiento de los caños y a los caños mismos, al anclaje de dichos caños, los daños a los  

dispositivos de protección catódica, etc. que podrían originar fugas ulteriores. 

2.2. Medidas a tomar 

2.2.1. Los trabajos de excavación en las proximidades de las instalaciones de gas deben ser 

realizados con mucha prudencia. Es importante tener en cuenta que las bridas y ciertos  

accesorios de las cañerías principales y servicios no están indicados en el plano y pueden 

sobresalir (válvulas, puntos de medición de protección catódica, etc.). La utilización de 

máquinas mecánicas de excavación y el paso de máquinas pesadas está autorizado solamente 

si se colocan los dispositivos de seguridad apropiados. En ningún caso, la estabilidad del  

subsuelo ocupado por las instalaciones de gas puede ser comprometida. 

2.2.2. Es indispensable determinar por medio de sondaje, el emplazamiento exacto de la  

instalaciones situadas por debajo de las señales con la ayuda de los datos de orientación que 

figuran en los mismos 

2.2.3. Si se hace indispensable desplazar las señales, de válvulas, de puntos de medición, o de 

cualquiera de las referencias colocadas por la empresa de gas, es importante volver a colocarlas 

correctamente después de la ejecución de los trabajos y avisar a la empresa. 

2.2.4. Los trabajos de perforación o de inserción de defensas en las cercanías de las 

instalaciones de gas pueden ocasionar la rotura o el desplazamiento de las cañerías principales 

y servicios, o dañar la capa protectora que recubre los caños de acero, etc. El procedimiento 

de trabajo deberá por lo tanto ser elegido razonablemente y durante la ejecución se tomarán  

todas las precauciones necesarias, determinando especialmente el emplazamiento exacto de la 

instalación de gas. 

2.2.5. Entre las partes más próximas de la instalación de gas y un cable, una cañería u otra 

instalación debe dejarse una distancia por lo menos igual a 0,10 m en los cruces y en recorridos 

paralelos. Siempre que sea posible se aumentarán las distancias. 

2.2.6. Cuando las recomendaciones mencionadas anteriormente no puedan ser observadas, el  

contratista tomará medidas especiales aprobadas por la empresa de gas, para paliar los 

inconvenientes resultantes.
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2.2.7. Si la instalación de gas es descubierta, se debe volver a rellenar con una capa de arena o 

tierra fina de por lo menos 20 cm. De espesor, cuidadosamente compacta. En caso de 

remociones por debajo de una instalación de gas, se restituirá (un cimiento/una base) tan 

resistente como el suelo existente. El rellenado se hará sin incluir material dura susceptible de 

dañar el revestimiento de protección de las instalaciones de gas. 

2.2.8. Las instalaciones a colocar no deberán entorpecer el mantenimiento de la red de gas, o 

la realización ulterior de conexiones de abonados/clientes. No se puede colocar otras 

instalaciones subterráneas (cables, cañerías, etc.) en el plano vertical de la instalaciones de gas. 

No pueden instalarse sobre una instalación de gas cajas de electricidad, cabinas telefónicas, 

postes, árboles, etc. 

2.2.9. En caso de daños en las instalaciones de gas : en cañerías y servicios mismos, en el  

revestimiento de protección, o en los dispositivos de protección catódica, etc. es importante 

avisar inmediatamente a la Guardia de Emergencias y Reclamos de la empresa de Gas.  

Además, en caso de escape de gas, se deben tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar 

todo peligro. 

2.2.10. Ninguna mampostería o estructura rígida puede ser instalada sobre la cañería de gas  

natural como así tampoco se puede ubicar ningún punto duro a menos de 10 cm. de una 

instalación de gas. 

2.3. Recomendaciones prácticas 

A. Localización e indicación del emplazamiento de las instalaciones de gas subterráneas 

1. Los sondajes con vistas a determinar el emplazamiento exacto de las instalaciones de 

gas subterráneas se harán efectuando prudentes excavaciones a mano. 

2. Si la empresa de gas ha establecido marcas permanentes o provisorias en el suelo para 

indicar la presencia de instalaciones de gas subterráneas, el contratista se ocupará de 

mantener dichas marcas. 

B. Prevención de daños en las instalaciones de gas subterráneas durante los trabajos 

1. Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los daños que pueden resultar por 

ejemplo de la caída de objetos, golpes, manejos de quemadores, etc. 

2. Cuando se utiliza fuego, la instalación debe ser protegida contra todo daño con un  

material apropiado (ver fig. 1). Por precaución, debe encontrarse en el lugar material de 

extinción. 

Está prohibido acercarse a las instalaciones de gas hechas en materias plásticas (caños  

P.E., etc.) con una llama a menos de 0,60 m. 

3. Si la instalación de gas corre peligro de ser dañada (rotura, etc.) como consecuencia  

de un (deslizamiento/hundimiento), es importante tomar las medidas apropiadas (ver por  

ejemplo fig. 2 y fig. 3), y avisar a la empresa de gas.
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Si un tramo de caño queda suspendido, es necesario colocar una banda de goma entre el  

caño y la estructura de suspención a fin de no dañar el caño o el revestimiento (ver fig. 2). 

Este trabajo sólo se hará en presencia de un representante de Litoral Gas. 

4. Si la instalación corre peligro de ser dañada a consecuencia de apisonamientos 

ulteriores, es importante estabilizar en forma conveniente la tierra por debajo de dicha  

instalación (por ejemplo con arena estabilizada bien apisonada). 

5. Está prohibido ejercer presiones sobre la instalación de gas, por ejemplo suspender de 

la misma cañerías o cables. 

6. Las señales y carteles indicadores de la empresa de gas deben quedar a la vista para  

permitir la localización y el manejo de las válvulas subterráneas, etc. 

7. Toda penetración subterránea de una cañería en un inmueble (ya sea de agua, de 

desagües, de teléfono, de electricidad, ...) debe ser estanca a fin de evitar la propagación  

de una eventual fuga de gas proveniente de una instalación exterior al local. Lo mismo 

sucede con todas las perforaciones y penetraciones de basamentos efectuados por el  

contratista para la realización de los trabajos, o existentes y no utilizados en trabajos. 

C. Rellenado de zanja 

1. Previo al rellenado de la zanja, la empresa de gas debe poder verificar, y si es necesario 

reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los caños de acero. 

2. La tierra que rodea todas las instalaciones debe ser compactada y apisonada a mano 

con la ayuda de herramientas, incluso bajo las instalaciones. Debe evitarse que materiales 

duros se encuentren a menos de 10 cm. de las instalaciones. 

3. Antes de compactar la tierra para el rellenado por medio de un pisón, la instalación de 

gas debe ser recubierta de una capa de tierra o arena de un espesor mínimo de 20 cm., 

cuidadosamente compactada a mano con la ayuda de herramientas. 

4. Es importante volver a colocar correctamente las señalizaciones. 

3. Medidas a tomar en caso de fugas de gas 

En caso de escape de gas, por ejemplo a consecuencia de haberse arrancado una cañería 

principal o de servicio o de una rotura de cañería, es conveniente : 

1. Avisar inmediatamente a la Guardia de Emergencia y Reclamos de Litoral Gas,  

2. Dejar que el gas se escape al aire libre cuidando de que no penetre en los inmuebles ;  

eventualmente arrancar completamente el tramo de cañería o accesorio para asegurarse que 

todo el gas escape al aire libre. Esto debe realizarse sin producir chispas que podrían inflamar  

el gas que está escapando. El fluido deberá ser desviado si es necesario por medio de una tabla, 

chapa, etc. hacia una dirección no peligrosa. Tomadas estas precauciones, el venteo del escape 

de gas podrá ser reducido por medio de un trapo o un cono de madera. El caño seccionado 

nunca puede ser hundido en el suelo.
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3. En el caso de un escape de gas inflamado, apagar la llama y proteger los alrededores (por  

ejemplo rociando agua o colocando pantallas para cortar la propagación/expansión) para evitar 

que se origine o que se extienda un incendio. 

4. Colocar balizas en el lugar y apartar a los curiosos, a las personas no autorizadas y desviar  

el trafico. 

5. Vigilar el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencia y de la empresa de 

gas. 

PLANOS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
DIRECTIVAS 

1. Las indicaciones en los planos constituyen datos que deben permitir delimitar la zona donde están situadas 

las instalaciones. 

2. Las cañerías no son necesariamente rectilíneas y pueden presentar desviaciones por lo menos iguales al  

ancho normal de las zanjas donde han sido instaladas. 

3. Los servicios de los inmuebles situados a uno y otro de la vía pública generalmente no se mencionan en los 

planos y por lo tanto, el contratista debe localizarlos previamente. Las informaciones que permiten la  

localización pueden ser solicitadas a la distribuidora. 

4. Los planos tienen un valor limitado en el tiempo. Es importante entonces pedir informaciones 

complementarias si los trabajos se atrasan o si se extienden durante largo tiempo. 

5. Cuando los trabajos van más allá de los límites de los planos, conviene que nos soliciten planos 

complementarios a fin de abarcar toda la zona. 

6. Conviene tener en cuenta la configuración general del lugar ya que pueden haberse producido 

modificaciones de cotas con respecto a los puntos de referencia luego del establecimiento de los planos, en 

particular después de un cambio en la numeración de los inmuebles, de trabajo en las calles, de un 

deslizamiento del terreno u otros sucesos sobre los cuales no hemos sido informados. 

Les solicitamos que respeten las recomendaciones del “Programa para la prevención de daños en las  

instalaciones subterráneas durante los trabajos efectuados en las cercanías de dichas instalaciones” editado 

por Litoral Gas. 

NOTA : El costo  de  los  daños  y  perjuicios  derivados  de  roturas  producidas  por  terceros  a instalaciones 

de Litoral Gas, quedará enteramente a cargo del responsable del hecho.
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PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE ACCESO A ESTRUCTURAS 

SUBTERRÁNEAS AJENAS A LITORAL GAS 

 

 
 
 
 

Los siguientes consejos deberán ser tenidos en cuenta a efectos de evitar posibles accidentes tales como 

explosión, ignición o asfixia en el interior de las cámaras, ariginadas por la presencia de gas. 

 
El gas natural (metano), puede estar presente en las cámaras como consecuencia de fitraciones por pérdidas en 

cañerías o instalaciones de Litoral Gas  , o bien, por procesos de fermentación en redes cloacales. 

 
1. Evitar que los gases tóxicos de los motores de los automóviles puedan ingresar a las cámaras o ser fuente 

de ignición. Por tal motivo los automóviles deberán estar alejados de dicho lugar. 

2. Debe alejarse del área toda fuente posible de ignición tales como : encendedores, cigarrillos, sopletes. 

3. Se asegurará de la posibilidad de dos extintores de fuego, de polvo seco ABC de 10 Kg. cada uno. 

4. En caso de necesidad de iluminación deberá utilizarse elementos que no produzcan chispas. Por tal motivo 

se utilizarán linternas comercialmente denominadas antiexplosivas. 

5. Antes de ingresar a la cámara se efectuará un ensayo de su atmósfera con un elemento para tal fin  

denominado exposímetro. 

Si el resultado no indica porcentaje de presencia de gas, se podrá ingresar. En caso contrario, se deberá 

ventilar el lugar hasta que se compruebe que la atmósfera dentro de la cámara. En caso de un gas más 

pesado que el aire, como el propano, la ventilación no reduce el riesgo de asfixia o de explosión. 

6. Cuando los técnicos entran a una cámara, uno por lo menos deberá quedar en la superficie en una posición 

tal, que pueda observar la actividad dentro de la cámara en todo momento. En caso de ocurrir algún  

incidente auxiliará a los hombres que están dentro de la cámara, ya sea accionando extinguidores en caso 

de fuego y/o colaborando en la extracción de las personas heridas. 

 
Para cualquier complemento de información, tomar contacto con el personal de Seguridad Industrial de su 

empresa o con Seguridad Industrial de Litoral Gas.
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ANEXO 2 
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CARTEL DE OBRA 

 

 

 

 
Plano Tipo
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE DE OBRA TIPO 

 

 

EN OBRAS DE EXPANSIÓN 
 

 

 

 

 

 



Marzo de 2006 

210 Página 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Departamento Pliegos y Contratos 

 

 

 

 

 



Marzo de 2006 

211 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Página Departamento Pliegos y Contratos 

 

 



Marzo de 2006 

212 Página Departamento Pliegos y Contratos 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

 

 
 

  



Marzo de 2006 

213 Página Departamento Pliegos y Contratos 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

INDUMENTARIA DE TRABAJO 

 
y 

 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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PLANILLA Nº  1 

 
 

ELEMENTOS MÍNIMOS CON LOS QUE DEBERÁ CONTAR TODO EL 

PERSONAL AFECTADO A OBRA 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALÉTICA y BALIZAMIENTO 

 
 

OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
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1 VALLAS y CARTELES DE DESVÍO CON LOGOS IDENTIFICATORIOS 
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CARTEL   PARA APLICAR EN VALLA 1
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CONJUNTO   PORTA-BALIZA
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ESTRUCTURA PARA SEÑALES MONTADAS EN LAS VALLAS
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SEÑALES PARA SER APLICADAS EN LOS CARTELES DE DESVÍO
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2  
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3 PASARELA PEATONAL
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4 SOPORTE MALLA SEGURIDAD 

 

5 PROTECCIÓN PARA EXCAVACIÓN
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PLANCHADAS PARA   CAVIDADES
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TAPAS PARA CAVIDADES EN VEREDAS
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6 DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS PARA ACOPIO DE TIERRA
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CONTENEDORES PLEGABLES DE MATERIALES



 

 

CONTENEDORES DE MATERIALES SOBRE VEREDA



 

 

CONTENEDORES    FLEXIBLES 

 

 
 

 

 
 

  

 



 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es proveer de una red desagües cloacales a distintos 

sectores de la ciudad. Esta es la primer etapa del proyecto integral de Colectora Sur 

y redes barriales. 

 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

El proyecto contempla la expansión de la red cloacal. Los barrios intervenidos 

son: sector 1 Barrio Sancor, sector 2 Barrio Colon, sector 3 Barrio 9 de Julio y 

sector 4 Barrio Villa Autódromo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Comprende el tendido de la red de cañerías de aproximada 8.600 metros de 

cañeria de P.V.C. Cloacal Dº 0,160 m, los cuales convergen en distintas bocas de 

registro a construir y existente. 

La red de colectoras se planteó como una red de doble cañería en los sectores 

que cuentan con pavimento o cañería simple en los sectores que cuentan con calles 

de ripio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

La red colectora domiciliaria de conducción funcionará por gravedad de 

acuerdo a las pendientes mínimas usuales, y comprende la instalación de cañerías 

de P.V.C. Cloacal, junta deslizante de 0,160 m de diámetro con una longitud de 

8600 metros aproximadamente. 

En la traza está prevista la construcción de sesenta (98) bocas de registro de 

hormigón H21 y 554 conexiones domiciliarias, por lo que la población a servir 

ascenderá a 2002 personas. 

        El movimiento de suelo total se estima aproximadamente en aproximadamente 

7896,28 m3. 

 

El proyecto, cómputo y presupuesto prevé trabajos especiales a realizar por la 

presencia de la capa de agua comprendida en la profundidad activa de los tendidos 

y bocas de registro. 

 

 

 



 

 

De igual manera los rellenos, terraplenamientos y reparaciones que debieran 

realizarse en bases de pavimentos llevarán un tratamiento especial cuando el 

asiento de la cañería sea inferior al nivel de la napa freática: granza, arena fina 

silícea y suelo seleccionado compactados forman parte de las previsiones para 

lograr una densidad igual a la existente. 

Se ha contemplado además la rotura y reparación de veredas para restituirlas 

al estado original (antes de la obra). 

El contratista deberá proveer los equipos, la mano de obra y los materiales 

necesarios para la correcta realización de los trabajos. Además, deberá realizar la 

tareas previas de nivelación y verificación de cotas y bocas de registro existente 

para el posterior empalme. 

Las obras existentes que deban conservarse y que por cualquier motivo sean 

afectadas por la ejecución de los trabajos, deben ser restituidas a su condición 

actual, considerándose incluidos en los precios contractuales todos los materiales 

y la mano de obra que se empleen a tal fin. 

 

El Sistema de Contratación será por Unidad de Medida.



 

 

  

 

ÍNDICE 

ÍTEM 1: EXCAVACIÓN MANUAL O MAQUINA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE 

TERRENO Y PERFILADO MANUAL, RELLENO COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DEL 

SUELO SOBRANTE HASTA DONDE LO INDIQUE LA INSPECCIÓN. 

ÍTEM 2: ASIENTO DE CAÑERÍA. PROVISIÓN ACARREO Y COLOCACIÓN  DE 

MATERIAL SELECCIONADO-ARENA. 

ÍTEM 3: LOSAS DE BASE Y CUERPO DE H° H21 A-42 PARA BOCAS DE REGISTRO 

HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD. 

ÍTEM 4 y 5: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOSAS DE TECHO DE 

HORMIGÓN ARMADO H21 A-42 Y ACARREO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA 

DE H°D° EN CALZADA Y VEREDA. 

ÍTEM 6: CONEXIÓN DOMICILIARIA. 

ÍTEM 7: ENLACE A BOCA DE REGISTRO EXISTENTE. 

ÍTEM 8: ROTURA Y REPARACIÓN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN e= 20 cm. 

ÍTEM 9: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS. 

 

 

 



 

 

OB 

 

OBRA: COLECTORA SUR-REDES BARRIALES 

ETAPA 1 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS P ARTICULARES 
 

 

 

PROYECTO EJECUTIVO 

"El Contratista deberá realizar la verificación del proyecto licitado en su conjunto y de cada una de 

sus partes componentes, controlar y verificar las cotas del proyecto licitado sobretodo el fondo de las 

camaras existentes a conectar , y la Ingeniería de Detalle de la totalidad de la obra según el Anexo 1 – 

REVISION Y VERIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO LICITADO. 
 

Los costos derivados de la elaboración y presentación de la documentación y estudios técnicos se 

encontrarán incluidos en los Gastos Generales, y no darán lugar a reclamo de pago adicional alguno 

por parte del Contratista". 

 

ÍTEM 1: EXCAVACIÓN MECÁNICA Y MANUAL A CIELO ABIERTO < 2,50 m. 

Comprende la excavación a cielo abierto, mecánica o manual para la colocación conforme 

al proyecto de la cañería colectora, con las variaciones que eventualmente disponga la 

Inspección, con excepción de la excavación para conexiones domiciliarias. 

Con la suficiente antelación se presentarán a la Inspección los estudios de suelos, sistemas 

de depresión de napa y entibamiento, con la firma de profesionales con incumbencia en la 

especialidad. Se deberá contar con la aprobación de la Inspección para estos sistemas antes de 

iniciar los trabajos. 

Incluye: 

1. El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2. La limpieza, nivelación del terreno y mediciones según el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

3. El encajonamiento y/o disposición ordenada del suelo removido hasta la terminación de los 

trabajos. 

4. La conformación del lecho de apoyo y adecuada nivelación de la base del caño, el relleno, 

adecuado confinamiento de la tubería y compactación de la zanja una vez colocada la cañería y 

aprobada la prueba hidráulica, según lo dispuesto en las especificaciones del fabricante de la 

cañería de PVC, Especificaciones Técnicas Generales, directivas de la Inspección y Planos Tipo. 

5. Los ensayos necesarios sobre el terreno. 

6. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, 

tablestacados, ataguías, depresiones y achiques por bombeo, etc., y cualquier otra tarea que a 

instancias de la Inspección se solicite para asegurar la calidad del trabajo. 



 

 

7. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación y 

la limpieza final del sector donde ya se instaló la cañería, hasta el lugar que indique la Inspección 

de Obra o la Municipalidad de SUNCHALES; incluye el barrido y remoción de todo material 

ajeno a la situación previa de obra. 

8. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la Dirección 

Técnica o Inspección de Obra. 

9. Todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución según lo especificado en el Pliego 

General de Especificaciones Técnicas 

10. Materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los sondeos para ubicar otras 
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior. 

11.  Se fija el ancho mínimo de zanja establecido en el Plano Tipo y éste será el que se reconozca 

para la medición del Certificado. 

La Empresa Contratista, deberá tener en cuenta que, si el volumen de excavación es muy grande y no se 

dispone de espacio suficiente, deberá encontrar donde ubicar el suelo hasta su posterior reutilización. Se 

considera que la Empresa Contratista, en oportunidad de formular su oferta ha tomado total y pleno 
conocimiento del proyecto, de las condiciones del terreno, de los suelos existentes y de las profundidades 

de excavación para cada cañería. 

La Empresa Contratista queda obligada a proceder a la limpieza y acondicionamiento de  todo  

el  terreno  afectado  por  la  ejecución  de  las  obras, removiendo plantas, malezas y también 

árboles si estos interfieren en la ejecución de las mismas, como así también cualquier material, 

estructura o desecho visible existente en él. Además, queda obligado a realizar el emparejamiento 

parcial del micro relieve de la superficie total del predio, de acuerdo con las cotas indicadas en los 

planos y las órdenes impartidas por la Inspección, de manera de asegurar el rápido escurrimiento de 

las aguas fuera del mismo. 

Deberán realizarse, además, los sondeos necesarios para ubicar otras instalaciones y todas las 

reparaciones para recuperar el estado anterior. Toda excavación resultante de la remoción de árboles, 

troncos, raíces u otros elementos enterrados que deban retirarse con motivo de la ejecución de las 

obras, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un grado de 

consolidación similar a la del terreno adyacente. 

Toda extracción de árboles deberá ajustarse a la reglamentación que a tal efecto establezca la Pcia. 

de Santa Fe, y la Municipalidad de Sunchales. Todos los productos de desboque, destronque y limpieza 

del terreno quedan como propiedad de la Municipalidad de Sunchales. El precio de desboque estará 

contemplado en el precio de este ítem. 

Se considera que la empresa a tenido en cuenta al formular la oferta a tenido en cuenta las 

condiciones del terreno, las características climáticas y la naturaleza del trabajo a realizar y por lo 

tanto han tomado total y pleno conocimiento de las necesidades de remoción y retiro de todo 

elemento que impida el correcto desarrollo de las obras en todo el predio en que las mismas se 

construirán. 

Restricciones de excavación 

Se establece  como máximo de excavación para cada frente de trabajo una longitud de 150 m de 

excavación  sin tubería colocada como limite de ejecución de zanjas. 

No se autorizara la reiniciación diaria de excavación de la zanja cuando se alcance el limite señalado. No 

obstante, dicho limite de distancia podrá ser modificado por la inspección en mas o menos, siempre de 

común acuerdo con el contratista. 



 

 

 Restricciones de relleno y compactado 

una vez colocado la cañería, se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba 

hidráulica a “zanja rellena”. Para poder iniciar estos trabajos el contratista deberá previamente tener la 

aprobación de la inspección. 

El material de relleno directamente en contacto con la tubería y hasta una altura de 0,2m  por encima de 

su generatriz superior, debe estar constituido por arena que no contenga elemento diámetros no superior 

a los 3 mm. Este relleno se efectuara a pala a mano o con una operación muy cuidadosa por medio de 

pala mecánica. 

Las juntas quedaran al descubierto hasta realizar las pruebas hidráulicas. 

Salvo especificaciones por la inspección, el relleno e efectuara en capa de 20 cm y se compactara con los 

medios aprobados por inspección. 

El material a utilizar para el relleno de  zonas afectadas sera en condiciones optimas de humedad y 

desmenuzamiento. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la inspección fijará a la 

contratista un plazo para completarlo. 

El contratista sera el único responsable de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo o indirecto, sera 

ocasionados a personas, a las obras mismas o edificaciones e instalaciones próximas derivado del empleo 

de sistema inadecuados o falta de prevision de su parte. 

La inspección podrá exigir al contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificación del empleo 

del sistema o medio determinado de trabajo o la presentación de cálculos de resistencia  de los 

enmaderamientos, entibaciones y tablaestacados a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que 

ella exima al contratista de su responsabilidad. 

Tablaestacado y apuntalamientos 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones que afecten 

al trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos que afecten el trazado de las obras, 

siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin y los deterioros 

que pudieran producirse en aquellas. 

En el caso de emplearse enmaderamientos completos o estructuras semejantes, deberán ser de sistemas 

y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se traten forma  de asegurar la perfecta 

ejecución de la parte de obra respectiva. 

Cuando se emplee tablestacado metálicos serán del sistema adecuado de manera de asegurar la 

hermeticidad del recinto de trabajo. 

Cualquiera  que sea el tipo  de obra de contención ejecutado, el costo de provisión, hinca y retiro de los 

tablestacas, de los apuntalamiento necesarios de los materiales perdidos por no poder ser retirados y de 

las demás eventualidades inherentes se considerara incluido dentro de los precios unitarios contratados. 

 

Medición y forma de pago: 

 

La certificación se efectuará por metro cúbico de excavación, reconociéndose un 70% (setenta 

por ciento) del volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir la 

cañería a colocar y el 30% (treinta por ciento) restante cuando se encuentre aprobada 

hidráulicamente y completamente rellena y apisonada. 

 



 

 

ÍTEM 2: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE C A M A R A D E  A R E N A 

[m]. 

Comprende el acarreo y colocación de cámara de arena. 

Una vez que se encuentre aprobada por parte de la inspección la excavación, se procederá a la 

nivelación con arena seleccionada, una vez colocada la cañería se procederá el tapado con el con 

material fino de orden silicio con granulometría menor a 4mm. La cañería se asentará en un manto 

de 10cm de espesor y de ancho de toda la zanja compuesto de arena seleccionada y aprobada por la 

inspección. El relleno se continuará hasta un nivel de 15cm por encima de la cota intradós de la 

cañería.   

No se admitirá en modo alguno la colocación de arena sobre superficies inconsistente (barros). 

 

La certificación se efectuará por metro lineal de cañería, reconociéndose el 100% (cien por ciento) 

una vez aprobada la prueba hidráulica y verificación de correcto funcionamiento. 

 

ÍTEM 3 : PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA DE PVC 

CLOACAL D° 0,160 [m]. 

Comprende el acarreo y colocación de cañería recta, especial y manguitos de conexión con junta elásticas 

con aro de goma, para la red colectora de D° 160 mm en PVC  apto para efluente cloacal CLASE 6. Además 

de todo accesorio, anclaje de hormigón y elementos de unión y montaje. 

El empalme con la boca de registro no será directo, sino mediante un manguito de empotramiento de PVC 

con junta elástica, para permitir movimientos por asentamientos diferenciales entre la cañería y la boca de 

registro. 

Incluye: 

1. Colocación de los materiales para las juntas. 

2. Colocación de todas las piezas especiales que sean necesarias. 

3. Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro incluso los dispositivos de caída, si fuese 

necesario, según Plano Tipo. 

4. Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a lo normado por el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

5. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de Sunchales, y la limpieza 

de la zona de obra. 

Normas 

La cañería será de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión interna, 

completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-1991 "Tubos de PVC no plastificado para 

ventilación, desagües cloacales y pluviales, Medidas", 13326-1992 "Tubos de PVC no plastificado para 

ventilación, desagües pluviales y cloacales", 133311-1978 "Piezas de conexión de PVC rígido para 

ventilación, desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección" y la documentación contractual 

como así también con cualquier otra normativa vigente al respecto y todas las modificaciones a la 

normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 



 

 

Ensayos 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el caño 

será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

 

Generalidades 

1. Marcado: 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas 

IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978. 

2. Manipulación v Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y que 

sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 

Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar 

que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la Norma 

IRAM Nº 13445. 

3. Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las ubicaciones 

previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

4. Empleo: 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y menores. 

Criterios de diseño de Caños 

a) General: Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325-1991 y 13326-

1992. 

b) Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

c) Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 1333-1-1978 y serán de tipo inyectado de una 

sola pieza conjunta de goma.   No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

Caños 

1. Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, serán provistos en forma completa con los aros de 

goma y todas las piezas especiales y accesorios como fueran requeridos en la documentación contractual. 

2. Todas las juntas de los caños de PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 

3. La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. 

4. Los aros de goma responderán a las Normas  IRAM 113047-1974 o ISO 4633-1983. 

 

Certificación y modo de pago 

 

La certificación se efectuará por metro lineal de cañería, reconociéndose el 100% (cien por ciento) una vez 

aprobada la prueba hidráulica y verificación de correcto funcionamiento. El pago del mismo se realizará por 

unidad de medida. 

ÍTEM 4: CONEXIÓN DOMICILIARIA 

Comprende: 



 

 

1. La excavación de acuerdo a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas y al Plano Tipo 

de conexiones domiciliarias. 

2. La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

3. La provisión, acarreo y colocación de la cañería recta de PVC de 0,110 m de diámetro y de la cañería especial 
del mismo material, incluye curvas, ramales, y las juntas correspondientes, según Plano Tipo. 

4. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación y la limpieza final 

del sector donde ya se instaló la cañería, hasta el lugar que indique la Inspección de Obra o la Municipalidad de 
Sunchales; incluye el barrido y remoción de todo material ajeno a la situación previa de obra. 

5. La caja de acceso según plano tipo. 

6. La ejecución de la prueba hidráulica y los tapones. 

7.  Las conexiones domiciliarias se ejecutarán hasta la línea de edificación municipal. 

8. La  Empresa  Contratista  deberá  ejecutar  los  sondeos  necesarios  para  ubicar  otras instalaciones que puedan afectar 

la ejecución de estas conexiones. 

9. Las conexiones largas, que atravesarán calzadas, se debera reponer la calzada como se encontraba en su estado 

original. 

10. La  Empresa  Contratista  deberá  ejecutar  los  sondeos  necesarios  para  ubicar  otras instalaciones que puedan 

afectar la ejecución de estas conexiones. 

11. Las conexiones adicionales que se realicen sobre colector existente, se deberá realizar la excavación, localizar 

el colector , colocar ramal y montante sobre colector verificar que no se localicen filtraciones y el posterior 

tapado y compactado como se encontraba previo a la intervención. 

La certificación se efectuará por unidad completa terminada hasta la línea de edificación municipal, según los Planos Tipo. 

 

 

ÍTEM 3: LOSAS DE BASE Y CUERPO DE H° H21 A-42 PARA BOCAS DE REGISTRO HASTA 

2,50 M DE PROFUNDIDAD 

Comprende los material1,2 m de diámetro interior, de acuerdo a los Planos Tipos correspondientes. 

Se aceptarán tanto bocas de registro hormigonadas in situ como de hormigón pre-moldeado de acuerdo a 

los Planos Tipo, a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, a las Especificaciones 

Complementarias y a las Especificaciones Técnicas Generales. 

Además, deberá verificarse la fundación a ejecutar. 

a) Bocas de registro hormigonadas in situ. Incluyen: 

1. La excavación a cota de fundación de la Boca de Registro. 

2. El relleno y compactación alrededor de las estructuras. 

3. La construcción de las losas de fondo de hormigón H21 armada, alisado con la conformación del cojinete 

con mortero de cemento 1:6, el cuerpo de hormigón H21, incluyendo el revoque impermeable, de acuerdo 

al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y a lo indicado en los Planos correspondientes. 



 

 

4. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, tablestacabados, 
ataguías, bombeo, depresión de napas, etc. 

5. La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la zona de ejecución de la boca de registro. 

6. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de Sunchales y la 

limpieza de la zona de obra. 

7. Cálculo estructural contemplando el estudio de suelo a cargo de la Contratista. 

8. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente 

terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

9. Verificación de flotabilidad. 

La altura de hormigonado de cada molde no deberá superar los 2.5m. El perfecto llenado del molde se 

garantizará vibrando el hormigón en su justa medida. En cada corte de hormigonado se deberá colocar una 

junta hidroexpansiva tipo Sikawell32 o similar a fin de garantizar la estanqueidad de la futura boca de registro. 

En el caso de no usarse como encofrado exterior la pared de la excavación, se deberá rellenar el espacio 

existente con barro cemento, a medida que se vaya elevando el hormigonado. 

Para la conexión de las cañerías a la boca de registro se utilizarán manguitos de empotramiento de PVC 

con junta elástica que deberán ser colocados previo al hormigonado para que, al colar el hormigón, quede 

firmemente sujeto al fuste de la boca de registro. A fin de garantizar la estanqueidad, se aplicará en todo el 

perímetro del manguito un sellador hidroexpansivo tipo Sikawell32 o similar. 

Tal como se indica en los Planos Tipo correspondientes, un extremo del manguito debe sobresalir por lo 

menos 5 cm respecto de la cara externa del fuste de la boca de registro. En el otro extremo debe colocarse un 

trozo de caño de no menos de 30 cm de longitud con un tapón sobresaliendo hacia el interior de la boca de 

registro. Este trozo de caño cumple varias funciones: prolongar la cañería hacia el interior de la boca de 

registro, facilitando la ubicación del manguito; eliminar los espacios vacíos entre la cara plana del manguito y 

el molde curvo de la boca de registro, evitando el ingreso de hormigón hacia el interior del manguito; permitir 

sujeción a la losa de fondo mediante pelos de acero dulce brindando firmeza al conjunto manguito-caño 

durante el hormigonado y, finalmente, sirve como molde para la ejecución del cojinete. Luego del 

hormigonado y desencofrado, el trozo de caño debe cortarse con amoladora a ras del hormigón o sobresaliendo 

como máximo 2 cm. 

En caso de acometida tipo pasante, se puede resolver la misma colocando la secuencia de caño–manguito–

caño de 1.10 m–manguito–caño, continuando la colocación de cañería colectora. Al momento de ejecutar la 

boca de registro, se deberá garantizar que los manguitos queden perfectamente ubicados dentro del molde, de 

manera tal que se cumpla con las condiciones de instalación antes detalladas. 

b) Bocas de registro de hormigón premoldeado. Incluyen: 

1. La excavación a cota de fundación de la Boca de Registro. 

2. La construcción de la boca de registro mediante los distintos módulos de hormigón armado H21 

premoldeados, cojinete, piezas especiales y demás elementos constituyentes de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente y en las siguientes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

3. La memoria de cálculo del módulo de fondo si la boca de registro supera los 3 m de profundidad. 



 

 

4. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, tablestacabados, 
ataguías, bombeo, depresión de napas, etc.La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la 

zona de ejecución de la boca de registro. 

5. El retiro y transporte del material sobrante, a algún lugar que indique la Municipalidad de Sunchales y la 
limpieza de la zona de obra. 

6. Cálculo estructural contemplando el estudio de suelo a cargo de la Contratista. 

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente 
terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

8. Verificación de flotabilidad. 

La excavación se realizará de tal manera que entre las paredes de esta y el borde exterior de los anillos 

premoldeados quede un espacio anular de por lo menos 20 cm de espesor. Esto es en la zona de mayor diámetro 

exterior de los módulos (cabeza o encastre hembra). 

Previo a la colocación del primer elemento constituyente de la boca de registro (módulo de fondo), deberá 

nivelarse el fondo de la excavación con un contrapiso de hormigón H8 como mínimo de 10 cm de espesor 

mínimo. 

El espesor mínimo de los anillos premoldeados sera sujeto a previa aprobación de la inspección. 

El módulo de fondo estará constituido como única pieza, por: la losa de fondo y un primer anillo lateral en 

el que estarán empotrados los manguitos de empotramiento de PVC que recibirán luego la cañería de 

conducción a conectar. En la cara externa del manguito se colocará un cordón perimetral de material 

hidroexpansivo tipo Sikawell o similar a fin de evitar filtraciones. La cota superior de la losa de fondo deberá 

quedar por lo menos 7 cm por debajo del intrauno de la cañería más baja que acometa a la boca de registro. 

Dicho espacio es el mínimo requerido para la conformación del cojinete de hormigón H21. 

Las acometidas a distintas alturas deben realizarse vinculando los manguitos de empotramiento al módulo 

correspondiente al momento de su hormigonado. De tener que hacer una acometida a posteriori, debe 

cambiarse el módulo a acometer, para lo cual deberán desmontarse los módulos constituyentes de la boca de 

registro existente. 

La unión entre dos módulos anulares se realizará con un mortero de material flexible (pegamento 

epoxidico o asfalto) y en el centro del espesor deberá colocarse una junta o cordón hidroexpansivo tipo 

Sikawell32 o similar para evitar filtraciones. 

El espacio entre las paredes de la excavación y el exterior de los módulos que conforman la boca de registro 

deberá rellenarse con suelo-cemento a medida que los mismos se van ubicando. Antes de colar el suelo-

cemento, se deberá colocar sobre el módulo una tapa circular de fenólico para evitar el ingreso de relleno al 

interior de la boca de registro. Es muy importante respetar esta práctica de llenado a medida que se avanza con 

el montaje ya que es la única manera de garantizar el completo llenado. 

El precio será compensación total por los trabajos de excavación; por la carga y descarga del producto de 

la misma; por el transporte de los materiales excavados; por la preparación del terreno; por la conformación 

y perfilado del fondo y taludes; por el bombeo de agua; la construcción de las bocas de registro, con sus 

correspondientes cojinetes; el empalme de las cañerías correspondientes; la reparación de instalaciones 



 

 

existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados; por la conservación de las obras hasta la 

recepción definitiva y por cualquier otro gasto que ocasione la total terminación de los trabajos en la forma 

especificada y de acuerdo a su fin. 

 

Losa y tapas de bocas de registro 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las tapas para las bocas 

de registro, incluyendo los marcos y tapas de HºDº, de acuerdo a los planos tipo. 

Incluye: 

1. La construcción de la losa de techo de hormigón H21-A42 en calzada o vereda según corresponda de acuerdo 

con los Planos de Proyecto. 

2. La provisión, acarreo y colocación del marco y tapa de hierro fundido o hierro dúctil que corresponda. 

3. El levantamiento y reparación de veredas, solados de cualquier tipo y su restitución a su estado anterior o 

pavimentos de hormigón. 

4. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de Sunchales, y la limpieza de 

la zona de obra. 

 

La certificación se efectuará por unidad de boca de registro ejecutada y aprobada. El pago de la misma 

se realizara cuando se encuentre ejecutada el 100% de la unidad. 

 

ÍTEM 6: ENLACE A BOCA DE REGISTRO EXISTENTE 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución del enlace de los 

colectoras a las Bocas de Registro Existentes de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Incluye: 

1. La perforación del a pared de la boca de registro y la ejecución del cojinete. El perfecto sellado del espacio 
remanente entre el cuerpo de la Boca de Registro y la cañería instalada. 

2. Los relevamientos de instalaciones existentes. 

3. La reparación de pavimento y/o mejorado de calzada. 

4. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la municipalidad. 

5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para el normal desarrollo de la prestación del servicio 

durante los trabajos de vinculación tales como by-pass, trasvaso de cuenca u a otro sistema, etc. El mismo deberá 

garantizar que se trabaje en seco en la boca de registro y en la excavación, de manera que no se produzcan 
desbordes o inconvenientes aguas arriba. En cualquiera de los casos la Contratista deberá presentar la 

metodología a emplear, y los respectivos planos de proyecto que deberán ser aprobados por la Dirección Técnica 

de la municipalidad, previo comienzo de los trabajos. 



 

 

6. Todas las tareas operativas se deberán coordinar y consensuar con personal de distrito la Municipalidad de 
Sunchales y con la Inspección de obra. 

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto, no dará lugar a reclamo económico por parte de la 

contratista ni modificación de plazos contractuales. 

 

La certificación se efectuará por unidad terminada y aprobada. 

 

ÍTEM 7: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución del levantamiento de 

veredas para la instalación de las cañerías de la red de colectoras, el retiro y traslado del material, la ejecución 

del contrapiso y la reposición de la vereda en su estado original tanto de mosaicos como de alisado de cemento, 

al igual que los accesos vehiculares o escalinatas, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

La certificación se efectuará por metro cuadrado (m2) terminado y aprobado. 

 

ÍTEM 8: ROTURA Y REPARACIÓN DE CALZADA DE RIPIO 

 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura, reparación y 

agredo de material pétreo de calzada de ripio conforme a las exigencias de la Municipalidad, necesaria para la 

ejecución de las excavaciones para la instalación de la red de los colectores de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Se reconocerá un ancho de reparación igual al ancho de zanja. 

Incluye: 

1. Las tramitaciones de permisos municipales. 

2. Los relevamientos de instalaciones existentes. 

3. El retiro del material, reposición del ripio  de granulometría de 0-20 con un espesor de la capa de 10cm mínimo, 

reparación y compactación de  de la base con suelo seleccionado previo aprobación de la insepccion, según 

establezcan las Ordenanzas Municipales. 

4. La reparación de instalaciones del sistema pluvial u otros que puedan haberse afectado. 

5. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la municipalidad. 

6. Los ensayos que requiera la Inspección y/o la Municipalidad (de compactación, ensayo de curva granulometría). 

7. Una vez finalizada las tareas de excavación y compactación previamente aprobado por la inspección, se 

procederá al agregado y reposición de ripio garantizando el estado original de la calzada previa intervención. 

La certificación se efectuará por metro cuadrado (m2) terminado y aprobado. 

 

ÍTEM 9: ROTURA Y REPARACIÓN PAVIMENTOS 

 

HORMIGÓN e= 18 cm. 



 

 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura y reparación de 

pavimentos conforme a las exigencias de la Municipalidad, necesaria para la ejecución de las excavaciones 

para la instalación de la red de los colectores de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Se reconocerá un ancho de reparación igual al ancho de zanja según plano tipo más 50 cm como máximo a 

cada lado. 

Incluye: 

1. Las tramitaciones de permisos municipales. 

2. Los relevamientos de instalaciones existentes. 

3. El aserrado, rotura y retiro del pavimento en zona de trabajo, según establezcan las Ordenanzas Municipales. 

4. La conformación del paquete estructural, conformación de la base de suelo-cal al 4% de espesor mínimo al 20 cm, 
la construcción del pavimento rígido y cordones en su estado original en un todo de acuerdo al Pliego General de 

Especificaciones Técnicas y a las normativas Municipales respecto a la conformación de calzadas de pavimento. 

5. La reparación de instalaciones del sistema pluvial u otros que puedan haberse afectado. 

6. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la municipalidad. 

7. Los ensayos que requiera la Inspección y/o la Municipalidad (de compactación, probetas de hormigón fresco, 

calado de probetas en pavimento terminado, etc.). 

 

 

PAVIMENTO FLEXIBLE e= 5 cm. 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura y reparación 

de pavimentos flexible conforme a las exigencias de la Municipalidad, necesaria para la ejecución de las 

excavaciones para la instalación de la red de los colectores de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. 

Se reconocerá un ancho de reparación igual al ancho de zanja según plano tipo más 30 cm como máximo 

a cada lado. 

Incluye: 

8. Las tramitaciones de permisos municipales. 

9. Los relevamientos de instalaciones existentes. 

10. El aserrado, rotura y retiro del pavimento en zona de trabajo, según establezcan las Ordenanzas Municipales. 

11. La conformación del paquete estructural, base suelo cemento al 6% de espesor de 20cm como mínimo, la 

construcción del pavimento flexible y cordones en su estado original en un todo de acuerdo al Pliego General 

de Especificaciones Técnicas y a las normativas Municipales respecto a la conformación de calzadas de 

pavimento. 

12. La reparación de instalaciones del sistema pluvial u otros que puedan haberse afectado. 

13. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la municipalidad. 



 

 

14. Los ensayos que requiera la Inspección y/o la Municipalidad (de compactación,  densidad Marshall, calado de 
probetas en pavimento terminado, etc.). 

La certificación se efectuará por metro cuadrado, una vez aprobado por la Municipalidad. 

 



 

 

       Precauciones a tener en cuenta con las infraestructura existentes 

 

Instalaciones eléctricas 

El contratista previo inicio de obra, deberá consultar con la EPE para informarse y documentarse sobre la 

existencia de posibles cables subterráneos en la traza de las Cañerías, para evitar riesgos. 

Deberá presentar la inspección de obras un informe sobre la ubicación de los cables subterráneos con la 

fiscalización del organismo competente. Asimismo, en todos los lugares donde presente cables subterráneos 

no se permitirá la excavación mecánicas, solo sera de manera manual, si la inspección comprobase lo contrario 

la contratista se hara pasible una multa de 2% del monto de garantía. 

En caso de por deficiencia del contratista se ocasionara algún inconveniente en la red de suministro de 

energía eléctrica, la misma deberá ser reparada de forma inmediata, corriendo por cuenta del contratista todos 

los gastos necesarios. En caso de lo contrario se aplicara una multa equivalente al 5% del fondo de garantía. 

 

Instalaciones telefónicas y fibra óptica 

  

Seguirá el mismo criterio que el de instalaciones eléctricas. 

 

Red de agua potable y cloacas existente 

 

El contratista deberá informarse y documentarse con los prestadores de servicios. La inspeccion autorizara el 

inicio de obra una vez que el contratista presente un informe fiscalizado por los organismos. 

En caso de rotura y falta de respuesta, se aplicara una multa equivalente al 5% del fondo de garantía. 

 

Puentes, pasarelas, planchadas 

cuando con las obras se pase por delante de puertas, cocheras de garajes, galpones depósitos, fabricas, talleres, 

etc. se colocaran puentes o planchadas provisorios destinos a permitir el transito de vehículo y animales. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las 

construcciones, se colocaran cada 60 (sesenta) metros pasarelas provisorias de1,20m de ancho libre y de la 

longitud que se requiera con pasamanos y barandas. 

El costo de estos puentes estará contabilizado en los precios unitarios del ítem de excavaciones.  

 

Limpieza final de obra 

Una vez terminado las obras y antes de la recepción provisoria el contratista está obligado a retirar de las zonas 

de trabajo, todos los sobrantes y desechos de materiales cualquier sea su especie, como así mismo a ejecutar 

el desarme y retiro de todas las construcciones. 
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	2.2.5. Entre las partes más próximas de la instalación de gas y un cable, una cañería u otra instalación debe dejarse una distancia por lo menos igual a 0,10 m en los cruces y en recorridos paralelos. Siempre que sea posible se aumentarán las distancias.
	2.2.7. Si la instalación de gas es descubierta, se debe volver a rellenar con una capa de arena o tierra fina de por lo menos 20 cm. De espesor, cuidadosamente compacta. En caso de remociones por debajo de una instalación de gas, se restituirá (un cim...
	2.2.9. En caso de daños en las instalaciones de gas : en cañerías y servicios mismos, en el revestimiento de protección, o en los dispositivos de protección catódica, etc. es importante avisar inmediatamente a la Guardia de Emergencias y Reclamos de l...
	2. Si la empresa de gas ha establecido marcas permanentes o provisorias en el suelo para indicar la presencia de instalaciones de gas subterráneas, el contratista se ocupará de mantener dichas marcas.
	1. Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los daños que pueden resultar por ejemplo de la caída de objetos, golpes, manejos de quemadores, etc.
	Está prohibido acercarse a las instalaciones de gas hechas en materias plásticas (caños P.E., etc.) con una llama a menos de 0,60 m.
	Si un tramo de caño queda suspendido, es necesario colocar una banda de goma entre el caño y la estructura de suspención a fin de no dañar el caño o el revestimiento (ver fig. 2). Este trabajo sólo se hará en presencia de un representante de Litoral Gas.
	5. Está prohibido ejercer presiones sobre la instalación de gas, por ejemplo suspender de la misma cañerías o cables.
	7. Toda penetración subterránea de una cañería en un inmueble (ya sea de agua, de desagües, de teléfono, de electricidad, ...) debe ser estanca a fin de evitar la propagación de una eventual fuga de gas proveniente de una instalación exterior al local...
	1. Previo al rellenado de la zanja, la empresa de gas debe poder verificar, y si es necesario reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los caños de acero.
	3. Antes de compactar la tierra para el rellenado por medio de un pisón, la instalación de gas debe ser recubierta de una capa de tierra o arena de un espesor mínimo de 20 cm., cuidadosamente compactada a mano con la ayuda de herramientas.
	3. Medidas a tomar en caso de fugas de gas
	En caso de escape de gas, por ejemplo a consecuencia de haberse arrancado una cañería principal o de servicio o de una rotura de cañería, es conveniente :
	2. Dejar que el gas se escape al aire libre cuidando de que no penetre en los inmuebles ; eventualmente arrancar completamente el tramo de cañería o accesorio para asegurarse que todo el gas escape al aire libre. Esto debe realizarse sin producir chis...
	4. Colocar balizas en el lugar y apartar a los curiosos, a las personas no autorizadas y desviar el trafico.

	DIRECTIVAS
	1. Las indicaciones en los planos constituyen datos que deben permitir delimitar la zona donde están situadas las instalaciones.
	3. Los servicios de los inmuebles situados a uno y otro de la vía pública generalmente no se mencionan en los planos y por lo tanto, el contratista debe localizarlos previamente. Las informaciones que permiten la localización pueden ser solicitadas a ...
	5. Cuando los trabajos van más allá de los límites de los planos, conviene que nos soliciten planos complementarios a fin de abarcar toda la zona.
	Les solicitamos que respeten las recomendaciones del “Programa para la prevención de daños en las instalaciones subterráneas durante los trabajos efectuados en las cercanías de dichas instalaciones” editado por Litoral Gas.



	PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE ACCESO A ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS AJENAS A LITORAL GAS
	El gas natural (metano), puede estar presente en las cámaras como consecuencia de fitraciones por pérdidas en cañerías o instalaciones de Litoral Gas  , o bien, por procesos de fermentación en redes cloacales.
	2. Debe alejarse del área toda fuente posible de ignición tales como : encendedores, cigarrillos, sopletes.
	4. En caso de necesidad de iluminación deberá utilizarse elementos que no produzcan chispas. Por tal motivo se utilizarán linternas comercialmente denominadas antiexplosivas.
	Si el resultado no indica porcentaje de presencia de gas, se podrá ingresar. En caso contrario, se deberá ventilar el lugar hasta que se compruebe que la atmósfera dentro de la cámara. En caso de un gas más pesado que el aire, como el propano, la vent...
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